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Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Úprava rozpočtu dle skutečně vynaložených finančních prostředků na realizaci projektu v roce 2014 a přesun nevyčerpaných prostředků z roku 2014 do roku 2015. 

2. Úprava rozpočtu 2. etapy projektu dle skutečně vynaložených finančních prostředků a přesun nevyčerpaných finančních prostředků do třetí etapy a opačně.

3. Navýšení rozpočtu projektu o nezpůsobilé výdaje ve výši 6518,- Kč v řádku EDS 6096.


	Zdůvodnění změn:
1. Vzhledem k tomu, že rozpočet v roce 2014 byl rozpočtem plánovaným, dochází k jeho úpravě dle skutečně vynaložených výdajů v tomto roce s ohledem na plánované výdaje v roce 2015. Přesné vyčíslení čerpání finančních prostředků v roce 2014 bude uvedeno v ročním vyúčtování projektu, jelikož do konce prosince 2014 bude docházet k hrazení vystavených faktur. Nevyčerpané finanční prostředky v roce 2014 budou převedeny do roku 2015.
2. Od 1. 8. 2014 probíhá druhá etapa projektu, jejíž ukončení je datováno na 31. 12. 2014. Finanční prostředky nevyčerpané v průběhu druhé etapy přesouváme do 3. etapy projektu a opačně. Týká se to především mzdových prostředků, prostředků na poplatky, stavební práce, koordinátora BOZP, TDS, autorský dozor atd. Výše přesunutých prostředků mezi druhou a třetí etapou bude známa po uhrazení všech faktur v daném monitorovacím období.

3. K navýšení nezpůsobilých výdajů o částku 6518,- Kč v řádku 6096 dochází z důvodu ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro objekt plánovaný na pozemku v Bobrové, který byl nahrazen pozemkem v Kadolci. Jedná se o doplatek za vynaložené náklady. 


	Seznam přiložených dokumentů:

	Datum: 17. 12. 2014
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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