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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
3iKbsPM00101Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

3. Indikátory hlášení

564602186

opatova.r@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.1Prioritní osa:

II/345 Golčův Jeníkov - ChotěbořNázev projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Opatová Radka

CZ.1.11/1.1.00/40.01616

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Dostupnost dopravy

Oblast podpory: 11.1.1

Podoblast podpory:

Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

19.12.2014

1

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

29.05.2014 - 28.11.2014Sledované období:

Hlášení o pokrokuTyp zprávy:

pospichalova
Textový rámeček
RK-38-2014-68, př. 1Počet stran: 13
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61.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

km

15,39

Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

00.11.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

16,00

Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

00.07.Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

3,00

Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:
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4. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

24.01.2014Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
17.06.2014Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ano

VŘ na zhotovitele stavebních pracíNázev VŘ:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
NadlimitníVŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

166 695 006,68Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

178 974 518,35Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

17.06.2014Datum podpisu smlouvy o dílo:

STRABAG a.s. 60838744 83 347 503,34

Akciová společnost

M - SILNICE a.s. 42196868 83 347 503,34

Akciová společnost

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/

Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného 
dodavatele)

IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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5. Publicita

Stavba bude po dobu realizace označena 2 velkoplošnými
billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy
budou osazeny na začátku a na konci plánovaného
rekonstruovaného úseku (od Golčova Jeníkova i od Chotěboře).
Velkoplošné billboardy jsou součástí rozpočtu stavebních prací
zhotovitele.

Aktuální stav: První velkoplošný billboard byl umístěn u vjezdu do Golčova
Jeníkova a druhý byl umístěn u výjezdu z Chotěboře směrem na
Vilémov.
Zajištění publicity realizoval zhotovitel stavebních prací v rámci
smlouvy o dílo.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

Aktuální stav: Beze změny.

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro publicitu
projektů financovaných prostřednictvím
strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů Evropské
unie - Ostatní
http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-prostredku
-evropske-unie/ds-300446/p1=9051

Aktuální stav:

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

6. Rovné příležitosti
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

66Číslo:
Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Realizace projektu bude znamenat snížení rizika dopravních nehod, protože po
ukončení projektu se na daném
úseku již nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního
hlediska a znamenající vyšší riziko
výskytu dopravních nehod.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

39Číslo:
Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Vybudování stavby umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a
decelerace vozidel,
která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.05 Stavební a technologické činnosti 0 0,00 195 268 
398,20

0,00 99,94

02.04 Stavební dozor, autorský dozor 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.02 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05.01 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

1 195 268 
398,20

195 268 
398,20

0,00 99,94

02.03.03 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03 Projektová dokumentace 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.02 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.03.01 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03 Další doplňkové výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 Nákupy materiálu (spotřební) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.02 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.01 Výběrová řízení 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.02 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Doplňkové způsobilé výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.03 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01.01 Mzdové výdaje - hrubá mzda 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.01 Lidské zdroje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.03 Inženýring bez stavebního a autorského 
dozoru

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Nákup nemovitostí 0 0,00 46 830,00 0,00 0,02

02.01 Výdaje na povinnou publicitu 1 64 989,10 64 989,10 0,00 0,03

02.02.02 Nemovitosti vyjma pozemků 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02.01 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

1 46 830,00 46 830,00 0,00 0,02

02 Hlavní způsobilé výdaje 0 0,00 195 380 
217,30

0,00 100,00

01.03.05 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.04 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.07 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.06 Náhrady za omezení vlastnických práv, 
náhrady za majetkové újmy

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

195 380 217,30z toho EU:

195 380 217,30Dotace z rozpočtu RR:
Soukromé prostředky:

0,00Veřejné prostředky:
0,00

0,00

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
Jiné peněžní příjmy projektu:

195 380 217,30

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 0,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

205 124 846,66Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

195 380 217,30Celkové způsobilé výdaje:
9 744 629,36Celkové nezpůsobilé výdaje:

02.07.02 Finanční leasing-zbytková kupní cena 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.07.01 Finanční leasing -splátky 0 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 9 744 
629,36

9 744 629,36 0,00 4,99

05 Celkové výdaje projektu 0 0,00 205 124 
846,66

0,00 104,99

04 Způsobilé výdaje 0 0,00 195 380 
217,30

0,00 100,00

02.07 Finanční leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.01 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Nákup dlohodobého nehmotného majektu 
( patenty, know-how, licence, sw) - DNM

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.04 Jiné 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.03 Nákup drobného dlouhodobého hmotného 
nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)

0 0,00 0,00 0,00 0,00
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11. Prioritní téma
Regionální / místní komunikaceNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

195 380 217,30Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
195 380 217,30Aktuální stav:

23

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

105 380 217,30Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.10.2015

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

90 000 000,00Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.06.2015

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

12. Přílohy

Popis realizace projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009.
Popis:

priloha-mz-II345 G.Jeníkov - Chotěboř.doc
AnoDoloženo:
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Zápisy ze stavebního deníkuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy ze stavebního deníku.
Popis:

AnoDoloženo:

Zápisy z kontrolních dnů část INázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů.
Popis:

Zápisy z KD část I.zip
AnoDoloženo:

Zápisy z jednáníNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Zápis o předání staveniště ze dne 19. 6. 2014  zápis z jednání ze dne 5. 9. 2014.
Popis:

Zápisy z jednání 19. 6. a 5. 9. 2014.zip

AnoDoloženo:
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Fotodokumentace realizace projektu část IINázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací za sledované období.
Popis:

Foto realizace část II.zip
AnoDoloženo:

Fotodokumentace zajištění publicity projektuNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity projektu (billboardy).
Popis:

Fotodokumentace publicity.zip

AnoDoloženo:

Fotodokumentace realizace projektu část INázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací za sledované období.
Popis:

Foto realizace část I.zip
AnoDoloženo:
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Zápisy z kontrolních dnů část IIINázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů.
Popis:

Zápisy z KD část III.zip
AnoDoloženo:

Fotodokumentace realizace projetu část IIINázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací za sledované období.
Popis:

Foto realizace část III.zip
AnoDoloženo:

Zápisy z kontrolních dnů část IINázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů.
Popis:

Zápisy z KD část II.zip
AnoDoloženo:
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Účetní deníkyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:

Datum schválení:

Počet listů:
Počet vyhotovení:

OPATOVA.R@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je oddělené účetnictví projektu pomocí analytických účtů.
Popis:

Účetní deníky.zip
AnoDoloženo:
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:




