RK-04-2015-27
Fond Vysočiny – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV00919.0076
pro: jednání rady kraje č. 04/2015 dne 3. 2. 2015
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014.

V rámci tohoto grantového programu byla přiznána občanskému sdružení Kulturní mosty (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 47 000 Kč na projekt „Norský podzim na Vysočině“ (dále jen „projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina měl být projekt dokončen do 28. 2. 2015 (smlouva je obsahem materiálu 
RK-04-2015-27, př. 1).

Dne 23. 1. 2015 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2015 a změnu názvu projektu na „Norsko všemi směry“. Tato žádost je obsahem materiálu RK-04-2015-27, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje prodloužit termín dokončení projektu, změnit název projektu a uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00919.0076 dle materiálu RK-04-2015-27, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV00919.0076 dle materiálu 
RK-04-2015-27, př. 3.

odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 28. 2. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 3
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