RK-05-2015-58
Podstatná změna č. XX v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
pro: jednání rady kraje č. 05/2015 dne 10. 2. 2015
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina navrhl zařazení Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace do projektu transformace pobytových zařízení sociální péče, jehož způsobilé náklady jsou financované z Integrovaného operačního programu. Důvodem byla skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb.

Kraj Vysočina podal dne 29. 6. 2012 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSP Křižanov I.“, registrační  číslo: CZ.1.06/3.1.00/07.08353, které rada kraje schválila Usnesením 1032/22/2012/RK dne 5. 6. 2012. Cílem projektu je vytvořit 4 skupinové domácnosti o max. počtu 6 osob na domácnost a objekt s prostory pro denní program, prostřednictvím výstavby a rekonstrukce objektů ve Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem s celkovou kapacitou 24 uživatelů. V rámci příprav realizace tohoto projektu byl Usnesením 0808/17/2012/RK dne 24. 4. 2012 schválen Transformační plán ÚSP Křižanov, příspěvkové organizace. Usnesením 0059/01/2012/ZK dne 12. 2. 2012 zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování přípravné fáze projektu a jeho realizaci do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z IOP. Od podání projektu rada schválila podstatné změny v projektu č. I - XIX.
Ukončení realizace projektu Transformace ÚSP Křižanov I. bylo plánováno na 15. 2. 2015. V rámci závěrečné etapy projektu docházelo k realizaci výběrových řízení na vybavení nově vystavěných objektů. U posledního výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení došlo k odstoupení vítězného uchazeče a smlouva tak byla uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Uvedená komplikace tak způsobila prodlení 14 dnů v dodání potřebného vybavení, dojde tak i k pozdější fakturaci a proplacení výdajů za jeho nákup. Protože je třeba počítat také s rizikem možné reklamace dodávaného vybavení, byla situace konzultována s pracovníky MPSV a následně došlo k předjednání možného prodloužení projektu do 31. 3. 2015. Uvedená změna data ukončení realizace projektu byla zapracována do Oznámení o změně v projektu č. XX. 
Oznámení dále obsahuje změnu rozpočtu projektu po ukončení zbývajících výběrových řízení na vybavení.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí informaci o změnách v projektu dle materiálu 
RK-05-2015-58, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

informaci o změnách v projektu dle materiálu RK-05-2015-58, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí zpracovat tyto změny dle požadavků Integrovaného operačního programu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 3. 2015
počet stran: 2
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