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RK-05-2015-58, př. 1

Počet stran: 1
Oznámení příjemce o změnách č. XX
v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08353
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Prodloužení realizace projektu – posunutí data ukončení z 15. 2. 2015 na 31. 3. 2015.
2. Úprava rozpočtu po ukončení všech výběrových řízení na vybavení.


	Zdůvodnění změn: 
1. V rámci závěrečné etapy projektu při realizaci výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení došlo k odstoupení vítězného uchazeče a smlouva tak byla uzavřena s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Uvedená komplikace tak způsobila prodlení v plánovaném termínu dodání potřebného vybavení, k pozdější fakturaci a proplacení výdajů za jeho nákup. Protože je třeba počítat také s rizikem možné reklamace dodávaného vybavení, dochází k prodloužení projektu do 31. 3. 2015. 

2. K úpravě rozpočtu dochází z důvodu ukončení výběrových řízení na vybavení.



	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti 

2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům


	Datum: 10. 2. 2015

	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):




	Řízená kopie elektronická
	Vydání: 1
	Revize: 1
	Strana 1 z 1



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3][image: image4.png][image: image5.jpg][image: image6.png]OPERACNI

I INTEGROVANY
PROGRAM



