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RK-07-2015-40, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVIII
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. U objektu v lokalitě Kadolec dochází ke snížení personálu ze 13 osob na 11 a u objektu Osová Bítýška 2 z 8 osob na 6. Změna se promítá do těchto oblastí projektu:

· Snížení rozpočtu o 28 000,- Kč bez DPH na vybavení (řádek EDS 5112 a 5114, způsobilé výdaje). 

· Změna v parametrech projektu.

· Snížení předpokládané hodnoty VŘ na vybavení.

· Změna v nestavební akci projektu.

2. Změna dat zahájení a ukončení výběrových řízení:

1. Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení č. 007 z data zahájení 1. 9. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015.

2. Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství č. 008 z data zahájení 1. 9. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015.

3. Výběrové řízení na informační technologie č. 009 z data zahájení 1. 8. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015.

4. Výběrové řízení na zajištění jiné formy publicity č. 010 z data zahájení 1. 1. 2013 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 31. 12. 2014 na 15. 11. 2015.

5. Výběrové řízení na dodávku elektrických polohovacích lůžek pro imobilní uživatele č. 011 z data zahájení 1. 8. 2014 na 1. 4. 2015 a z data ukončení 30. 6. 2015 na 31. 10. 2015.

	Zdůvodnění změn:
1. Původně plánované počty personálu na jednotlivé domácnosti byly stanoveny v roce 2012, tedy v době, kdy poskytovatel/budoucí provozovatel neměl zkušenosti s fungováním obdobných domácností. Nyní poskytovatel provozuje v pronájmu domácnosti, ve kterých bylo v praxi ověřeno, že nově stanovený počet zaměstnanců na domácnost bude optimální. S touto změnou dochází ke snížení rozpočtu o částku 28 000,- Kč bez DPH, která byla dle kritérií stanovena na nákup vybavení pro 4 pracovníky. Z důvodu zvýšení efektivnosti využití finančních prostředků na nákup vybavení jednotlivých objektů byla provedena celková aktualizace nestavební akce (verze vytvořená v roce 2012). Na základě praxe byla přehodnocena potřebnost některého vybavení a došlo k drobné změně dle skutečných potřeb budoucích obyvatelů domácností. Na základě této změny dojde i ke změně předpokládaných hodnot výběrového řízení na vybavení. 

2. K úpravě dat zahájení a ukončení VŘ dochází na základě potřeby realizace výběrových řízení na vybavení až v době provádění a dokončování stavebních prací, aby bylo možné přímo do konkrétních prostor vyrobit nábytek na míru a veškteré vybavení ihned dodávat do prostor domácností. Nevzniknou tak kraji další náklady na uskladnění. Posunutí dat zahájení a ukončení VŘ na publicitu bylo provedeno na základě zkušeností s obdobnými projekty transformace realizovaných v Kraji Vysočina. Konkrétně se jedná o realizaci propagačních akcí projektu za účelem informování veřejnosti o výstupech projektu po dokončení stavebních prací.

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

3. Nestavební akce



	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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