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RK-07-2015-44, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XV.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Odkoupení pozemků v Humpolci
2. Ř. 6011 a 6019, korekce výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů za první etapu projektu
3. Úprava výše rozpočtu druhé etapy podle skutečného čerpání jednotlivých položek.
4. Změna skutečného data zahájení VŘ013 a jeho předpokládaného ukončení. 
5. Změna předpokládaných dat zahájení a ukončení VŘ007, VŘ008, VŘ009, VŘ010, VŘ011 a VŘ012.


	Zdůvodnění změn: 
1. Na základě smlouvy o smlouvě budoucí byla uzavřena kupní smlouva mezi Městem Humpolec a Krajem Vysočina o odkupu vydělených pozemků p. č. 1849/4 a 1849/5 o výměře 985 m2 a 948 m2. Výdaj v ř. 6013 1 637 251 Kč s DPH, způsobilé výdaje 154 640 Kč, nezpůsobilý výdaj 1 482 611 Kč.   Rozpočet projektu zůstává nezměněn, upravuje se položka v bodě žádosti Parametry akce a Harmonogram projektu.
2. Do rozpočtu projektu byla započítána korekce  5% za VŘ003 – plnění za první etapu. Ř. 6011 snížení způsobilých výdajů a navýšení nezpůsobilých výdajů o částku 31 917 Kč bez DPH (38 619,57 Kč s DPH), u ř. 6019 o 198 Kč bez DPH (239,58 K s DPH).Celková výše rozpočtu zůstává nezměněna.
3. K 28. 2. 2015 bude ukončena druhá etapa projektu. V této souvislosti upravujeme rozpočet druh etapy podle skutečného čerpání a převádíme nevyčerpané položky rozpočtu do třetí etapy.
4. VŘ013 na dodání osobního automobilu bylo zahájeno ke dni 21. 1. 2015, předpokládané datum ukončení výběrového řízení je 4. 3. 2015. 
5. Předpokládané datum zahájení a ukončení VŘ VŘ007, VŘ008, VŘ009, VŘ010, VŘ011 a VŘ012 upravujeme dle potřeb projektu následovně:

VŘ007:     1. 4. 2015   -   15. 5. 2015

VŘ008:   23. 3. 2015   -   17. 4. 2015


VŘ009:     1. 4. 2015   -   15. 5. 2015

VŘ010:     1. 5. 2015   -   29. 5. 2015

VŘ011:   23. 3. 2015   -   17. 4. 2015

VŘ012:   23. 3. 2015   -   17. 4. 2015

	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Přehled způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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