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RK-07-2015-45, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XII
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08558
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
1. Přesun nevyčerpaných prostředků ze 3. do 4. etapy projektu.
2. Změna výše nezpůsobilých výdajů.

	Zdůvodnění změn:
1. Od 1. 9. 2014 probíhá 3. etapa projektu, jejíž ukončení je plánováno na 28. 2. 2015. V souvislosti s blížícím se koncem této etapy upravujeme rozpočet dle skutečného čerpání. Nevyčerpané fin. prostředky přesnujeme do rozpočtu následující etapy. 
2. Změna výše nezpůsobilých výdajů:
a. snížení nezpůsobilých výdajů - náklady na přeložku elektrické sítě na objektu Počátky 1 – celkové výdaje byly plánovány ve výši 230 099 Kč. V rozpočtu je s náklady počítáno následovně: ve 2. etapě 35 tis., ve 3. etapě 195 099 kč.   Ve 3. etapě jsme již obdrželi poslední fakturu na 111 588 Kč. Celkové náklady na přeložku jsou tedy 146 588 Kč. Nezpůsobilé výdaje se snižují o 83 511 Kč. 
b. zvýšení nezpůsobilých výdajů – k navýšení nezpůsobilých výdajů dochází v souvislosti s fakturami za autorský dozor. Jedná se o korekci CRR týkající se výběrového řízení na projektovou dokumentaci a autorský dozor. CRR stanovilo korekci ve výši 5% z hodnoty VŘ. Korekce z faktur zaplacených ve 3. etapě činí 1 155 Kč bez DPH (1 397,55 Kč s DPH). O tuto částku snižujeme způsobilé výdaje a navyšujeme nezpůsobilé. 
Změna má vliv na celkový rozpočet a rozpočet jednotlivých etap a let. 

 

	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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