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Jirakova Klara Mgr.

Od: Pavlinec Petr Ing.

Odeslano: 14. ledna 2015 14:09

Komu: Podatelna - elektronicka Krajského tGradu
Kopie: Jirakové Klara Mgr.

Predmaét: FW: Prodlouzeni realizace FV00871.0006

From: Lenka Hilkova, Okna&Company [mailto:hulkova@oknaco.cz]
Sent: Tuesday, January 13, 2015 5:41 PM

To: Pavlinec Petr Ing.

Cc: Slabovi

Subject: Prodlouzeni realizace FY00871.0006

Dobry den pane Pavlinec,

dle telefonické dohody Vas Zadam o prodlouZeni erpani dotace, ke smlouvé FV0087.0006 — ,, Zkvalitnéni
infrastruktury ICT v obci Cimé&F“. Realizace ndm navzuje na akci patefni optické sité Mikroregionu Horécko.
Vzhledem k tomu, Ze se tato akce bude realizovat v letnich mésicich (ukonéeni 10/2015), dovoluji si Vas také
pozadat o prodlouzeni terminu realizace , téZ do konce 10/2015.

Prosim o Vase vyjadieni a dékuji za vstFicnost.

S pozdravem

Lenka Hulkova
starostka obce Cimér

T: 605 284 338

e-mail: ou@Cimer.cz
Hulkova@OknaCo.cz
WWWw.cimer.cz
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