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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-08-2015-61, př. 1

počet stran: 5
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01619
Název projektu: 

Od myšlenky k výrobku 2



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní / upravená  hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 1. Projekt

Datum zahájení projektu:

Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu:

 
	01.01.2014

30.06.2015
19 měsíce

45 000 000,00
	08.09.2014
30.09.2015
12 měsíce

44 986 633,00

	Část 8. Harmonogram projektu
Název aktivity: Řízení projektu       
Začátek aktivity:

Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka první  skupiny zařízení
Začátek aktivity:

Konec aktivity: 

Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení
Začátek aktivity:

Konec aktivity:

Datum zahájení projektu:

Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu v měsících:

Popis časové realizace:


	1.1.2014

30.6.2015
1.8.2014

30.9.2014
1.8.2014

31.1.2015
1.1.2014
30.6.2015

18

Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Na podzim roku 2013 budou připraveny

podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Po schválení projektu bude

připravena, vyhlášena a vyhodnocena veřejná zakázka na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení

nejpozději k 31. 8. 2014). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení ve dvou časových etapách do 30. 9. 2014

(digitální osciloskopy a frekvenční měníče, laserové tiskárny plošných spojů, systémové bednění) a do 31. 1.

2015 (CNC obráběcí stroje a centra obnovitelných zdrojů energie). V odpovídajícím předstihu budou ve školách

připravena pracoviště (k 31.5.2014, resp. k 31.8.2014). Od data dodání počítáme s 2 měsíční lhůtou na realizaci

modifikované platby.

V létě 2014 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu

projektu. Prostředky na administraci projektu a publicitu budou vyžádány v samostatné žádosti o platbu na konci

projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje 2 etapy dodávek zařízení a 3 žádosti o platbu za tři aktivity (předložení do

31. 10. 2014, do 28. 2. 2015 a do 30. 6. 2015).

	8.9.2014

30. 9. 2015
8.9.2014

30. 9. 2015
8. 9. 2014

30. 9. 2015
8.9.2014
30.9.2015

12

Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny

podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude

připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení

nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení do 23. 9. 2015
V odpovídajícím předstihu budou ve školách

připravena pracoviště (k 30.6.2015).

Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu

projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu.  Celkem tedy projekt zahrnuje 1 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015).

	Část 14: Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Celkové způsobilé investiční výdaje
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)
Dotace z rozpočtu RR
z toho EU
	45 000 000,00

45 000 000,00

44 786 000,00

214 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00

45 000 000,00
	45 060 730,00

44 986 663,00

44 785 730,00

200 933,00

44 986 663,00

44 986 663,00

44 986 663,00

	Část 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč): 204 000,00

Z toho investiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
	01

10 330 980
13.10.2014
0,00

10 330 980
02

21 005 600
13.2.2015
0,00

21 005 600
03/-

13 650 083 
30.04.2014/-

200 933
13 449 150
	01

44 986 663,00

30.9.2015

200 933,00

44 785 730,00
druhá žádost o platbu není plánovaná
třetí žádost o platbu není plánovaná


	Část 16. Prioritní téma

Prostředky EU v Kč
	45 000 000.00
	44 986 663,00

	Část 17.Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 001

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 002
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 003 (nové VŘ na část Centra obnovitelných zdrojů energie)

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Vyplňované údaje k: 
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Druh výběrového řízení podle předmětu:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
	36 992 000,00

1.2.2014
29.8.2014
47 650 000,00 

1.6.2014
29.8.2014
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
	25 863 000,00

17.2.2015
30.6.2014
25 863 000,00 

9.2.2015

13.3.2015

003
ne
Veřejná zakázka na dodávku center obnovitelných zdrojů energie
veřejný zadavatel

Výběrové řízení

Nadlimitní

plánováno
Otevřené řízení (§27)

Dodávky

11 150 000,00

10.3.2015
30.6.2015
Veřejná zakázka na pořízení center obnovitelných zdrojů energie 
Ne

-

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Důvod změny: 
Jednou z dílčích částí projektu je pořízení a instalace center obnovitelných zdrojů energie do 3 velkých středních škol, která jsou centry technického vzdělávání kraje. Oproti původním předpokladům se značně prodloužilo projednávání stavebního souhlasu se zemním vrtem. Z tohoto důvodu byla podepsána smlouva o financování projektu až v září 2014. Oproti původnímu předpokladu se také významně prodloužila příprava dokumentace pro výběrové řízení – byly zpracovány kompletní realizační projekty včetně stavebních úprav na všechna tři centra obnovitelných zdrojů energie. S ohledem na složitější zadávací dokumentaci je navrženo oddělení výběrového řízení od zbývajících částí (vzhledem k věcnému zaměření se nejedná o nepovolené rozdělení zakázky). Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného 30. 6. 2015 na 30. 9. 2015 byl odsouhlasen poskytovatelem dotace.
Ve změnách jsou dále pro úplnost zachyceny změny v nákladech, které provedl poskytovatel dotace při posuzování projektu a které vyplývají z přílohy ke smlouvě o financování projektu.   

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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