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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-08-2015-61, př. 2
počet stran: 5
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01653
Název projektu: 

Badatelská centra pro přírodní vědy



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní / upravená  hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 1. Projekt

Datum zahájení projektu:

Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu:

	01.05.2014

30.06.2015
14 měsíce


	23.09.2014
31.08.2015
12 měsíce



	Část 8. Harmonogram projektu
Název aktivity: Řízení projektu       
Začátek aktivity:

Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka zařízení
Začátek aktivity:

Konec aktivity: 

Název aktivity: Dodávka stavebních úprav
Konec aktivity:

Datum zahájení projektu:

Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu v měsících:

Popis časové realizace:


	1.5.2014

30.6.2015
1.5.2014

30.6.2015
31.3.2015
1.5.2014
30.6.2015

14
Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku zařízení. Na jaře roku 2014 budou připraveny podklady

pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení) a na dodavatele staveb - učeben pro

výzkumná pracoviště (projektová dokumentace). Po schválení projektu budou připraveny, vyhlášeny a

vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 31. 10. 2014).

Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení a stavební část do 31. 3. 2015. Od data dodání počítáme s 2

měsíční lhůtou na realizaci modifikované platby v případě dodání zařízení.

Na podzim 2014 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro

publicitu projektu. Prostředky na administraci projektu a publicitu a platba za stavební části budou vyžádány v

žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje dodávku zařízení, dodávku stavby a 2 žádosti o

platbu za tři aktivity (předložení do 31.3. 2015 a do 30. 6. 2015).
	25.9.2014

31. 8. 2015
25.9.2014

31. 8. 2015
30. 6. 2015
25.9.2014
31.8.2015

12

Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku zařízení. Na podzim roku 2014 budou připraveny podklady

pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení) a na dodavatele staveb - učeben pro

výzkumná pracoviště (projektová dokumentace). Po schválení projektu budou připraveny, vyhlášeny a

vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení nejpozději k 31. 10. 2014m resp. 31. 5. 2015).

Vítěz nebo vítězové budou dodávat  stavební část do 30. 6. 2015 a zařízení do 23. 8. 2015. 

Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro

publicitu projektu. Prostředky za dodávku staveb a ta publicitu budou vyžádány v žédosti o platbu k 30. 6.,  prostředky na administraci projektu a platba za dodávku zařízení budou vyžádány v žádosti o platbu na konci projektu. Celkem tedy projekt zahrnuje dodávku zařízení, dodávku stavby a 2 žádosti o platbu (předložení do 30.6. 2015 a do 31. 8. 2015).

	Část 4. Personální zajištění projektu 
Pořadí člena v týmu 006

Funkce: projektový manažer
	RNDr. Kamil Ubr
	Ing. Jana Hadravová, MPA

	Část 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč): 
Z toho investiční (Kč): 
	01

21 269 650,00
31.3.2015
0,00

21 269 650,00
02

23 037 400,00
30.6.2015
216 800,00
22 820 600,00

	01

21 203 749,87
30.6.2015
96 800,00
21 106 949,87
02

20 865 356,84
31.8.2015
100 746,67
20 764 610,17


	Část 17.Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 001

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 002
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 005 (nové VŘ)

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Vyplňované údaje k: 
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Druh výběrového řízení podle předmětu:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:
Datum podpisu smlouvy o dílo:
	17 523 000,00
1.5.2014
31.10.2014
1.10.2014
30.11.2014
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
	17 578 223,14
23.9.2014
31.5.2015
1.1.2015

15.3.2015

ne
Veřejná zakázka učebny pro výzkumná pracoviště 2
veřejný zadavatel

Výběrové řízení

Nadlimitní

v realizaci
Otevřené řízení (§27)

Stavební práce
10 174 252,00

1.8.2014
31.12.2014
Veřejná zakázka na stavební práce – opakování neúspěšné VZ na 2 učebny pro gymnázia ve Žďáře nad Sázavou a Havlíčkově Brodu
Ne

-

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Důvod změny: 
Realizace projektu zahrnuje jednak vlastní vybudování učeben – stavební práce, a jednak pořízení a instalaci výzkumných přístrojů. Výběrové řízení na stavby bylo zahájeno již v předstihu před schválením projektu, přesto se podařilo napoprvé vysoutěžit pouze dodavatele pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Pelhřimov. Dodavatelé pro zbývající dvě stavby (pro gymnázia v Havlíčkově Brodu a ve Žďáře nad Sázavou) byli vybráni až na podzim, smlouvy byly po ukončení kontroly podepsány na konci prosince. (Učebnu v pátém gymnáziu v Třebíči realizuje kraj na vlastní náklady z důvodu komplikací při stavebním řízení). Na dokončení učeben navazuje druhá etapa, a to pořízení a umístění přístrojů. Vzhledem k nutnosti opakovat výběrové řízení na stavbu dochází k posunu termínu vyhlášení výběrového řízení na pořízení vybavení (bylo zveřejněno předběžné oznámení). Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava. Prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného 30. 6. 2015 na 31. 8. 2015 bylo odsouhlaseno poskytovatelem dotace.
Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti








1

