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Počet stran: 4
Žádost o podstatnou změnu v projektu
(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

1. Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/B400007
Název příjemce: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Název projektu: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
2. Typ změny: 

· Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky) 
 FORMCHECKBOX 

· Podstatná změna 







 FORMCHECKBOX 
   

	(v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny)

	Změna data ukončení projektu                             
	 FORMCHECKBOX 


	Změna týkající se monitorovacích indikátorů     
	 FORMCHECKBOX 


	Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly                                
	 FORMCHECKBOX 


	Změna bankovního účtu                                        
	 FORMCHECKBOX 


	Změna právní formy příjemce                               
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v realizačním týmu                                    
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v seznamu partnerů                                 
	 FORMCHECKBOX 


	Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory
	 FORMCHECKBOX 


	Jiná podstatná změna ….………………..…………………………………………….. (popište základní charakter změny)
	 FORMCHECKBOX 



3. Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh: 
Žádáme o prodloužení doby realizace projektu „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina“ do 31. 10. 2015. V návaznosti na to jsme provedli úpravu příloh rozhodnutí, a to přílohy č. 1 (klíčové aktivity), č. 3 (harmonogram realizace) a č. 5 (harmonogram předkládání monitorovacích zpráv). V důsledku změny nedochází k navýšení monitorovacích indikátorů ani rozpočtu projektu.
4. Odůvodnění
1) Klíčová aktivita č. 1 (dále jen KA č.) - Posun v realizaci 

· Cílem aktivity je vytvoření analýzy pro účely podpory procesů řízení politik sociálního začleňování a efektivní a udržitelné sítě služeb zaměřených na cílovou skupinu

· Ke kompletnímu zpracování analýzy v rámci předem daného harmonogramu projektu mělo dojít do konce ledna 2015. Z objektivních důvodů (zejména reakce na zpracovávanou celorepublikovou analýzu sociálně vyloučených lokalit a snaha 
o získání informací od firmy GAC, která provádí analýzu v sociálně vyloučených lokalitách v ČR, související konzultace atd.) došlo k posunu v realizaci výběrového řízení na zpracovatele. Zpracovatel byl vybrán v polovině prosince 2014, čímž se dokončení analýzy muselo posunout minimálně do konce měsíce dubna 2015, kdy by analýza měla být kompletně předána. S ohledem na provázanost aktivit a možnost promítnutí výsledku analýz do projektové činnosti (např. do činnosti platformy 
a aktualizace strategického dokumentu kraje – Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina, při realizaci aktivity pilotní ověřování atd.) je nezbytné prodloužit dobu realizace projektu. Dochází k posunu realizace KA č. 1 o 3 měsíce.
2) Klíčová aktivita č. 2 – Prodloužení realizace 
· Výstupem KA č. 2 je aktualizace stávajícího dokumentu „Strategie sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina 2012 – 2017“. Strategie zahrnuje delší časový horizont a je třeba do její aktualizace promítnout výstupy všech paralelně probíhajících aktivit projektu.
· Realizace této klíčové aktivity je spojena s KA č. 1. Statistické informace získané analýzou budou podkladem pro aktualizaci strategie společně s návrhy změn od členů platformy. Aktualizace strategie také probíhá paralelně s KA č. 5, kdy se výsledky úspěšného plnění (konečné závěry, výsledky a poznatky) této klíčové aktivity promítnou do aktualizace uvedené strategie. 
· V měsíci únoru 2015 na svém zasedání Výbor pro spolupráci se samosprávami Rady vlády pro záležitosti romské menšiny zřídil Pracovní skupinu pro vypracování základního rámce pro zpracování krajských strategií. Aktualizace naší strategie je přímo výstupem projektu. Domníváme se tedy, že s přepracováním strategie je třeba vyčkat do doby, než budeme mít k dispozici celorepublikový Základní rámec pro zpracování krajských strategií romské integrace a harmonogram realizace krajských strategií. Tento dokument jistě ovlivní konečnou podobu naší strategie. Při jeho přípravě se budou někteří členové realizačního týmu účastnit celorepublikové pracovní skupiny pro vypracování základního rámce pro zpracování krajských strategií romské integrace. I poznatky získané z jednání této pracovní skupiny budou důležitým podkladem pro aktualizaci uvedené strategie. Harmonogram postupu prací nám zatím není znám, nicméně dle našeho odhadu je termín dokončení aktualizace strategie do konce října 2015 zcela reálný.
· U této klíčové aktivity plánujeme pokračování činnosti platformy v rámci projektu.  Potřebujeme zohlednit její výstupy, zejména co se týče aktualizace strategického dokumentu a realizace pilotního ověření. Proto plánujeme navýšit počet setkání členů platformy o 2 jednání. 
3) Klíčová aktivita č. 4 - Možnost uspořádat další workshop, exkurzi apod.
· Využití poznatků spojených s plněním klíčové aktivity č. 5 by mohlo napomoci krokům vedoucím ke zdárnému sociálnímu začleňování příslušníků cílové skupiny. Plánované vzdělávací aktivity již proběhly dle harmonogramu. Vzhledem k aktuálnosti dané problematiky by pro případ prodloužení projektu bylo velmi vhodné podporu rozšířit prostřednictvím:
· Dalších 2 workshopů na téma: „Specifika práce s romskou menšinou“ a „Řešení aktuálních problémů dnešního života Romů“

· páté exkurze: do lokality určené na základě poznatků v rámci projektu, bude vybrána dle potřeby
4) Klíčová aktivita č. 5 – Prodloužení realizace
· Aktivita zahrnuje výběr dvou sociálně vyloučených skupin příslušníků romského etnika ve dvou lokalitách (měl proběhnout do konce srpna 2014), vypracování plánu sociálního začleňování vybraných skupin (do konce roku 2014) a realizaci stanoveného plánu sociálního začleňování (v období leden až červen 2015)
· Vypracování plánu sociálního začleňování vybraných skupin z lokalit Jihlava a Třebíč bylo plánováno do konce roku 2014. Z důvodu komplikací s výběrem zapojených cílových skupin a zajištění potřebného počtu příslušníků romského etnika došlo k ukončení přípravné fáze až koncem prosince 2014, zpoždění v realizaci tedy činí zhruba 4 měsíce. V současné době byly skupiny již vybrány a proběhlo zpracování individuálních plánů, na základě kterých budou vytyčeny nejzávažnější problémy, které budou od března 2015 řešeny a zapracovávány do pilotních plánů sociálního začleňování. Praktická realizace pilotního ověření se tak jistě výrazně zpozdí a při stávajícím termínu ukončení projektu nebude možné řádným způsobem naplnit realizaci zejména KA č. 5. Navrhujeme tedy její prodloužení do 31. 10. 2015.
(V případě podstatné změny, popište, proč je změna podmínek Rozhodnutí nutná a případně doložte další požadovanou dokumentaci.)
V případě, že se jedná o prodloužení doby realizace projektu, vyberte jeden z důvodů žádosti o prodloužení realizace a blíže jej popište: 

 FORMCHECKBOX 
1) Mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná a nezaviněná událost, jejímž důsledkem je nemožnost příjemce dokončit realizaci projektu v termínu (např. opakované neúspěšné zadávací řízení a návazná nutnost jej znovu opakovat, což významnou měrou posunulo harmonogram projektu, legislativní změny apod.).

 FORMCHECKBOX 
2) Nemožnost dokončit realizaci projektu z důvodu čekání na rozhodnutí ÚOHS, soudu nebo správního orgánu, které má podstatný dopad na realizaci projektu.

 FORMCHECKBOX 
3) V rozpočtu projektu zbývají volné prostředky a příjemce je plánuje využít na:

· prodloužení realizace již schválených aktivit; 

· přidání jednoho a více běhů již schválených aktivit;

· přidání nové aktivity, která není v rozporu s výzvou, je v souladu s koncepcí projektu a je určena pro schválenou cílovou skupinu vydefinovanou na záložce cílová skupina v projektové žádosti v obecném vymezení např. zaměstnanci, nezaměstnaní, osoby bez přístřeší, zdravotně postižení atd.

Datum: 
Razítko organizace a podpis statutárního zástupce:
Mgr. et Bc. Petr Krčál
Radní pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky
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