RK-11-2015-74
Podstatná změna XVI. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 11/2015 dne 31. 3. 2015
zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt  pod  registračním  číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou 24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změnou upravujeme rozpočet projektu podle ukončeného výběrového řízení na osobní automobil pro imobilní klienty. 
Dále změna řeší drobné korekce nestavební akce podle aktualizovaných požadavků na vybavení objektů a upravuje technické specifikace některých položek, což nemá vliv na výši rozpočtu. Současně v rámci objektů Horní Cerekev 1 a Horní Cerekev 2 přesouváme některé položky vybavení. Mění se rozpočty objektů, tato změna ale nemá vliv na celkový rozpočet projektu. 
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-11-2015-74, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-11-2015-74, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-11-2015-74, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-11-2015-74, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-11-2015-74, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 1. 4. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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