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RK-11-2015-74, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVI.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Ukončení výběrové řízení VŘ013.
2. Změna v nestavební akci

3. Oprava rozpočtu na objekty v Horní Cerekvi (Horní Cerekev 1 a 2)

	Zdůvodnění změn: 
1. Ke dni 26.3. bylo ukončeno VŘ013 na pořízení automobilu pro imobilní klienty. Změna hodnoty ř. 6110 na 612 400 Kč bez DPH, 741 004 Kč s DPH.
2. Vzhledem k aktualizovaným nárokům na vybavení a ve shodě s požadavkem na zachování rozpočtu upravujeme následující položky nestavební akce:
Horní Cerekev denní aktivity pro uživatele - odpočinková místnost
 -odebrání položky 1 křeslo (1 ks, původně 2 křesla za 4 000 Kč bez DPH, 4 840 Kč s DPH), nyní 1 křeslo za 4 000 bez DPH, 4 840 Kč s DPH
-odebrání položky konferenční stolek (1ks, 2 000 Kč bez DPH, 2 420 Kč s DPH), navýšení rozpočtu na postel tamtéž o stejnou částku
Horní Cerekev – prostory pro prevenci a zvládání rizikového chování 

- nahrazení položky trampolína položkou žíněnka, rozpočet zůstává stejný
Současně upravujeme technické specifikace některých strojů, přístrojů a zařízení, blíže budou tyto změny popsány v dokumentu Nestavební akce. 

3. Rozpočet na vybavení prostor pro prevenci a zvládání rizikového chování v Horní Cerekvi přesouváme z objektu Horní Cerekev 2 do objektu Horní Cerekev 1 podle projektové dokumentace. Snížení rozpočtu objektu Horní Cerekev 2 celkem o 296 000 bez DPH (358 160 Kč s DPH) a současně navýšení rozpočtu objektu Horní Cerekev 1 o tutéž částku. Změna v ř. 5114 o 25 000 Kč bez DPH, 30 250 Kč s DPH, v ř. 6114 271 000 Kč bez DPH (327 000 Kč s DPH). 


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Přehled způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu

3. Nestavební akce

	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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