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Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu „Realizace úspor energie v objektu DM Světlá nad Sázavou“ (číslo projektu 14196223):

Příjemce podpory: 
Kraj Vysočina se sídlem na ul. Žižkova 1182/57, 587 33 Jihlava, 
IČO: 708 90 749
Původní termín - 1. 6. 2015

Nově navržený termín – 31. 8. 2015

Odůvodnění: 
V rozhodnutí o poskytnutí dotace a ve Smlouvě o poskytnutí dotace byl stanoven termín dokončení projektu 1. 6. 2015. Tento termín se shoduje s termínem dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo. Stavební práce budou dle smlouvy o dílo dokončeny ve stanoveném termínu. O prodloužení termínu pro dokončení projektu je žádáno z důvodu zajištění kolaudace stavby a zaplacení faktur dodavatelské firmě.
V Jihlavě dne ……
……………………………………..

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Kraje Vysočina
RK-16-2015-29, př. 1
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