RK-18-2015-10
Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 18/2015 dne 2. 6. 2015
zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem
je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou
24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí 
pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změnou projektu reagujeme na průběh výběrového řízení VŘ008 na dodávku strojů, přístrojů a dalších zařízení. V části 4 – dodávka zařízení pro terapii a v části 5 – dodávka mandlu nebyla podána nabídka. Z toho důvodu tyto části VŘ rušíme a uskutečníme je v rámci nového výběrového řízení VŘ018. 
Dále změnou převádíme rozpočet na pořízení 2 ks tkalcovských stavů z ř. 6114 do ř. 5114 položkového rozpočtu projektu. Celkový rozpočet projektu zůstává nezměněn. Důvodem je předpokládaná hodnota pořízení zmíněných tkalcovských stavů.
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-18-2015-10, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-18-2015-10, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-18-2015-10, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-18-2015-10, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-18-2015-10, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 3. 6. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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