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1. Popis realizace projektu za sledované období 
V průběhu sledovaného období probíhala příprava a realizace vzdělávacích modulů Veřejné zakázky, kontrola, audit; Projektové řízení pro pokročilé; Integrovaný přístup k řešení projektů. V modulu Základy strukturální a regionální politiky probíhá příprava. Níže je uvedena tabulka proběhlých vzdělávacích modulů:
	
	Veřejné zakázky, Kontrola, Audit
	Projektové řízení pro pokročilé
	Integrovaný přístup k řešení projektů

	Jihlava
	26. - 27.2
	12. - 13.3
	16. - 17.4

	Jihlava
	26. - 27.3
	9. - 10.4
	23. - 24.4

	Žďár nad Sázavou 
	2. - 3.4
	16. - 17.4
	

	Pelhřimov
	9. - 10.4
	29. - 30.4
	

	Třebíč
	16. - 17.4
	
	

	Havl. Brod
	23. - 24.4
	
	


2. Další plán realizace projektu 

V následujícím období budou realizovány moduly Projektové řízení pro pokročilé, Integrovaný přístup k řešení projektů ve zbývajících městech a bude zahájena výuka modulu Základy strukturální a regionální politiky. Níže je uvedena tabulka s plánovanými termíny školení pro monitorovací období od
6. 5. 2015
	
	Projektové řízení pro pokročilé
	Integrovaný přístup k řešení projektů
	Základy strukturální a regionální politiky

	Jihlava
	
	
	17. - 18.6

	Jihlava
	
	
	25. - 26.6

	Žďár nad Sázavou 
	
	14. - 15.5
	27. - 28.8

	Pelhřimov
	
	21. - 22.5
	2. - 3. 9

	Třebíč
	14. - 15.5
	28. - 29.5
	10. - 11.9

	Havl. Brod
	28. - 29.5
	25. - 26.6
	24. - 25.9


Na červen 2015 je dále plánována konference pro regionální partnery.
3. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům – Zdůvodnění v případě nesplnění plánu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace (jen u závěrečné MZ)
K naplňování cílů dochází postupně dle realizovaných dílčích aktivit projektu. Celkové zhodnocení bude provedeno po ukončení projektu.

	4. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření 

	

	Popis změny v projektu: 

	Datum oznámení pracovišti ÚRR:
	 
	 
	 
	 
	 

	Přijatá opatření:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	5. Jiné peněžní příjmy projektu
	 
	 

	 Projekt vytváří jiné peněžní příjmy – ANO*    NE*   (pokud ano, pokračujte ve vyplnění tabulky)

	Typ příjmu:
	 
	 
	 
	Výše příjmu (Kč)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Plán dalších jiných peněžních příjmů v průběhu udržitelnosti projektu: 

	Typ příjmu 
	Výše příjmu (Kč)
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Projekt celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Nehodící se škrtněte.

	6. Příjmy dle čl. 55 nařízení Rady 1083/2006 

relevantní pouze pro závěrečnou zprávu
	 
	 

	Projekt vytváří příjmy dle čl. 55 Obecného nařízení: ANO*    NE*




* Nehodící se škrtněte.

	7. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení
	 
	 
	Datum ukončení 
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení 
	 
	 
	Datum ukončení 
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název kontroly
	 
	 
	Číslo kontroly
	 
	 

	Datum zahájení 
	 
	 
	Datum ukončení
	 
	 

	Výsledek kontroly
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8. Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pouze se žádostí o platbu) – dostupný na http://www.jihovychod.cz/pro-prijemce/formulare-ke-stazeni 
8. A Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro všechny oblasti podpory vyjma 2.2 – Rozvoj služeb v cestovním ruchu) 
8. B Výkaz výdajů vynaložených příjemcem (pro oblast podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu)
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