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RK-19-2015-65, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XVIII.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Změny rozpočtu na ř. 6090 v souvislosti s uzavřením dodatků na smlouvy o dílo na stavební práce

	Zdůvodnění změn: 
1. Kontrolou projektové dokumentace, kterou MPSV zadala externímu hodnotiteli, byly zjištěny duplicity položkového rozpočtu staveb. U některých staveb se současně mění rozpočty v souvislosti s provedenými vícepracemi a odpočtem méněprací, popsány jsou v dodatcích smluv o dílo.
Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“
Původní cena:   10 229 699,62 Kč bez DPH (12 377 936,54 Kč s DPH)

Méněpráce:         473 175,97 Kč bez DPH (572 527,87 Kč s DPH)

Vícepráce:           740 056,32 Kč bez DPH (895 453,22 Kč s DPH)

Cena s dodatkem: 10 496 579,97 Kč bez DPH (12 700 861,89 Kč s DPH)
Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“

Původní cena:   10 632 740,00 Kč bez DPH (12 227 651,00 Kč s DPH)

Méněpráce:           17 706,84 Kč bez DPH (20 362,73 Kč s DPH)

Vícepráce:             67 875,07 Kč bez DPH (78 056,46 Kč s DPH)

Cena s dodatkem: 10 682 908,23 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH)
Smlouva o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Horní Cerekev“

Původní cena:   19 939 960,12 Kč bez DPH (23 314 746,00 Kč s DPH)

Méněpráce:           27 747,62 Kč bez DPH (32 338,82 Kč s DPH)

Cena s dodatkem: 23 314 746,00 Kč bez DPH (12 285 344,73 Kč s DPH)
Změna má vliv na celkový rozpočet projektu na ř. 6090. 


	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů

3. Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Pelhřimov“
4. Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Humpolec“
5. Dodatek smlouvy o dílo „Transformace ÚSPMP Těchobuz II – Horní Cerekev“


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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