RK-22-2015-57
Podstatná změna XIX. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
pro: jednání rady kraje č. 22/2015 dne 14. 7. 2015
zpracoval: R. Sýkora, M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 15. 2. 2013 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz II“. Tento projekt pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/07.08699 navazuje na projekty ÚSPMP Těchobuz I a III. Jeho cílem
je vytvořit 4 skupinové domácnosti v Horní Cerekvi a Humpolci s celkovou kapacitou
24 uživatelů (o max. počtu 6 osob na domácnost), zázemí pro management a zázemí 
pro ambulantní služby, prostřednictvím rekonstrukce objektů v Pelhřimově.

Změnou upravujeme rozpočet projektu na ř. 6090 na stavební práce podle uzavřených dodatků smluv o dílo č. 2. Ty reflektují kontrolu položkového rozpočtu staveb pro finální fakturaci, kdy byly zjištěny nadbytečné, neprostavěné položky (umyvadla, dřezy).
Změnou dále upravujeme rozpočet projektu na ř. 5114 a ř. 6114 po ukončení výběrových řízení VŘ007 a VŘ008 na vybavení objektů (nábytek a kancelářské vybavení, resp. elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství). Souběžně se parametry ukončených VŘ upravují dle skutečného průběhu řízení. 
Změny projektu jsou podrobněji popsány v materiálu RK-22-2015-57, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a zapracovat toto Oznámení do příloh dle požadavků MPSV ČR.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-22-2015-57, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 17. 7. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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