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RK-24-2015-53, př. 1
Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XX.
v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.

	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749

	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08699
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno


	Plánované změny v projektu: – výstižný popis: 

1. Ukončení VŘ010

2. Změna na ř. 5112 po ukončení VŘ009

3. Změna na ř. 6014 

4. Změna rozpočtu na ř. 6019
5. Změna na ř. 6114 po ukončení VŘ011 a VŘ012
6. Další projektový a finanční manažer projektu



	Zdůvodnění změn: 
1. Po ukončeném VŘ010 zůstává rozpočet ř. 5050 nezměněn. 
2. Po ukončení VŘ009 měníme rozpočet ř. 5112. Změna o 46 380,00 Kč bez DPH, 56 119,80 Kč s DPH na 122 120,00 Kč bez DPH, 147 765,20 Kč s DPH.
3. Dle skutečného čerpání v projektu upravujeme rozpočet ř. 6014. Snížení o 54 550,00 Kč bez DPH, 66 005 Kč s DPH na 15 450,00 Kč bez DPH, 18 695,00 Kč s DPH.

4. Vzhledem k tomu, že již nepředpokládáme další náklady na ř. 6019, snižujeme rozpočet řádku dle skutečného čerpání. Snížení o 492 169,20 Kč bez DPH, 524 937,60 Kč s DPH na 165 330,80 Kč bez DPH, 179 602,40 Kč s DPH.
Z této částky jsou nezpůsobilé výdaje (korekce 5% za AD) 3 564 Kč bez DPH, 4 325,75 Kč s DPH.
5. Po ukončení VŘ011 a VŘ012 upravujeme rozpočet ř. 6114. Snížení o 64 324,05 Kč bez DPH, 77 832 Kč s DPH na 466 675,95 Kč bez DPH, 564 678,00 Kč s DPH.
6. Z důvodu zvýšené administrativní náročnosti v závěru projektu se od 1. 7. 2015 stává druhým projektovým a finančním manažerem projektu Ing. Luděk Weber.
Současně upravujeme parametry a názvy ukončených VŘ dle jejich administrace, skutečných termínů zahájení a ukončení, vysoutěžených hodnot. Tyto změny jsou popsány v příloze OoZ XX, v dílčích změnách v projektové žádosti.



	Seznam přiložených dokumentů:

1. Dílčí změny v projektové žádosti
2. Vyjádření způsobilých a nezpůsobilých výdajů

3. 3x Kupní smlouva 
4. Smlouva o dílo


	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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