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počet stran: 2

Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01653
Název projektu: 

Badatelská centra pro přírodní vědy



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní/upravená hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč): 
Z toho investiční (Kč): 
	01

21 203 749,87
30. 6. 2015

96 800,00
21 106 949,87
02

20 865 356,84

31. 8. 2015

100 746,67

20 764 610,17

	01

42 069 106,71
31. 8. 2015
197 546,67
41 871 560,04


Důvod změny: 
Realizace projektu zahrnuje jednak vlastní vybudování učeben – stavební práce, a jednak pořízení a instalaci výzkumných přístrojů. Výběrové řízení na stavby bylo zahájeno již v předstihu před schválením projektu, přesto se podařilo napoprvé vysoutěžit pouze dodavatele pro Gymnázium Jihlava a Gymnázium Pelhřimov. Dodavatelé pro zbývající dvě stavby (pro gymnázia v Havlíčkově Brodu a ve Žďáře nad Sázavou) byli vybráni až na podzim 2014, smlouvy byly po ukončení kontroly podepsány na konci prosince. (Učebnu v pátém gymnáziu v Třebíči realizuje kraj na vlastní náklady z důvodu komplikací při stavebním řízení). Na dokončení učeben navazuje druhá etapa, a to pořízení a umístění přístrojů. Vzhledem k nutnosti opakovat výběrové řízení na stavbu došlo k posunu termínu vyhlášení výběrového řízení na pořízení vybavení, které je nyní před ukončením. Tyto skutečnosti zásadně ovlivnily harmonogram projektu a je proto navržena úprava v podobě sloučení žádostí o platbu, tedy místo dvou plánovaných žádostí o platbu bude předložena se závěrečnou monitorovací zprávou pouze jedna, obsahující jak výdaje za stavební práce, tak za nákup zařízení a vybavení. Předložení jedné žádosti o platbu bylo odsouhlaseno poskytovatelem dotace.
Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne .......... usnesením č. ..........   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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