RK-25-2015-50
FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení

pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015 
zpracoval: R. Žižka
předkládá: H. Strnadová 

Popis problému:

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Bezpečná silnice 2014. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 má městys Křižanov se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 70890749 (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Přechody pro chodce v Křižanově – osvětlení“. Dne 9. 7. 2015 obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu o 1 měsíc do 31. 8. 2015 s odůvodněním, že Příjemce musí před samotnou realizací osvětlení přechodů pro chodce provést i další nutné stavební úpravy v místech přechodů. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-25-2015-50, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 je obsahem materiálu RK-25-2015-50, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ODSH proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.00002 dle materiálu RK-25-2015-50, př. 2. 

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s navrženým usnesením.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00842.0002 dle materiálu RK-25-2015-50, př. 2.
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