RK-25-2015-52
Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní sankce za nedodržení lhůty předání díla akce: „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“.
pro: jednání rady kraje č. 25/2015 dne 25. 8. 2015
zpracoval: S. Juránek
předkládá: H. Strnadová


Popis problému:

V rámci zpracování projektové dokumentace akce „III/3452 Klášter – most ev. č. 3452-1“ došlo ze strany společnosti OPTIMA spol. s.r.o. („dále jen „společnost“) k prodlení s plněním lhůty pro odevzdání zpracované dokumentace, která je ve smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele: 79661) uzavřené dne 17. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků stanovena do 31. 3. 2015. Dílo však bylo Kraji předáno dne 18. 6. 2015. 
Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina uplatnil u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 53 530,40 Kč, která je splatná. 
Rovněž společnost má vůči kraji splatnou pohledávku ve výši 135 520,00 Kč, která představuje právo na úhradu společností vypracované aktualizace dokumentace ve stupni DSP a ZDS a její přepracování do dokumentace pro provádění stavby. 
Smluvní strany navrhují uvedenou situaci řešit dohodu o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 dle materiálu 
RK-25-2015-52, př. 1.
Stanoviska:

Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností OPTIMA spol. s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 15030709 dle materiálu 
RK-25-2015-52, př. 1.
odpovědnost: ODSH

termín: 31. 12. 2015
počet stran: 1


počet příloh: 1
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