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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

RK-27-2015-73, př. 1

počet stran: 6
Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01619
Název projektu: 

Od myšlenky k výrobku 2



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní / upravená  hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 1. Projekt

Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu:
Celkové způsobilé výdaje projektu:

 
	30.09.2015
12 měsíce

44 986 633,00
	15.12.2015
15 měsíce

31 537 483,00

	Část 8. Harmonogram projektu
Název aktivity: Řízení projektu       
Konec aktivity:

Název aktivity: Dodávka první  skupiny zařízení
Začátek aktivity:

Konec aktivity: 

Název aktivity: Dodávka druhé skupiny zařízení
Začátek aktivity:

Konec aktivity:

Datum ukončení projektu:

Doba trvání projektu v měsících:

Popis časové realizace:


	30.9.2015
8.9.2014

30.9.2015
8.9.2014

30.9.2015
30.9.2015

12
Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny

podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude

připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení

nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení do 23. 9. 2015
V odpovídajícím předstihu budou ve školách

připravena pracoviště (k 30.6.2015).

Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu

projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu.  Celkem tedy projekt zahrnuje 1 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015).
	15. 12. 2015
8.9.2014

30. 9. 2015
8. 9. 2014

30. 11. 2015
15.12.2015

15
Kraj Vysočina má ve výběrovém řízení vybraného externího administrátora veřejných zakázek. S ním budeme

spolupracovat při realizaci výběrového řízení na dodávku strojů. Koncem roku 2014 budou připraveny

podklady pro výběrové řízení na dodávku zařízení (zejména specifikace zařízení). Začátkem roku 2015 bude

připravena, vyhlášeny a vyhodnoceny veřejné zakázky na dodávky nadlimitní s rozdělením na části (ukončení

nejpozději k 30. 6. 2015). Vítěz nebo vítězové budou dodávat zařízení (výukové CNC soustruhy a frézky) do 23. 9. 2015
V odpovídajícím předstihu budou ve školách

připravena pracoviště (k 30.6.2015).
Vzhledem k neúspěšnosti části výběrového řízení bude pořízena druhá část vybavení (laserové tiskárny pro výrobu plošných spojů, sady digitálních osciloskopů a frekvenčních analyzátorů, systémová bednění) v novém výběrovém řízení (začátek 4. 8. 2015, dodávka zařízení do  30. 11. 2015).
Začátkem roku 2015 bude rovněž zrealizováno výběrové řízení na dodávku billboardů a informačních tabulek pro publicitu

projektu. Prostředky na administraci a za dodávku billboardů a informačních tabulek projektu budou vyžádány souhrnně v závěrečné žádosti o platbu.  Celkem tedy projekt zahrnuje 2 žádost o platbu za tři aktivity (předložení do 30. 9. 2015 a 30.11.2015).

	Část 14: Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Celkové způsobilé investiční výdaje
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)
Dotace z rozpočtu RR
z toho EU
	45 060 730,00

44 986 663,00

44 785 730,00

200 933,00

44 986 663,00

44 986 663,00

44 986 663,00
	31 611 580,00

31 537 483,00

31 336  580,00

200 933,00

31 537 483,00

31 537 483,00

31 537 483,00



	Část 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč): 
	01

44 986 663,00

30.9.2015

200 933,00

44 785 730,00
druhá žádost o platbu není plánovaná 

	01

21 005 600,00

30.9.2015

0,00

21 005 600,00

02

10 531 913,00
30.11.2015

200 933,00

10 330 980,00


	Část 16. Prioritní téma

Prostředky EU v Kč
	44 986 663,00
	31 537 483,00



	Část 17.Výběrová řízení 

Pořadové číslo VŘ: 001

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 002
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Pořadové číslo VŘ: 003 (nové VŘ na část Centra obnovitelných zdrojů energie)

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Vyplňované údaje k: 
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Druh výběrového řízení podle předmětu:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:
Datum podpisu smlouvy o dílo:

Pořadové číslo VŘ: 004 (nové VŘ na 3 části Laserové tiskárny, osciloskopy, systémová bednění)
Je VŘ evidováno v ISVZ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Vyplňované údaje k: 
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: 
Stav VŘ:
Druh výběrového/zadávacího řízení:
Druh výběrového řízení podle předmětu:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
Popis:

Výběrové řízení s více dodavateli:
Datum podpisu smlouvy o dílo:


	25 863 000,00

17.2.2015

30.6.2014
25 863 000,00 

9.2.2015

13.3.2015
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
	17 360 000,00

17.2.2015
30.9.2015
77 686,00 

9.2.2015

13.3.2015

003
ne
Veřejná zakázka na dodávku center obnovitelných zdrojů energie
veřejný zadavatel

Výběrové řízení

Nadlimitní

plánováno
Otevřené řízení (§27)

Dodávky

11 150 000,00

10.3.2015
30.6.2015
Veřejná zakázka na pořízení center obnovitelných zdrojů energie 
Ne

-

004
ano/č. 519510
Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
veřejný zadavatel

Výběrové řízení

Nadlimitní

V realizaci
Otevřené řízení (§27)

Dodávky

8 538 000,00

4.8.2015

30.11.2015

Veřejná zakázka na pořízení laserových tiskáren plošných spojů, sad digitálních osciloskopů a frekvenčních analyzátorů, a systémových bednění 

Ne

-

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Důvod změny: 
V rámci projektu realizoval Kraj Vysočina mimo jiné nadlimitní výběrové řízení na dodávku tvořenou čtyřmi částmi:

Část č. 1:              Výukové CNC obráběcí stroje 

Část č. 2:              Laserové tiskárny na výrobu plošných spojů 

Část č. 3::            Digitální osciloskopy a frekvenční analyzátory 

Část č. 4:              Systémová bednění

Do všech částí kromě čtvrté jsme obdrželi nabídky, avšak uchazeči v částech 2 a 3 nesplnili podmínky zadávací dokumentace. Pro část 1 byl vybrán vítěz a uzavřena smlouva. V částech 2, 3 a 4 bylo zadávací řízení zrušeno. S ohledem na tuto zkušenost byla předložena žádost  umožnit vyhlášení opakovaného výběrového řízení na části 2,3 a 4 s termínem dodávky vybavení do 30. 11. Současně je navrženo prodloužení termínu ukončení projektu do 15. prosince 2015 ze současného 30. září 2015. Na základě předběžného jednání učinil Kraj Vysočina potřebné kroky a vyhlásil nové výběrové řízení pořadové číslo 004 (zveřejněno 4. srpna).  

Kromě výběrového řízení na výše uvedené vybavení probíhalo výběrové řízení na dodávku center obnovitelných zdrojů energie. Přihlásili se dva zájemci, avšak nesplnili podmínky. V tomto případě po diskusi s odborníky nebudeme vyhlašovat nové výběrové řízení (termín dodávky do konce listopadu není reálný). Z tohoto důvodu je navrženo snížení celkových výdajů celkových způsobilých výdajů a celkových investičních výdajů o 13 449 150 Kč. 

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne ...... usnesením č. ..........   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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