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RK-29-2015-26, př. 1

Počet stran: 2
Oznámení příjemce o změnách č. XX
v projektu Transformace ÚSP Křižanov II.
	Název příjemce:                                          Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

IČ: 70890749
	Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08460
Pracoviště CRR: 

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod

Novobranská 526/14, 602 00 Brno

	Plánované změny v projektu:
U objektu Křižanov 2 dochází ke snížení personálu z 8 osob na 7, u objektu Osová Bítýška 1 z 8 osob na 6 a u objektu Osová Bítýška 2 z 6 osob na 5. Změna se promítá do těchto oblastí projektu:

· Snížení celkového rozpočtu projektu (způsobilých výdajů) o 28 000,- Kč bez DPH určených na nákup vybavení pro personál.
· Změna v parametrech projektu.

· Změna v nestavební akci projektu.
· Změna ve výši předpokládané hodnoty výběrových řízení na vybavení.

· Změna poměru způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu s ohledem na změnu výše limitu 10 % ze ZV projektu na inženýrské sítě.



	Zdůvodnění změn:
Původně plánované počty personálu na jednotlivé domácnosti byly stanoveny v roce 2012, tedy v době, kdy poskytovatel/budoucí provozovatel neměl zkušenosti s fungováním obdobných domácností. V příspěvkové organizaci Domov Kamélie Křižanov proběhl v letních měsících tohoto roku personální audit, jehož cílem bylo optimalizovat personální stav zaměstnanců v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na systém vyrovnávací platby v Kraji Vysočina. Vedení Domova Kamélie Křižanov akceptovalo část doporučení auditorů týkajících se počtu zaměstnanců v přímé péči, proto objekty, které vzniknou v rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. budou personálně obsazeny již v souladu s těmito doporučeními. Z tohoto důvodu dochází ke snížení rozpočtu projektu v části způsobilých výdajů a navýšení nezpůsobilých výdajů z důvodu snížení základu pro stanovení limitu způsobilosti výdajů na inženýrské sítě. Ke snížení dochází také v předpokládané hodnotě výběrových řízení na vybavení.


	Seznam přiložených dokumentů:
1. Dílčí změny v projektové žádosti

2. Tabulka způsobilých a nezpůsobilých výdajů ve vztahu k limitům

3. Nestavební akce



	Datum: 
	Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek


	Datum doručení na příslušné pracoviště CRR:
	Převzal (jméno a podpis):
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