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Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu:
CZ.1.11/3.4.00/42.01619
Název projektu: 

Od myšlenky k výrobku 2



Žadatel:


Kraj Vysočina



I. Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)
	Údaj, ve kterém dochází ke změně:
	Původní / upravená  hodnota:
	Nová hodnota:

	Část 13: Rozpočet
	
	

	01 Doplňkové způsobilé výdaje

Z toho neinvestiční
	106 933,00

106 933,00
	106 933,00

46 933,00

	01.03 Další doplňkové výdaje

Z toho neinvestiční
	60 000,00

60 000,00
	60 000,00

0

	01.03. 01 Výběrová řízení

Z toho neinvestiční
	60 000,00

60 000,00
	60 000,00

0

	01.03.01.01 Dodávka služby externího

administrátora VZ
	60 000,00

60 000,00
	60 000,00

0

	04 Způsobilé výdaje 

Z toho neinvestiční
	31 537 513,00

200 933,00
	31 537 513,00

140 933,00

	05 Celkové výdaje

Z toho neinvestiční
	31 611 580,00

275 000,00
	31 611 580,00

215 000,00

	Část 14: Přehled financování projektu

Celkové výdaje projektu
Celkové způsobilé výdaje
Celkové způsobilé investiční výdaje
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)
Dotace z rozpočtu RR
z toho EU
	31 611 580,00

31 537 513,00

31 336  580,00

200 933,00

31 537 513,00

31 537 513,00

31 537 513,00
	31 611 580,00

31 537 513,00

31 396  580,00

140 933,00

31 537 513,00

31 537 513,00

31 537 513,00


	Část 15. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč):
Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):
Datum předložení žádosti o platbu:
Z toho neinvestiční (Kč):
Z toho investiční (Kč): 
	01

21 005 600,00

30.9.2015

0,00

21 005 600,00

02

10 531 913,00

30.11.2015

200 933,00

10 330 980,00


	01

21 065 600,00

30.9.2015

0,00

21 065 600,00

02

10 471 913,00

30.11.2015

140 933,00

10 330 980,00




Důvod změny: 
Účetní předpisy vyžadují promítnout do ceny pořízeného investičního majetku rovněž náklady související s jeho pořízením, tedy i poradenské a právní služby advokátní kanceláře při zajišťování výběrového řízení. Z tohoto důvodu je navrženo upravit rozpočet projektu tak, aby částka 01.03.01.01 Dodávka služby externího administrátora ve výši 60 000 Kč byla změněna z neinvestiční na investiční. Výše celkových výdajů ani výše celkových způsobilých výdajů se nemění. 

Změny byly projednány Radou Kraje Vysočina dne 13. 10. 2015 usnesením č. ...   
Dopad na monitorovací ukazatele: 
Navrhované změny nemají dopad na hodnotu monitorovacích ukazatelů.
Přílohy (pokud jsou relevantní): Nejsou
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu oznámil
	13. 10. 2015
	MUDr. Jiří Běhounek,
hejtman kraje 
	


II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)
Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE
	
	Datum 
	Jméno, příjmení
	Podpis

	Změnu provedl
	
	
	

	Provedení změny schválil 
	
	
	


	Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí
	
	
	


Evropská unie


Evropský fond pro regionální rozvoj


Investice do vaší budoucnosti
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