RK-33-2015-40
Podstatná změna č. XXII projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
pro: jednání rady kraje č. 33/2015 dne 3. 11. 2015
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Projekt Transformace ÚSP Křižanov II. byl podán do Integrovaného operačního programu počátkem listopadu 2012. Cílem je výstavba 5 objektů (2 v Křižanově, 2 v Osové Bítýšce a 1 v Kadolci) pro 30 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat služby domov pro osoby se zdravotním postižením včetně zázemí pro denní aktivity, domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení. 
V rámci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. bylo zpracováno Oznámení o změně č. XXII, které spočívá v úpravě předpokládaných hodnot výběrových řízení na informační technologie a na nábytek a kancelářské vybavení. Důvodem je přesun prostředků ve výši 12 000 Kč bez DPH z VŘ na nábytek a kancelářského vybavení do VŘ na ICT. Změna nemá vliv na celkový rozpočet projektu. Z tohoto důvodu bylo zpracováno Oznámení příjemce o změně v projektu, které dále obsahuje prodloužení termínu ukončení výběrového řízení na nábytek a kancelářské vybavení.
Změna v projektu je blíže popsána v příloze RK-33-2015-40, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-33-2015-40, př. 1 a uložit odboru sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-33-2015-40, př. 1 a zpracovat toto Oznámení do požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-33-2015-40, př. 1;
ukládá

odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-33-2015-40 a RK-33-2015-40, př. 1 a zapracovat obsah materiálu RK-33-2015-40, př. 1 do požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín:  30. 11. 2015
počet stran: 1
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