
PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

Žadatel: Kraj Vysočina

Název projektu: Revitalizace zámeckého parku ve Zboží

Název prioritní osy: 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Akceptační číslo: 14180676 PM projektu: Kadlecová Kristina

Číslo projektu: 26830223 FM projektu: Horáček Vilém

Číslo MSC-2007: CZ.1.02/6.5.00/13.20885 Právník projektu: Kuncířová Magda

Číslo EDS/SMVS: 115D122003734

Datum: 01.03.2016

Č. j.: 11929/ZV/13

1. Identifikační údaje

Číslo monitorovací zprávy: 5

Období monitorovací zprávy: 31.10.2015 - 29.2.2016

Anglický název projektu: Revitalization of the park in the Zboží

2. Časový harmonogram

Datum předpokládáného zahájení realizace projektu: 10.11.2014

Předpokládané datum ukončení projektu: 30.9.2015

Datum skutečného zahájení realizace projektu: 10.11.2014

Prohlašuji, že vývoj implementace projektu probíhá dle
předpokládaného časového plánu (časové údaje ze
žádosti o poskytnutí podpory), případně dle časových
termínů uvedených v registračním listu akce / v
rozhodnutí o poskytnutí dotace:

ANO

3. Veřejné zakázky
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Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

29749858 VŘ - Podlimitní -
Zjednodušené
podlimitní řízení
(§38)

29.8.2014 30.9.2015 1 096 345 OK

Popis: realizace akce

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

EKOIMPEX Vysočina s.r.o. 10.11.2014 Služby Realizace

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

31456648 VŘ - Veřejná
zakázka malého
rozsahu - Zakázka
malého rozsahu 1.
kategorie

13.10.2014 10.10.2015 32 670 OK

Popis: TDI s prvky autorského dozoru

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

Irena Dundychová 20.10.2014 Služby Technický dozor

Číslo Typ Datum zahájení Datum ukončení Cena s DPH Stav

31457213 VŘ - Veřejná
zakázka malého
rozsahu - Zakázka
malého rozsahu 1.
kategorie

24.10.2013 15.11.2013 96 800 OK

Popis: zpracování dokumentace

Dodavatelé Datum podpisu
SoD

Druh předmětu VZ Charakter zakázky

Irena Dundychová 24.10.2013 Služby Projektová
příprava

Komentáře a doplňující informace k výběrovým
řízením:

-

4. Finanční řízení projektu

4.1 Uskutečněné výdaje (dle soupisu fakturace):

Číslo žádosti o
platbu

Číslo faktury Cena s DPH
(včetně
víceprací)

Uhrazeno dle
BV

Způsobilé
výdaje

Datum
proplacení
dotace

Stav

1 14/2015 552 365 552 365 550 913 24.11.2015
0:00:00

OK
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1 2013042 90 750 90 750 49 794 24.11.2015
0:00:00

OK

1 2015030 32 670 32 670 29 876 24.11.2015
0:00:00

OK

1 24/2015 248 933 248 933 248 933 24.11.2015
0:00:00

OK

1 57/2015 39 836 39 836 39 836 24.11.2015
0:00:00

OK

1 8/2015 255 211 255 211 156 211 24.11.2015
0:00:00

OK

CELKEM 1 219 765 1 219 765 1 075 563

Přehled financování projektu:

Ukazatel
Dle Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Realizované výdaje dle žádosti o
platbu

Celkové výdaje na projekt v Kč 1 225 815,00 1 219 765,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt v Kč 1 075 563,00 1 075 563,00

Celkové způsobilé veřejné výdaje na projekt v Kč 1 075 563,00 1 075 563,00

Celkové způsobilé výdaje na projekt očištěné o skutečné
příjmy převyšující příjmy předem deklarované v Kč 1 075 563,00 1 075 563,00

Způsobilé veřejné výdaje v Kč 1 075 563,00 1 075 563,00

v % 100,00 100,00

Výdaje ERDF/FS v Kč 752 894,10 752 894,10

v % 70,00 70,00

Spolufinancování ze státního rozpočtu(MŽP
- kapitola 315 ŽP) v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování z rozpočtů krajů v Kč 268 890,75 268 890,75

v % 25,00 25,00

Spolufinancování z rozpočtu obcí v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Spolufinancování ze státních fondů (SFŽP
ČR) v Kč 53 778,15 53 778,15

v % 5,00 5,00

Jiné veřejné výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00

Soukromé výdaje v Kč 0,00 0,00

v % 0,00 0,00
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5. Informace o kontrolách a auditech projektu

Byla v rámci projektu provedena kontrola na místě?: ANO

Celkový počet uskutečněných kontrol: 1

Datum uskutečněné kontroly: 17.04.2015

Kontrolu provedl: Piskáčková Tereza

Popis uskutečněné kontroly – zaměření, závažná zjištění
či doporučení:

V době schválení faktur v roce 2014 a 2015 a pro ně
navazujících kontrol na místě platilo dočasné
pozastavení výkonu služebních cest z důvodu akcelerace
OPŽP 2007 - 2013.

Stav kontroly na místě: -

Komentáře a doplňující informace ke kontrolám na
místě:

-

Byl v rámci projektu proveden audit? NE
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6. Publicita

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2014

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 28.02.2015

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: tisková zpráva o zahájení realizace (http://www.kr-
vysocina.cz/zamecky-park-u-domova-ve-zbozi-
prispevkove-organizace-kraje-vysocina-se-dockal-
zahajeni-revitalizace/d-4064084/p1=1013) informace o
zahájení prací v novinách Měsíčník Kraje Vysočina
(http://extranet.kr-
vysocina.cz/download/pdf/noviny/noviny-01-15.pdf)

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 30.06.2015

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Monitorovací zpráva ke dni 31.10.2015

Zajištění povinné publicity:

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE

- jiné formy zajištění publicity projektu: Tisková zpráva (http://www.kr-vysocina.cz/kraj-
vysocina-dokoncil-revitalizaci-parku-domova-ve-zbozi/d-
4069512/p1=3379)

- komentáře a doplňující informace k publicitě -

Aktuální monitorovací zpráva (ke dni 29.02.2016)

Zajištění povinné publicity:

- umístění trvalé pamětní desky: ANO

- umístění velkoplošného reklamního panelu (umístění
billboardu) v místě realizace projektu:

NE
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- jiné formy zajištění publicity projektu: -

- komentáře a doplňující informace k publicitě Trvalá pamětní deska umístěna v budově zámku v parku.

7. Nesrovnalosti

Byly v rámci dosavadní implementace a realizace
projektu zjištěny nějaké nesrovnalosti?:

NE
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8. Stav realizace projektu

kód
celkové náklady

bez DPH
celkové náklady s

DPH

plánované
náklady za

období

fakturované
celkové náklady

bez DPH

fakturované
celkové náklady s

DPH
způsobilé výdaje

1 906 070,00 Kč 1 096 345,00 Kč 1 096 345,00 Kč 906 070,00 Kč 1 096 345,00 Kč 995 893,00 Kč

2 27 000,00 Kč 32 670,00 Kč 32 670,00 Kč 27 000,00 Kč 32 670,00 Kč 29 876,00 Kč

3 80 000,00 Kč 96 800,00 Kč 96 800,00 Kč 80 000,00 Kč 96 800,00 Kč 49 794,00 Kč

Celkem 1 013 070,00 Kč 1 225 815,00 Kč 1 225 815,00 Kč 1 013 070,00 Kč 1 225 815,00 Kč 1 075 563,00 Kč

Stručný popis současného stavu realizace za období
dané monitorovací zprávy:

Po dokončení prací byla umístěna v budově zámku
trvalá pamětní deska.

Stručný popis předpokládaného stavu realizace za
období další monitorovací zprávy:

Zajišťujeme podklady pro ZVA, požádali jsme a čekáme
na stanovisko AOPK ČR a orgánu ochrany přírody.

9. Monitorovací indikátory projektu

Název ukazatele Jednotky Skutečně dosažené hodnoty
monitorovacích indikátorů

Hodnoty monitorovacích
indikátorů z registračního
listu / rozhodnutí o
poskytnutí dotace

Celková plocha zakládané a
regenerované zeleně

ha 4,7700 4,7700

Celkový počet ošetřených
dřevin

počet 194,0000 194,0000

Celkový počet vysazených
dřevin

počet 26,0000 26,0000

Komentáře a doplňující informace k indikátorům: -

10. Finální údaje

Datum zpracování monit. zprávy: 29.02.2016

Zpracovatel monit. zprávy: Jan Joneš

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje odpovídající skutečnému stavu ke dni 29.2.2016

Ostatní pro informaci k MZ pro GUI SFZP-CENTRAL:

Stav monit. zprávy: vyplnění

Monit. zprávu ověřil: Kadlecová Kristina

Datum ověření monit. zprávy:

 Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, Tel.: +420 267 994 300, Fax: +420 272 936 585, www.sfzp.cz
 Ministerstvo životního prostředí, Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, www.opzp.cz, www.europa.eu
 Zelená linka 800 260 500, dotazy@sfzp.cz

77/

01.03.2016




