RK-24-2016-34
FOND VYSOČINY – žádost o změnu termínu realizace projektu Bezpečná cesta do školy 

pro: jednání rady kraje č. 24/2016 dne 25. 7. 2016 
zpracoval: R. Opatová
předkládá: H. Strnadová 

Popis problému:

Jedná se o změnu termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Bezpečná silnice 2015. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 má městys Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČO: 00294799 (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Bezpečná cesta do školy“. Dne 15. 7. 2016 obdržel Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ODSH“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 12. 2016 s odůvodněním, že Příjemce na pokrytí spoluúčasti celkových nákladů akce podal žádost na Státní fond dopravní infrastruktury, kdy pravidla SFDI stanovují, že nelze refundovat již zaplacené faktury. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-24-2016-34, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 je obsahem materiálu RK-24-2016-34, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas (před termínem ukončení realizace stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace). ODSH proto navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 dle materiálu RK-24-2016-34, př. 2. 

Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje 
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01182.0009 dle materiálu RK-24-2016-34, př. 2.
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