RK-24-2016-47
Informace o zadání zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
pro: jednání rady kraje č. 24/2016 dne 25. 7. 2016
zpracovala: O. Homola
předkládá: P. Kolář

Popis problému:

Jedná se o informaci o zadání zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny. 

Rozhodnutí na tyto dodatečné stavební práce a odpočty za práce, které nebudou prováděny, jsou podkladem pro dodatek č. 1 smlouvy o dílo na předmětnou stavbu. Uvedený dodatek řeší změny – vícepráce a méně práce - zjištěné a odsouhlasené během provádění první etapy výstavby. Jedná se o následující práce: Úprava systému dopravy suti podle požadavků uživatele (zajištění minimální hlučnosti a prašnosti), úprava návrhu povrchů podlah jednotlivých místností podle požadavků uživatele, statické zajištění stropů, provizorní rozvody ZTI, ÚT, TUV, provizorní trasa SLR, provedení vybourání a zazdění stoupaček ÚT včetně provedení úprav povrchů dotčených ploch, provizorní rozvody VZT, doplnění minerálních podhledů a změnu jednotek VZT. Uvedené práce jsou podrobně popsány včetně ocenění v úrovni položkového rozpočtu v materiálech RK-24-2016-47, př. 1 a 2.
O zadání a způsobu zadání (jednací řízení bez uveřejnění podle § 23, odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů) rozhodl dne 22. 6. 2016 v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 4 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/2014 Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství (viz materiál RK-24-2016-47, př. 3). Dne 29. 6. 2016 byl uzavřen dodatek smlouvy o dílo se sdruženým dodavatelem PSJ, a.s., Jihlava, Jiráskova 3960/32, IČO: 25337220 a Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť, IČO: 46978194. Cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce činí 47 274 899,57 Kč bez DPH. Protože se současně odpočítávají méněpráce ve výši 11 285 107,64 Kč bez DPH zvyšuje cena dílo dle dodatku č. 1 o 35 989 791,93 Kč bez DPH. Zadavatel podrobně projednal a posoudil veškeré uvedené práce ve spolupráci s technickým dozorem investora, generálním projektantem i uživatelem stavby. V průběhu jednacího řízení bez uveřejnění s dodavatelem byly sníženy původně požadované ceny některých stavebních prací. Dodavatel podal konečnou nabídku, která obsahovala ocenění v souladu podmínkami smlouvy o dílo. Výdaje na dodatečné stavební práce je možné krýt finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016 nebo budou uplatněny při návrhu rozpočtů na další roky.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Radě kraje je předkládána informace o rozhodnutí o zadání této veřejné zakázky. Odbor majetkový navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce.
Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí
rozhodnutí náměstka hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce „Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny“ dle materiálu RK-24-2016-47, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 7. 2016
počet stran: 2


počet příloh: 3
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