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2. [bookmark: _Toc451260450]INFORMACE O ZPRACOVATELI STUDIE PROVEDITENOSTI
	Obchodní jméno/název 
Sídlo/adresa 
IČ 
DIČ 
	Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o.
Jihlava, 58601, Jihlava, Žižkova 1872/89
IČO: 71294376

	Členové zpracovatelského týmu a kontakty
	Ing. Jan Karásek, vedoucí projektového týmu, tel.: 606 723 521, email: karasek@pkvysocina.cz
Mgr. Viktor Jaroš, člen projektového týmu, tel.: 724 575 746, email: jaros@pkvysocina.cz

	Datum vypracování
	6/2016 až 8/2016


3. [bookmark: _Toc451260451]ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele
	Kraj Vysočina
Jihlava, 587 33, Žižkova 57


	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	MUDr. Jiří Běhounek, tel: 564 602 140, email:
behounek.j@kr-vysocina.cz

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy, tel: 731 681 692  email: zboruvka@spst.cz

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	bez nároku na odpočet DPH ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu

	Název projektu
	Střední průmyslová škola Třebíč – rekonstrukce budovy A a výstavba budovy B


4. [bookmark: _Toc451260452]CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM
· Místo realizace projektu (přesná adresa).
Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
IČ: 66610702, DIČ: CZ66610702

· Je projekt realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, na jehož území se nachází sociálně vyloučená lokalita (podle přílohy č. 2 Specifických pravidel)?
Projekt je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, která je vyjmenována v příloze č. 2 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Seznam správních obvodů obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami a seznam v rámci KPSVL.

· Je projekt realizován na území, v rámci kterého je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučením lokalitám KPSVL (podle přílohy č. 2 Specifických pravidel)? 
V roce 2015 Kraj Vysočina v rámci Platformy pro řízení procesů integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit zmapoval sociálně vyloučené lokality. Jeho výstupy jsou součástí Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v kraji Vysočina – aktualizace pro období 2016 – 2020 (dále „Strategie SVL Třebíč“).  V dokumentu Strategie SVL Třebíč se mj. píše, že většina studentů (studenty se tu a dále v textu myslí žáci) se sociálním znevýhodněním se vzdělává na odborných učilištích, a že „úmrtnost“ takovýchto studentů je výrazně vyšší, než u ostatních studentů. SPŠ Třebíč za účelem vyšší motivace k dokončení studia takovýchto studentů zaměstnává školní psycholožku, která zajišťuje psychologickou diagnostiku a poradenství zaměřené na profesní orientaci. Město Třebíč na tomto dokumentu v rámci platformy i na úrovni romský poradce a romský koordinátor spolupracovalo a jeho výstupy jsou uplatňovány v praxi. Řešení situací ohrožení sociálním vyloučením je obsaženo i ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči 2012 – 2016 (konkrétně Priorita 4: Podpora s rodin dětmi a podpora osob a skupin ohrožených sociálním vyloučením, Opatření 3, Vytvoření koncepce prevence kriminality a protidrogové problematiky). Dalším koncepčním dokumentem je Koncepce prevence kriminality a drogové problematiky 2012 – 2016 (dokument bude aktualizován) a konečně v Programu prorodinné problematiky města Třebíče na roky 2016-2018. Naplňování výše uvedených strategických a koncepčních dokumentů je vyhodnocováno a dle potřeby jsou aktualizovány. Na území SO ORP Třebíč je uplatňován koordinovaný přístup k sociálně vyloučením lokalitám a SPŠ Třebíč prostřednictvím školní psycholožky ve spolupráci s celým pedagogickým sborem uplatňuje z výše uvedených dokumentů. 
Nicméně projekt jako takový není projednán a schválen Agenturou pro sociální začleňování a tedy není předkládán jako projekt v rámci lokality KPSVL.

· Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
i) studenti (studenti) SPŠ Třebíč – 1130 (celkový počet studentů k 30. 6. 2016).
2) V tabulce pod tímto textem je uveden výhled počtu studentů SPŠ Třebíč (rozděleno dle oborů), ze které je patrný stabilní (někde i růstový trend):
	Obor vzdělání dle ŠVP/Rok realizace projektu
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2023

	26-41-M/01 elektronické řídicí systémy
	79
	86
	97
	99
	102

	26-41-M/01 energetika
	117
	114
	116
	117
	118

	18-20-M/01 počítačové systémy
	175
	178
	178
	180
	182

	23-41-M/01 strojírenství
	107
	115
	115
	116
	117

	78-42-M/01 technické lyceum
	140
	158
	152
	152
	154

	39-41-L/01 autotronik
	43
	50
	55
	57
	60

	26-41-L/01 mechanik seřizovač
	58
	83
	112
	115
	117

	26-41-L/01 mechanik elektrotechnik
	51
	57
	60
	61
	65

	82-51-L/01 uměleckořemeslné zpracování kovů
	25
	20
	21
	21
	22

	26-57-H/01 autoelektrikář
	2
	0
	0
	0
	6

	23-68-H/01 automechanik
	55
	37
	37
	39
	39

	26-51-H/02 elektrikář - silnoproud
	79
	64
	58
	62
	63

	23-55-H/02 karosář
	7
	6
	0
	6
	6

	23-57-H/01 kovář
	0
	0
	0
	0
	6

	26-52-H/01 mechanik elektronických zařízení
	44
	32
	30
	32
	33

	23-56-H/01 obráběč kovů pro CNC stroje
	56
	52
	52
	55
	57

	41-55-H/01 opravář zemědělských strojů
	60
	62
	62
	65
	67

	64-41-L/51 podnikání - denní nástavba
	32
	43
	20
	0
	0

	23-43-L/51 provozní technika - denní nástavba
	0
	0
	12
	25
	26

	26-41-L/51 elektrotechnika - denní nástavba
	0
	0
	13
	25
	27

	Celkem
	1130
	1157
	1190
	1227
	1267

	26-41-L/51 elektrotechnika - dálková nástavba
	0
	0
	0
	0
	15

	23-43-L/51 provozní technika - dálková nástavba
	0
	0
	0
	0
	15

	profesní kvalifikace pro dospělé
	17
	21
	23
	25
	26

	kurzy pro firmy a úřad práce
	115
	118
	122
	125
	130

	Celkem
	132
	139
	145
	150
	186



i) žáci základní školy – cílovou skupinou jsou žáci základních škol. Smyslem projektu je oslovit, motivovat a působit na žáky základních škol, jejich učitele a rodiče tak, aby v dalším vzdělávacím stupni volili profesi, která je z hlediska veřejného prospěšná. A takovými profesemi je nepochybně technické vzdělávání, v tomto případě strojírenské a elektrotechnické obory a z něho především učební obory, jejichž absolventů na trhu práce ubývá a zaměstnavatelé je požadují. Konkrétní spolupráce se základními školami v rámci tohoto projektu je specifikována v tzv. memorandech.
Spolupracujícími školami jsou především základní školy na území města Třebíč.
Cílem projektu je podpořit projektovými aktivitami vybrané žáky vyšších ročníků ZŠ, kteří mají alespoň základní zájem a předpoklady pro technické vzdělávání. Tomuto výběru předchází spolupráce s řediteli škol a jejich výchovnými poradci.

V níže uvedené tabulce je uveden předpokládaný počet žáků zapojených základních škol s výhledem na 5 roků, kteří se aktivně zapojí do projektových aktivit. 
	Základní škola
	2018- 2022

	ZŠ Třebíč, Václavské náměstí 44/12
	150

	ZŠ Třebíč, Benešova 585
	150

	ZŠ Třebíč, Na Kopcích 342
	150

	ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše 836
	150

	ZŠ Třebíč, Týnská 8
	150

	CELKEM
	750



Se základními školami byla podepsána memoranda, jejichž obsahem je organizace a podpora projektových dnů ve střední škole. V každém školním roce budou uspořádány projektové dny pro žáky druhého stupně základní školy v rozsahu 3 až 5 vyučovacích hodin na 3 pracovištích SPŠ Třebíč. Základní škola bude aktivně podporovat své žáky, aby se účastnili těchto akcí střední školy, jejímž hlavním cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o technické obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek. Projektové dny budou zaměřeny na obory: obráběč kovů pro CNC stroje, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, elektrikář pro silnoproud a elektrikář pro slaboproud. Uvedené aktivity budou probíhat v učebnách školy vybudovaných z projektu – kde žáci základních škol budou mít možnost seznámit se s projektem podpořeným z Integrovaného regionálního operačního programu, seznámit se s pořízeným vybavením při praktických ukázkách a také si sami, pod odborným dohledem učitelů školy, ve spolupráci se studenty SPŠ Třebíč, vyzkoušet práci s pořízeným vybavením na jednotlivých pracovištích. 

ii) osoby sociálně vyloučené – škola přímo neeviduje osoby ohrožené sociálním vyloučením, nicméně vzhledem k tomu, že v ORP Třebíč je ORP se sociálně vyloučenou lokalitou, lze předpokládat, že takoví studenti školu navštěvují. Školní psycholožka ve spolupráci s pedagogickým sborem je schopna takovéto studenty identifikovat a přijmout vhodná opatření.

iii) osoby ohrožené sociálním vyloučením – osoby ohrožené sociálním vyloučením jsou studenti základních škol se špatným prospěchem a nízkou motivací ke vzdělávání, u kterých hrozí nedokončení základního vzdělání, nízký stupeň získané kvalifikace a nezaměstnanost. Tito studenti dle provedených průzkumů – viz Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 zpravidla přichází z rodin osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Rozšířením nabídky učebních oborů s odborným vybavením, moderními výukovými metodami a atraktivním zaměřením spolu s praxí, brigád u potenciálních zaměstnavatelů dává těmto studentům výbornou startovací pozici do samostatného plnohodnotného života. 

iv) osoby se speciálními vzdělávacími potřebami – k 31. 3. 2016 škola evidovala 99 studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o lehčí formy poruch učení, jako je dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Nárůst těchto studentů v maturitních oborech se neočekává. 
Větší poměr zastoupení osob se speciálními vzdělávacími potřebami lze očekávat u studentů učebních oborů. V letech 2017 a 2018 se dá očekávat obdobný počet studentů s podobným zdravotním postižením. Nedá se předpokládat, že by měly o vzdělávání v realizovaných učebních oborech zájem osoby s tělesným postižením, ale díky novému bezbariérovému přístupu školy díky realizaci projektu to bude možné. Pedagogové na základě dokumentace z pedagogicko-psychologické poradny přizpůsobují výuku individuálním potřebám studenta a v případě potřeby spolupracují se školní psycholožkou.
 
v) pedagogičtí pracovníci – stávající přepočtený počet pedagogických pracovníků je 119,5. 

vi) pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb - 1 školní psycholožka. 

vii) zaměstnavatelé - škola má v současnosti uzavřeny 2 smlouvy se zaměstnavateli (o vzájemné spolupráci na zaměření oborů apod., viz dále v textu) – PBS INDUSTRY a.s. a Fraenkische CZ s.r.o. , neformálně však spolupracuje s více zaměstnavateli, viz. například ocenění Doporučeno zaměstnavateli.

viii) zaměstnanci a příslušníci profesí – v rámci dalšího vzdělávání poskytuje škola vzdělávání zaměstnancům a příslušníkům profesí. Jeho posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností, vyžadovaných pro výkon určitého povolání.


· Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP. 
Dnem 1. 7. 2014 došlo v rámci optimalizace středních škol v Kraji Vysočina ke sloučení Střední průmyslové školy Třebíč se Střední školou řemesel Třebíč.  Škola má nyní k dispozici nemovitosti na ul. Manželů Curieových (areál bývalé SPŠ Třebíč, domov mládeže, školní jídelna, tělocvična), na ul. Demlova (zejména teoretická výuka automobilních oborů bývalé SŠ řemesel Třebíč, nepoužívaná kapacita domova mládeže, výdejna jídel) a na ul. Žďárského (praktická výuka automobilních oborů bývalé SŠ řemesel Třebíč).
V minulých letech byly v areálu na ul. Manželů Curieových investovány významné prostředky jak do zlepšení technického stavu (kromě pavilonu B), tak do modernizace vybavení přístroji a didaktickou technikou a vybavení školní jídelny. Obdobně jsou průběžně opravovány dílny v areálu Žďárského. 
Pavilon B v areálu Curieových je v nevyhovujícím technickém stavu (únik tepla, nevyhovující svislá izolace, resp. „utopení“ budovy v terénu, nefunkční okna). Navíc jsou v pavilonu B stavební prvky obsahující azbest. Budova B je navíc nevhodně založena – výšková poloha pod úrovní okolního terénu způsobuje problémy s odtokem dešťových vod a související vlhkostí stavebních konstrukcí. V budovách na ul. Demlova byla řešena pouze nezbytná údržba, Rada Kraje Vysočina například schválila usnesením č. 1929/32/2014/RK realizaci akce 14. Zařazení nové akce Střední průmyslová škola Třebíč - havárie, oprava oken Demlova do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 a to z důvodu úvah o možném opuštění budovy a s tím spojeném riziku nehospodárně vynaložené investice (budovy v případě nulové varianty vyžadují nemalé investice na opravu, řádově miliony Kč).  I z hlediska realizace učebního programu je výhodnější, pokud se obě pobočky sestěhují do jednoho areálu, resp. se uvolní areál na ul. Demlova a přestěhuje se do areálu na ul. Manželů Curieových. Takové spojení usnadňuje využití odbornosti a aprobace učitelů, vytváření projektových týmů napříč obory, zvyšuje využití odborných učeben, nebude potřebné řešit obnovu vybavení jídelny na ul. Demlova (řádově miliony Kč).  Rovněž logistika stravování studentů této pobočky je nevyhovující (jídlo musí být na Demlovu převáženo z areálu Manželů Curieových 74, kde je kuchyně). Dalším důvodem pro zrušení pobočky Demlova je i vyšší bezpečnost studentů (odpadá přesun po frekventované silnici, areál Manželů Curieových je lépe zabezpečen). 
V případě zrušení pobočky na ulici Demlova nebude kapacita nově postaveného pavilonu B v areálu Curieových dostatečná a musí dojít k rekonstrukci a stavebním úpravám pavilonu A - získání nových učeben a také rekonstrukce centrálních šaten.
Ekonomické zhodnocení variant rekonstrukce areálu na ulici Demlova versus výstavba nového pavilonu B a rekonstrukce pavilonu A v areálu Manželů Curieových je popsána v kapitole 12. Finanční analýza.
Primárním cílem projektu je tedy podpora odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy a celoživotního učení. Výsledkem je rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. 
Investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben budou prováděny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.

Stavební úpravy budou prováděny v objektech komplexu pavilonu A - A1, A2, A4 a A5, S03 – tělocvična, S04– spojovací krček – pavilon A4, centrální šatny a vegetační (parkové úpravy) úpravy I. Etapa. Součástí projektu je vybudování tzv. vnitřní konektivity školy, viz dále ve studii. Technický popis jednotlivých stavebních objektů je obsažen v technických zprávách příslušných stavebních objektů.

V části pavilonu A5 jsou umístěny učebny oboru elektro silnoproud a slaboproud v rámci 1NP a 2NP s orientací učeben podél středové chodby. V přízemí jsou učebny řešeny pouze podél jihovýchodní fasády budovy, součástí objektu A5 je výuková strojírenská hala. Celá cca polovina půdorysné plochy 1NP je v současnosti využívaná pouze pro účely skladového a technického zázemí. Návrh počítá s využitím půdorysné plochy stávajícího centrální chodby při severozápadní dvorní části pro vytvoření nových prostor výuky (CNC stroje, PC a 3D měření). Tyto prostory vzniknou vybouráním stávající dispozice sloužící jako sklady a technické zázemí, ponechány budou stávající učebny při jihovýchodní fasádě části objektu A5, stávající sociální zařízení a dvě dvouramenná schodiště propojující vertikálně jednotlivá podlaží.
Realizací projektu bude moci dojít ke sloučení dvou poboček školy, na pobočce SPŠ Třebíč na ulici Manželů Curieových spolu s vybudováním a modernizací 7 odborných učeben. 
Primárním cílem projektu je tedy podpora odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy a celoživotního učení, výsledkem je rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. 
Investice do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení odborných učeben budou prováděny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi.

V rámci rekonstrukce pavilonu A budou vybudovány tyto nové odborné učebny:
1. učebna programování CNC strojů – jedná se o učebnu, kde se studenti oboru 23-41-M/01 strojírenství a studenti oboru 23-45-L/01 mechanik seřizovač učí programovat především číslicové řízené obráběcí stroje. Učebna bude sloužit i pro studenty denní nástavby oboru 23-43-L/51 provozní technika, který bude vyučován od školního roku 2017/2018. Studenti ostatních oborů se s principem konstruování na počítači na této učebně pouze seznámí. Učebna je celkem maximálně pro 15 studentů.
2. učebna CAD – na této učebně se studenti seznamují s konstruováním strojních součástí a strojních celků na počítači. Opět využívají především obory strojírenství a mechanik seřizovač. Učebna bude sloužit i pro studenty denní nástavby oboru provozní technika. Studenti ostatních oborů se s principem programování na této učebně pouze seznámí. Učebna je celkem maximálně pro 15 studentů.
3. učebna KOM – jedná se o učebnu kontroly a měření, na které studenti výše uvedených oborů provádějí základní měření a kontrolu strojních součástí včetně 3D měření.
4. laboratoř CNC strojů – jedná se o laboratoř, kde studenti výše uvedených oborů provádějí výrobu strojních součástí na CNC strojích.
5. učebna silnoproudého měření - v této učebně si studenti oboru 26-51-H/02 elektrikář, 26-41-M/01 energetika, 26-41-M/01 elektronické řídicí systémy, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik provádějí zapojování silnoproudých elektrotechnických rozvodů.
6. učebna silnoproudé elektrotechniky, kde studenti oborů 26-51-H/02 elektrikář pro silnoproud, energetika, elektronické řídicí systémy, mechanik elektrotechnik provádějí zapojování venkovních silnoproudých elektrotechnických rozvodů.
7. učebna slaboproudé elektrotechniky - v této učebně si studenti oboru 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-41-M/01 energetika, 26-41-M/01 elektronické řídicí systémy, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik provádějí zapojování slaboproudých elektrotechnických rozvodů.

Jak bylo uvedeno výše, díky projektu bude možné opustit nevyhovující učebny na ulici Demlova (11 kmenových učeben pro 30 studentů, 3 odborné učebny pro 30 studentů a 4 odborné učebny a laboratoře pro 16 studentů) a studenty bude možné přesunout do areálu Manželů Curieových.

Přehled kmenových a odborných učeben je uveden v subkapitole popis nových kmenových učeben podpořených z IROP (počet vybudovaných učeben, kapacity nově vybudovaných učeben, celkové navýšení kapacity zařízení dle Rejstříku škol a školských zařízení), popis bezbariérové dostupnosti učeben;

Celkově tak díky projektu dojde k nárůstu počtu odborných učeben o 7 a zvýšení kapacity míst v odborných učebnách o 81.
 Všechny učebny budou vybaveny v rámci projektu stávajícím vybavením, nově pořízené vybavení budou pouze počítače do počítačové (CAD) učebny. 

Celkově tak dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení při respektování rovného přístupu ke studentům se speciálními vzdělávacími potřebami v největší střední technické škole v Kraji Vysočina.

· Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce. 
Střední průmyslová škola Třebíč je dlouhodobým a zkušeným administrátorem evropských projektů z různých operačních programů. Předkládaný projekt je všechny synergicky rozvíjí a má s nimi komplementární vazby. 

Realizované projekty:
Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost. Projekt z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, kde SPŠ Třebíč je partnerem projektu. Cílem projektu je podpora technického vzdělávání mládeže. Aktivity projektu směřují k lepšímu vybavení škol přístroji a zařízením a podpoře volnočasových aktivit a dále výukový program pro pedagogické pracovníky ve firmách. 
Tvorba webu, nové programovací techniky a počítačová grafika – nové trendy v informačních technologiích („Nové trendy v IT“). Projekt z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je zaměřen na tvorbu webových stránek, moderní techniky programování a počítačovou grafiku.
Vzdělaný pedagog, radost z učení, hravost a aktivita (VZPRUHA). Projekt z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím projektu byly realizovány vzdělávacího programy pro pedagogické pracovníky, tvorba metodických a výukových materiálů, vývoj modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho akreditace a technická podpora aktivit realizovaných v projektu (multimediální dílna).

Automodul Projekt z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku a motivovat studenty ke vzdělávání v těchto oborech. Cílů projektu cílů bylo dosaženo.
Modul diagnostika osobních vozidel vytvořený na SŠŘ Třebíč. Další projekt z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základním cílem projektu bylo zkvalitnění výuky technických předmětů prostřednictvím modulové výuky se zaměřením na diagnostiku osobních automobilů, čehož bylo dosaženo modernizací výukových materiálů a pomůcek, inovací technického vybavení a vytvořením e-learningové portálu včetně prvků evaluace.
Postav si svoje auto. Projekt je financován z krajského rozpočtu společně s finančními prostředky partnerských firem, a to AUTOMOTIVE LIGHTING, MANN + HUMMEL, LIQUI MOLY, FRAENKISCHE. Projekt spočívá ve vybavení vybraných škol Kraje Vysočina nákupem stavebnice automobilu KAIPAN. Vůz studenti postavili během školního roku 2016 včetně motoru a ostatních nezbytných součástek. Práce na stavbě automobilu je realizována v odpoledních hodinách v dílnách odborného výcviku na Žďárského ulici v Třebíči.
Od myšlenky k výrobku II. Projekt je realizován z prostředků ROP Jihovýchod. Projektem byly pořízeny výukové CNC obráběcí stroje, digitální osciloskopy, frekvenční měniče, tiskárny tištěných spojů atd. Cílem projektu je vytvoření lepších předpokladů pro přípravu studentů na odbornou praxi ve firmách a na snazší zapracování ve firmách po nástupu do zaměstnání. 
Projekt Off Grid systém Třebíč. Projektem je podporována kvalita středního technického vzdělávání na středních školách. Projektem byl vybudován Off Grid energetický systém – nezávislý ostrovní energetický systém, který je nepřipojený k energetické síti. Systém slouží k vzdělávacím a výzkumným účelům a je instalován v areálu SPŠ Třebíč.
Vybavení laboratoře optických technologií. Kombinací prostředků školy a Nadace ČEZ vybavila SPŠ Třebíč novou laboratoř – Laboratoř optických technologií. Nová laboratoř je využívaná studenty maturitních oborů se zaměřením na elektrotechniku, sdělovací a automobilovou techniku a informační technologie.
Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2015. Jak již název napovídá, město Třebíč spolufinancovalo vybudování přírodní zahrady, která slouží jak teoretické (občanská výchova, cizí jazyky, biologie), tak praktické (práce při výsadbě a údržbě zahrady, zhotovování dřevěných a kovových prvků) výuce.
Projekt Metodika v anglickém jazyce, CLIL Casting na středních školách, CZ.1.07/1.3.50/01.0010. Projekt je realizován z prostředků Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je zapojení cizího jazyka ve vyučování. SPŠ Třebíč je zapojena a ve výuce odborných předmětů je tato metoda uplatňována.

Plánované projekty:
Žadatel do stejné výzvy IROP předkládá druhý projekt SPŠ Třebíč na výstavbu pavilonu B a také projekt na realizaci tří center obnovitelných zdrojů energie na Střední škole stavební Jihlava, Střední škole stavební Třebíč a Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, které jsou krajskými centry technického vzdělávání. Jedná se o nákup vybavení pro studium technologiích využívající různé zdroje energie – fotovoltaické panely, sluneční kolektory, tepelná čerpadla a kogenerační jednotky. Ovládací a monitorovací prvky budou vyvedeny na řídící pult a převedeny do software v počítačích. Bude tak možné nejen simulovat chování prvků, ale také modelovat reálné situace.
Žadatel rovněž předpokládá předložení následujících projektů do IROP do budoucí výzvy:
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· Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
SPŠ Třebíč je vlajkovou lodí středních technických škol v Kraji Vysočina, o čemž svědčí mimo jiné fakt, že jako cíl své návštěvy si ji v roce 2016 zvolil prezident i ministryně školství, v dřívějších letech i premiér Vlády ČR. Škola organizuje, nebo se s úspěchem účastí studentských soutěží. 
Škola je ale zejména partnerem technickým zaměstnavatelům v regionu i v zahraničí – vlastní například ocenění Doporučeno zaměstnavateli, smlouvy s potenciálními zaměstnavateli v regionu i smlouvy o spolupráci s dalšími školami. Škola také poskytuje profesní vzdělávání a rekvalifikace pro dospělé zájemce a rekvalifikanty z Úřadu práce. 
Všechny výše uvedené aktivity přímo i nepřímo navazují na projekt a podtrhují důležitost jeho realizace.
5. [bookmark: _Toc450129233][bookmark: _Toc450129253][bookmark: _Toc450129234][bookmark: _Toc450129254][bookmark: _Toc451260453]PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
Pokud je součástí projektu více škol či školských zařízení, identifikujte a popište každé zařízení zvlášť.
· Identifikace zařízení dotčených realizací projektu 
	Obchodní jméno/název 
Sídlo 
IČ
DIČ
IZO  
	Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734
66610702
CZ66610702
110250591

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	MUDr. Jiří Běhounek, tel: 564 602 140, email:
behounek.j@kr-vysocina.cz
Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy, tel: 731 681 692  email: zboruvka@spst.cz




	Obchodní jméno/název 
Sídlo 
IČ
DIČ
IZO  
	Střední průmyslová škola Třebíč
Demlova 890 
66610702 
CZ66610702
110250591

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	MUDr. Jiří Běhounek, tel: 564 602 140, email:
behounek.j@kr-vysocina.cz
Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy, tel: 731 681 692  email: zboruvka@spst.cz




· Identifikace nemovitostí dotčených realizací projektu.
Projektem řešena rekonstrukce a modernizace pavilonu A v areálu SPŠ Třebíč na ulici Manželů Curieových 734. Nepřímo budou projektem dotčeny budovy C a D na ulici Demlova 890, které v případě realizace projektu budou opuštěny. Zřizovatel SPŠ Třebíč, Kraj Vysočina, v současné době uvažuje, jak s majetkem (areálem na ulici Demlova) případně naloží.
[image: ]
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Výpisy z katastru nemovitostí dokládáme v příloze (priL_č_1_katastr.pdf a priL_č_2_katastr.pdf), ostatní pozemky, vlastněné Městem Třebíč jsou ošetřeny smlouvou zakládající právo provést stavbu. Po ukončení stavebních prací se Kraj Vysočina zavázal, že dojde k majetkoprávnímu vypořádání, dle geometrického zaměření skutečného stavu. 

· Výchozí stav – popis výchozí situace (problémy a nedostatky infrastruktury školy, školského zařízení).
Základní popis výchozí situace je popsán v subkapitole Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP, úplný popis výchozí situace je uveden v materiálu do Rady Kraje Vysočina, elektronicky k dispozici zde http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=24193. Aktivity uvedené v materiálu z roku 2014 byly v projektové žádosti s ohledem na vývoj v čase a podmínky výzvy upraveny.

· Popis činnosti žadatele v oblasti školství.
Žadatelem je Kraj Vysočina, který plní v oblasti školství činnost v samostatné a přenesené působnosti dle Zákona o krajích č. 129/2000 Sb. Je zřizovatelem SPŠ Třebíč. Škola zajišťuje studium v devíti maturitních čtyřletých oborech (energetika, strojírenství, technické lyceum, počítačové systémy, elektronické řídicí systémy, mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, autotronik, uměleckořemeslné zpracování kovů) a v osmi učebních tříletých oborech (mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, kovář, opravář zemědělských strojů, obráběč kovů, elektrikář pro silnoproud, mechanik elektronických zařízení).
Škola také poskytuje profesní vzdělávání a rekvalifikace pro dospělé zájemce a rekvalifikanty z Úřadu práce.

· Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
Odbor majetkový Kraje Vysočina provedl v roce 2014 hrubé srovnání nákladů dvou variant (investiční a nulové):  
I.	Demolice pavilonu „B“ Manželů Curieových, novostavba nového pavilonu „B“, rekonstrukce části pavilonu „A“ a pavilonu tělocvičny + prodej areálu Demlova
Celkové odhadované realizační výdaje činí 134,7 mil. Kč včetně DPH. Proti tomu lze uvažovat příjem z budoucího prodeje areálu Demlova v odhadované výši 10-15 mil. Kč.
V tom:
Demolice pavilonu „B“					12 mil. Kč
Novostavba pavilonu „B“				112,7 mil. Kč
Rekonstrukce části pavilonu „A“			10 mil. Kč

II.	Další využívání areálu Demlova a jeho postupná rekonstrukce, rekonstrukce pavilonu „B“ a rekonstrukce části pavilonu „A“
Celkové odhadované realizační výdaje činí 172 mil. Kč včetně DPH. 
V tom:
Rekonstrukce Demlova					80 mil. Kč, 
Rekonstrukce pavilonu „B“				82 mil. Kč
Rekonstrukce části pavilonu „A“			10 mil. Kč

Z hrubého odhadu (skutečné „ceny“ budou známy až po soutěži) realizačních nákladů z ekonomického pohledu jednoznačně vychází lépe varianta I., přičemž je zřejmé, že i provozní náklady budou menší (z důvodu sestěhování do jednoho areálu). 
Tedy v případě, že projekt nebude realizován, bude žadatel vlivem nedostatku finančních prostředků realizovat pouze nejnutnější opravy a bude zatížen vysokými provozními náklady. Nedojde ke zvýšení kapacity (odborných učeben), kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v Kraji Vysočina, minimálně na území okresu Třebíč. Rovněž, v rámci sociálně vyloučené lokality SO ORP Třebíč, bude těžší uplatňovat princip inkluzivního vzdělávání pro studenty zdravotně postižené, cizince, či studenty jiného etnika (projekt v investiční variantě bude realizován bezbariérově, a v rámci rozšíření kapacity bude snazší naplňovat Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v kraji Vysočina – aktualizace pro období 2016 – 2020).

· Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP): 
· přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace,
Žadatel (Kraj Vysočina), usnesením rady dne 26. 8. 2014 schválil stavební záměr Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny. Dalším usnesením Rada Kraje a posléze Zastupitelstvo Kraje (pod č.j. ZK-04-2016-86) dne 21. 6. 2016 uložila příslušným odborům kraje zpracování projektové žádosti do programu IROP. Žadatel v lednu tohoto roku začal připravovat projektovou stavební dokumentaci.  V červnu tohoto roku zadal zpracování projektové žádosti Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p.o.
 
· popis realizace hlavních aktivit projektu (dle kapitoly 2.2 Specifických pravidel této výzvy),
· nástavby, stavební úpravy a rekonstrukce budovy sloužící středoškolskému vzdělávání, 
· odborné a specializované učebny a výukové prostory ve vazbě na klíčové kompetence, spojovací prostory a nezbytné zázemí těchto učeben (např. šatny k dílnám, sociální zázemí), 
· odborné kabinety ve vazbě na klíčové kompetence, 
· školní poradenské pracoviště v budově školy, 
· spojovací prostory a zázemí nezbytné pro zvýšené kapacity žáků (šatny, sociální zázemí), 
· nové kabinety ve vazbě na rozšiřování kapacit školy, 
· stavby a stavební úpravy objektu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. související s podporou sociální inkluze v celé budově (např. zajištění bezbariérového přístupu), 
· budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),
· pořízení vybavení budov, učeben 
· pořízení nábytku a vybavení učeben, výukových prostor, šaten a kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence, 
· nákup výukových pomůcek a technického vybavení učeben a výukových prostor ve vazbě na klíčové kompetence (např. laboratorní soustavy, měřící zařízení, nářadí, SW a HW vybavení ve vazbě na klíčové kompetence: výuku cizích jazyků, přírodní vědy, technické a řemeslné obory), 
· pořízení nábytku a vybavení nových kmenových učeben, šaten a kabinetů ve vazbě na zvýšenou kapacitu, 
· pořízení kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným dětem, 
· vnitřní konektivita a připojení k internetu, 
· konektivita školy k veřejnému internetu (WAN), 
· síťové zařízení WAN-LAN,
· bezpečnostní zařízení,
· nezbytné licence SW a nákup HW související s funkcionalitou síťového nebo bezpečnostního zařízení,
· nezbytné vybavení pro umístění, instalaci a provoz technologie (podrobněji viz příloha č. 11 těchto pravidel), 
· aktivní prvky, servery, síťové sondy a analyzátory, wifi vysílače, systém centrálního řízení wifi (centrální řadiče), úložiště pro kolektory; SW nezbytný pro provoz infrastruktury (licence OS, přístupové licence), standardní záruka, 
· další bezpečnostní prvky, 
· SW, HW, licence, náklady na implementaci a integraci přímo související s pořizovaným SW a HW. 

· popis realizace vedlejších aktivit projektu (dle kapitoly 2.2 Specifických pravidel této výzvy),
· demolice pavilonu B v areálu školy, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu, 
· pořízení bezpečnostních prvků a zařízení u vstupu do budovy (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy), 
· úpravy venkovního prostranství v areálu zařízení SŠ/VOŠ (přístupové cesty v areálu školy/školského zařízení, parkové úpravy, pořízení a obnova mobiliáře, např. lavičky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení, 
· zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor), 
· projektová dokumentace stavby, EIA, 
· pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti), 
· nákup služeb, které jsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, nejsou-li tyto služby součástí pořizovací ceny vybavení, 
povinná publicita.

Nejpozději v roce 2018 dojde ke splnění povinné publicity (výrobě a instalaci stálé pamětní desky, uveřejnění informací o projektu na webových stránkách Kraje Vysočina a školy).

· popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
Ukončení realizace projektu je plánováno na xx/2018.
· konečný stav – popis po realizaci projektu:
· popis odborných učeben podpořených z IROP (náplň výuky, zaměření předmětů, vazba na konkrétní klíčové kompetence IROP a definované obory vzdělávání, předpokládané časové vytížení učebny ve školním roce (týdně), kapacita učebny), popis bezbariérové dostupnosti učeben; pozn.: každou učebnu popište zvlášť,
V rámci rekonstrukce pavilonu A budou vybudovány tyto nové odborné učebny:
1. učebna programování CNC strojů – jedná se o učebnu, kde se studenti oboru 23-41-M/01 strojírenství a studenti oboru 23-45-L/01 mechanik seřizovač učí programovat především číslicové řízené obráběcí stroje. Učebna bude sloužit i pro studenty denní nástavby oboru 23-43-L/51 provozní technika, který bude vyučován od školního roku 2017/2018. Studenti ostatních oborů se s principem programování na této učebně pouze seznámí. Učebna je celkem maximálně pro 15 studentů.
2. učebna CAD – na této učebně se studenti seznamují s konstruováním strojních součástí a strojních celků. Opět využívají především obory strojírenství a mechanik seřizovač. Učebna bude sloužit i pro studenty denní nástavby oboru provozní technika. Studenti ostatních oborů se s principem programování na této učebně pouze seznámí. Učebna je celkem maximálně pro 15 studentů.
3. učebna KOM – jedná se o učebnu kontroly a měření, na které studenti výše uvedených oborů provádějí základní měření a kontrolu strojních součástí včetně 3D měření.
4. laboratoř CNC strojů – jedná se o laboratoř, kde studenti výše uvedených oborů provádějí výrobu strojních součástí na CNC strojích.
5. učebna silnoproudého měření - v této učebně si studenti oboru 26-51-H/02 elektrikář, 26-41-M/01 energetika, 26-41-M/01 elektronické řídicí systémy, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik provádějí zapojování silnoproudých elektrotechnických rozvodů.
6. učebna silnoproudé elektrotechniky, kde studenti oborů 26-51-H/02 elektrikář pro silnoproud, energetika, elektronické řídicí systémy, mechanik elektrotechnik provádějí zapojování venkovních silnoproudých elektrotechnických rozvodů.
7. učebna slaboproudé elektrotechniky - v této učebně si studenti oboru 26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje, 26-41-M/01 energetika, 26-41-M/01 elektronické řídicí systémy, 26-41-L/01 mechanik elektrotechnik provádějí zapojování slaboproudých elektrotechnických rozvodů.

· popis bezbariérové dostupnosti školy, 
Pavilon A není v současné době bezbariérově přístupný v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 398/2009 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jedná se totiž o starší budovy, při jejichž výstavbě nebyla požadována bezbariérová přístupnost respektive požadavky na bezbariérovost byly méně striktní. Proto je součástí projektu zakoupení kompenzační pomůcky – schodolezu pro pohyb v pavilonu A (rekonstrukcí ale bude vybudován bezbariérový vstup do šaten pomocí nové venkovní vyrovnávací rampy atd.). 

· popis nových kmenových učeben podpořených z IROP (počet vybudovaných učeben, kapacity nově vybudovaných učeben, celkové navýšení kapacity zařízení dle Rejstříku škol a školských zařízení), popis bezbariérové dostupnosti učeben; pozn.: každou učebnu popište zvlášť.
Projektem jsou řešeny pouze odborné učebny. Přehled odborných učeben uvádíme v tabulce níže.
	Sledovaný údaj za celou školu
	hodnota

	Výchozí kapacita školy či školského zařízení
(kapacita uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení)
	
 nerelevantní

	Kapacita školy či školského zařízení po realizaci projektu
(kapacita uvedená v Rejstříku škol a školských zařízení po realizaci projektu)
	
 nerelevantní 

	Výchozí počet kmenových učeben školy či školského zařízení (před sloučením v roce 2014)
	nerelevantní 

	Počet vybudovaných kmenových učeben z IROP
	nerelevantní 

	Počet kmenových učeben školy či školského zařízení	po realizaci projektu 
	nerelevantní

	Kapacita vybudovaných kmenových učeben z IROP
	nerelevantní


Relevantní pouze pokud je projekt zaměřen na rozšiřování kapacit kmenových učeben.

	Sledovaný údaj za pavilon A (pavilon A je předmětem projektu)
	hodnota

	Výchozí počet odborných učeben
	18


	Výchozí kapacita odborných učeben
	320

	Počet vybudovaných odborných  učeben z IROP
	7


	Počet odborných učeben školy či školského zařízení po realizaci projektu 
	25

	Kapacita vybudovaných odborných učeben z IROP
	81

	Kapacita odborných učeben po realizaci projektu
	401



Z výše uvedené tabulky je patrné, že díky projektu dojde k nárůstu počtu odborných učeben o 7 a zvýšení kapacity míst v odborných učebnách o 81.

· Popis vazeb projektu na klíčové kompetence IROP, na které je projekt zaměřen (klíčové kompetence IROP: cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi). Nerelevantní, pokud by předmětem projektu byla jen bezbariérovost.
V souladu s přílohou výzvy č. 33 o podporovaných oborech jsou projektem SPŠ Třebíč podporovány obory uvedené v tabulce níže. Projekt je tedy zaměřen na zlepšování řemeslných, technických, jazykovědných a okrajově i přírodovědných kompetencí studentů.
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· Popis souladu projektu s nadřazenými strategickými a klíčovými dokumenty:
· Popis vazby na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 - žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly/záměry z daného dokumentu, které jsou pro projekt/žadatele relevantní, a jak je daná problematika v projektu řešena.
Projekt je v souladu s kapitolami B a C Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020, kde jsou uvedeny v oblasti základního a středního školství záměry vedoucí k podpoře spolupráce ZŠ a SŠ a zaměstnavateli při realizaci praktické výuky, podpoře polytechnického vzdělávání, vč. manuální zručnosti. Dále je deklarováno, že v nabídce oborů vzdělání pro přijímání studentů do středního vzdělávání bude nově ve větší míře než dosud přihlíženo k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Dále je deklarováno, že budou zahájeny obsahové a strukturální úpravy RVP tak, aby 
-	v reakci na potřeby zaměstnavatelů i společnosti směřovaly nejen k současným, ale také k budoucím potřebám pracovního i společenského uplatnění absolventů, 
-	respektovaly rozvoj technologií a dalších inovačních trendů, 
-	umožnily efektivnější rozvoj přenositelných znalostí, dovedností a schopností, ale zároveň aby akcentovaly potřebu většího podílu praktického vyučování v zájmu dostatečného osvojení profesně orientovaných vědomostí a dovedností studentů. 
Důraz bude dle Dlouhodobého záměru v ČR kladen také na kvalitní všeobecné vzdělávání ve všech typech středních škol, které umožní orientaci ve světě a adaptaci absolventů na měnící se podmínky na trhu práce. S cílem dalšího zkvalitnění úrovně odborného vzdělávání budou školy dále prohlubovat spolupráci se zaměstnavateli a pobočkami Úřadu práce, lépe plánovat a vyhodnocovat spolupráci při výuce studentů v reálném pracovním prostředí na pracovištích zaměstnavatelů, a to nejen v případech škol, jejichž vybavení neodpovídá aktuálním oborovým a technologickým trendům. Očekává se, že praktické vyučování v oborech odborného vzdělávání budou školy zajišťovat v rámci možností v příslušných regionech více na pracovištích zaměstnavatelů. 
Regionální zaměstnavatelé projevili nejen souhlas a podporu ke vzniku nově otevíraných učňovských oborů, ale jsou dlouhodobě připraveni se školou spolupracovat. V přílohách přikládáme smlouvy/memoranda o spolupráci školy s jednotlivými firmami/zaměstnavateli (smlouvy Třebíč.zip).
· Popis vazby na Krajský akční plán vzdělávání (KAP).
·  Je projektový záměr školy/školského zařízení uveden v Seznamu projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP?
Ano, viz příloha Seznam projektovych zameru SC 2.4 IROP_FINAL_KRAJSKE_VYZNACENE.xlsm. 
· Napište název Krajského akčního plánu.
Krajský akční plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina.
· Napište název projektu školy/školského zařízení uvedený v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence KAP. 
V tomto seznamu je projekt veden jako Rekonstrukce pavilonu A.

· Popis souladu projektu se strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) - pokud má projekt vazbu na tuto strategii - žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly (záměry) z daného dokumentu (Strategického plánu sociálního začleňování) a popíše, jak je daná problematika v projektu řešena (relevantní pro projekty, které jsou realizovány v rámci strategie KPSVL)
Popis vazby na strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je uveden v kapitole 4, subkapitole Je projekt realizován na území, v rámci kterého je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučením lokalitám (podle přílohy č. 2 Specifických pravidel)?.

· Popis parametrů konektivity a připojení k internetu. Je v rámci projektu řešena vnitřní konektivita školy a připojení k internetu? Pokud ano, popište parametry vnitřní konektivity a připojení k internetu, a to způsobem, aby bylo ověřitelné, že je plněn požadovaný standard konektivity. (Požadovaný standard je uveden v příloze Specifických pravidel č. 11.); relevantní pouze pro projekty, které tuto aktivitu řeší.

Dle standardu byla vyhotovena následující tabulka, která dokládá/porovnává soulad standardu a vybavením pro konektivitu, které je pořizováno projektem, nebo bude pořízeno z vlastních zdrojů žadatele, či je/bude použito stávající vybavení školy.
	KONEKTIVITA ŠKOLY K VEŘEJNÉMU INTERNETU (WAN)

	prvek
	součást projektu (z dotace/vlastních zdrojů/stávající vybavení) ANO/NE/ŘEŠENO PROJEKTEM/NERELEVANTNÍ

	šíře pásma (bandwidth) odpovídající 128kbps/student  nebo 512kbps/počítač  nebo taková šířka pásma, která neomezuje provoz zařízení a uživatelů
	ANO

	symetrické připojení bez agregace a omezení (FUP)
	ANO

	vlastní nebo poskytovatelem přidělené veřejné IPv4 i IPv6 adresy
	ANO

	plná podpora připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)
	ANO

	validující DNSSEC resolver na straně školy
	ANO

	podpora monitoringu a logování NAT (RFC 2663) provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení
logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel  a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)
	ANO

	logování přístupu uživatelů do sítě umožňující dohledání vazeb IP adresa – čas – uživatel  a to včetně ošetření v případě sdílených učeben (pracovních stanic apod.)
	ANO

	síťové zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, rozhraní musí obsahovat všechny potřebné komponenty a licence pro zajištění řádné funkcionality
	ANO

	zařízení umožňující kontrolu http a https provozu, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolou stahovaného obsahu
	ANO

	možnost snadné/automatické rekonfigurace ACL/FW na základě identifikovaných útoků
	ANO

	podpora DNSSEC  a IPv6 protokolů pro služby školy dostupné online
	ANO

	zapojení poskytovatele připojení v bezpečnostním projektu FENIX resp. veřejné adresy využívané školou jsou zapojeny do infrastruktury FENIX  nebo ISP splňuje alespoň technické standardy definované projektem FENIX – viz. http://nix.cz/cs/file/NIX_PRAVIDLA_FENIX
	ANO

	u software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu.
	ANO

	VNITŘNÍ KONEKTIVITA ŠKOLY (LAN)

	Povinné minimální bezpečnostní parametry projektu:

	Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ)  - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow) – systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN, ideálně i LAN) a to bez negativních vlivů na zátěž a propustnost zařízeni s kapacitou pro uchování dat po dobu minimálně 2 měsíců
	ŘEŠENO PROJEKTEM

	Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management),tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.
	ANO

	Povinné řešení systému správy uživatelů (Identity Management),tj. centrální databáze identit (LDAP, AD, apod.) a její využití pro autentizaci uživatelů (žáci i učitelé) za účelem bezpečného a auditovatelného přístupu k síti, resp. síťovým službám.
	ANO

	V oblasti pevné LAN musí projekt splňovat následující minimální parametry:

	Minimální konektivita stanic a dalších koncových zařízení zařízení 100Mbit/s fullduplex
	ANO

	Strukturovaná kabeláž pro připojení pracovních stanic a dalších zařízení (tiskárny, servery, AP,…)
	ANO

	Minimální konektivita serverů, aktivních síťových prvků, bezpečnostních zařízení,  NAS 1Gbit/s fullduplex
	ANO

	Páteřní rozvody mezi budovami v areálu realizovány prostřednictvím optických nebo metalických vláken
	ANO

	Aktivní prvky (centrální směrovače a centrální přepínače; L2 i L3)  s neblokující architekturou přepínacího subsystému (wire speed), podpora 802.1Q VLAN, podpora 802.1X, radius based MAC autentizace,…
	ANO

	V případě řešení bezdrátových sítí (wifi) pak musí projekt naplňovat následující minimální parametry:

	Podpora mechanismu izolace klientů
	ANO

	Návrh topologie wifi sítě a analýza pokrytí signálem počítající s konzistentní Wi-Fi službou ve v příslušných prostorách školy a s kapacitami pro provoz mobilních zařízení pedagogického sboru i studentů
	ANO

	Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s  podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení)
	ANO

	Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD …)
	ANO

	Podpora standardu IEEE 802.11n a případně novějších (ac, ad), současná funkce AP v pásmu 2,4 a 5 GHz
	ANO

	Minimálně pasivní zapojení  do federovaného systému eduroam  (www.eduroam.cz). Optimálně aktivní zapojení do systému eduroam, pro zajištění národní i mezinárodní mobility žáků a učitelů.
	ŘEŠENO PROJEKTEM

	Podpora WPA2, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu
	ANO

	Další bezpečnostní prvky

	Identity management systémy (IDM) – systém správy identit, řízení životního cyklu uživatelů, integrace do provozních a bezpečnostních systémů
	ŘEŠENO PROJEKTEM

	Centralizovaný autentizační systém napojení na systém správy identit (např. na bázi LDAP, AD, studijní a personální agendy apod.)
	ANO

	Řešení dočasných přístupů (hosté, brigádníci, praktikanti, zákonní zástupci, externí subjekty, blokace wifi v určitém čase)
	ANO

	Federované služby autentizace a autorizace (včetně aktivního zapojení do národních vzdělávacích federací a zpřístupnění jejich služeb)
	ANO

	Systémy nebo zařízení pro sledování infrastruktury sítě a sledování IP provozu sítě (umožňující funkce RFC 3954 nebo ekvivalent (NetFlow))
	ANO

	Systémy schopné detekovat nelegitimní provoz nebo síťové anomálie
	ANO

	Systémy vyhodnocování a správy událostí a bezpečnostních incidentů (log management, incident management)
	ANO

	Systémy pro monitorování funkčnosti síťové a serverové infrastruktury (např. Nagios / Icinga)
	ANO

	Systémy uživatelské podpory naplňující principy ITIL (HelpDesk, ServiceDesk)
	NERELEVANTNÍ

	Nástroje pro centrální správu a audit ICT prostředků
	ANO

	Systémy zálohování a obnovy dat serverové infrastruktury
	ANO

	Systémy pro antivirovou ochranu zařízení, antispamovou ochranu poštovních serverů
	ANO

	Zabezpečení přístupových protokolů (SSL/TLS) služeb (např. emailové služby, webové servery, studijní a ekonomické agendy) atp.
	ANO

	Podpora vzdáleného přístupu (VPN)
	ANO



· Popis kritérií pro příjem do zařízení s prokázáním nesegregačního a nediskriminačního přístupu k marginalizovaným skupinám jako jsou romské děti a další studenti s potřebou podpůrných opatření (děti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním).
Kritéria pro přijetí na SPŠ Třebíč jsou uvedena v příloze (Kritéria přijímacího řízení 1  kolo-2016-17 .docx). 
· Popis, zda opatření projektu vytváří: samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením, samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného podle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením. 
Opatření projektu nevytváří samostatné oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením nebo samostatně oddělené kapacity pro vzdělávání podle ŠVP upraveného dle potřeb podpůrných opatření pro více než 40 % dětí či samostatně oddělené kapacity pro děti se zdravotním postižením.
· Popis onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče v návaznosti na přílohu č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., které jsou pro dané školské zařízení relevantní, a to v návaznosti na přílohu č. 1 nařízení vlády č. 211/210 Sb., resp. nařízení vlády č. 367/2012 Sb. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.
Níže popište za projekt jako celek, i pokud je součástí projektu více škol či školských zařízení.
Popis zdravotních omezení (v návaznosti na přílohu č. 1 nařízení vlády č. 211/210 Sb.) ve vztahu k jednotlivým vyučovaným oborům školy je uveden v příloze (Zdravotní způsobilost podle oborů-SPŠT.pdf). V příloze je zároveň uveden i maximální počet studentů na jednoho učitele dle jednotlivých oborů (platí pro odborné učebny a odborné učebna a laboratoře).

· Časový harmonogram realizace podle etap:
· časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
Jedná se o jedno etapový projekt. 
V srpnu 2016 došlo ke zveřejnění předběžného oznámení o zakázce na Rekonstrukci pavilonů A.
Předpokládaný termín zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby je 20. 9. 2016.
Zahájení realizace projektu proběhne v lednu 2017 podpisem smlouvy na dodavatele stavebních prací.
Ve stejném termínu dojde k podpisu smlouvy na koordinátora BOZP a TDI.
Ukončení stavebních prací a služeb souvisejících s nimi je předpokládáno v 9/2017. 
· 6/2017 dojde k nákupu kompenzační pomůcky – schodolezu.
· 4/2017 dojde k zahájení zakázek na dodávku vybavení počítačové CAD učebny.
· 4/2017 dojde k zahájení zakázky k zařízení nutných pro zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. 

· popis realizace vedlejších aktivit projektu (dle kapitoly 2.2 Specifických pravidel této výzvy), 
· 1/2015 zahájení přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
· územní rozhodnutí nabylo právní moci 21. 10. 2015
· stavební povolení ze dne 19. 4. 2016 a 5. 5. 2016
· 5/2016 byla podepsána objednávka s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, p.o. na přípravu žádosti o dotaci a dotační management. 
· 1/2017 bude podepsána smlouva o zajištění výkonu koordinátora BOZP stavby a smlouva na výkon TDI stavby.
· 1/2017 dojde ke splnění povinné publicity (výrobě a instalaci billboardu, uveřejnění informací o projektu na webových stránkách Kraje Vysočina a školy)
· 8/2017 bude pořízena stálá pamětní deska.
· popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
· termín kolaudace je předpokládán v 9/2017. Ukončení realizace projektu je plánováno na 30. 9. 2017.

· termíny zahájení a ukončení realizace projektu
Zahájení realizace projektu – 1. 7. 2014 
Ukončení realizace projektu – 10/2017
 
· Identifikace negativních dopadů projektu:
· výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,

Jedná se o rekonstrukci pavilonu A SPŠ Třebíč (více viz například podkapitola Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP). Navazujícím projektem je zbourání starého, technicky nevyhovujícího učebního pavilonu B výstavbu nového pavilonu B.
V průběhu výstavby dojde k zatížení okolních prostor a staveb hlukem, prachem a zvýšeným provozem, které samozřejmě po ukončení prací přestanou, a stavebník zároveň provede opatření k minimalizaci možných negativních dopadů.

Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.) je rovněž negativní.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – negativní, pozemek se nenachází v území natura 2000.

Všechny výše popsané vlivy stavby jsou detailněji popsány v Souhrnné technické zprávě (uvedena v příloze Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby).

· návrhy na eliminaci negativních dopadů.

Nerelevantní, projekt nemá negativní dopady.
6. [bookmark: _Toc451260454][bookmark: _Toc451260455][bookmark: _Toc451260456]ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU
Pokud je součástí projektu více škol či školských zařízení, identifikujte a popište každé zařízení zvlášť.
· Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu:
· zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav,
Jak již bylo uvedeno v kapitole 4, subkapitole Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP a dále kapitole 5, subkapitole Popis nulové (srovnávací) varianty SPŠ Třebíč provozuje“ tři areály (Manželů Curieových 734, Demlova 890, a Žďárského 183), přičemž pobočka Demlova je z různých, výše v textu uvedených důvodů nevyhovující a je potřeba ji přestěhovat na Manželů Curieových, kde však musí dojít k demolici a výstavbě nového pavilonu B, a rekonstrukci pavilonu A. Spolu s pavilony tak dojde k rekonstrukci/výstavbě nových odborných i kmenových učeben, čímž bude zajištěn standard pro výuku technických oborů a proti současnému stavu dojde ke zvýšení kvality praktické části výuky. 
Z tabulky uvedené pod tímto textem je patrný vzrůstající trend počtu studentů školy a to i přesto, že počet studentů vycházejících z 9. ročníků základních škol v Kraji Vysočina neustále klesající.  
	přijímací řízení ve školním roce
	potvrzený nástup nových studentů (počet)
	počet nepřijatých studentů

	2014/2015
	304
	70

	2015/2016
	334
	50

	2016/2017
	359
	50



Dalším podpůrným „důkazem“ potřebnosti navýšení kapacity školy je dokument Strategie území SO ORP Třebíč v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, turismu a spolupráce obcí v rámci tématu Dobře fungující úřad - nastavení užší spolupráce města Třebíče a obcí ve SO ORP Třebíč ve kterém se píše o vzrůstajícím počtu dětí v mateřských školách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč (ke zvyšování počtu dětí v mateřských školách dochází nepřetržitě od školního roku 2005/2006, kdy se do věku matek dostávají silné populační ročníky 70. let).  Jinak řečeno, dá se předpokládat, že z tohoto zvyšujícího se počtu dětí se budou rekrutovat budoucí studenti a učni SPŠ Třebíč. V dokumentu je také zmíněna potřeba technicky kvalifikovaných pracovníků. 
· zdůvodnění potřebnosti zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost zařízení 
(v případě, že součástí projektu nejsou bezbariérové úpravy, žadatel popíše, jak je bezbariérový přístup k budoucím výstupům projektu zajištěn popřípadě se odkáže na nařízení vlády č. 211/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a uvede důvody, proč se na zařízení podmínka bezbariérovosti nevztahuje). 
Součástí projektu jsou standardně bezbariérové úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, více viz Souhrnná technická zpráva (v příloze Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby).
· zdůvodnění potřebnosti nákupu budovy,
Pro projekt nerelevantní. Budova je v majetku Kraje Vysočina – příjemce dotace.
· zdůvodnění potřebnosti kompenzačních pomůcek, pokud je relevantní,
Kompenzační pomůcky nebudou projektem pořizovány.
· zdůvodnění potřebnosti nákupu vybavení,
Projektem dojde k vybudování/rekonstrukci pavilonů A, které s sebou nese i potřebu pořízení nového vybavení do odborných učeben, vybavení počítačové CAD učebny (budou projektem pořízeny). Vybavení odborných učeben bude použito stávající, nebo zakoupené z vlastních zdrojů žadatele
· zdůvodnění potřebnosti vnitřní konektivity,
V době neustále narůstajícího počtu přenosné výpočetní techniky včetně mobilních telefonů a tabletů je snahou školy umožnit jejich použití i v rámci školních prostor, umožnění přístupu ke sdíleným službám (nejen) školní sítě a postupná snaha o zapojení těchto prostředků i do samotné výuky. V důsledku toho je nutno řešit narůstající požadavky na řešení samotné školní sítě při výrazném nárůstu datových toků v ní. V souvislosti s propojováním narůstajícího počtu zařízení a při růstu datových toků je nutno také zdůraznit potřebu zajištění bezpečnosti sítě a monitorování provozu v ní. To přináší i rostoucí nároky na odbornost administrátorů IT prostředků. Cílem projektu je tedy zajistit škole splnění těchto často protichůdných požadavků.
Každý student SPŠ Třebíč disponuje svoji školní e-mailovou adresu a účtem v rámci školní sítě, přičemž musí mít přístup ke svému účtu z libovolného počítače v každé ze třech poboček školy, což představuje dvě desítky budov. V současné době je ve škole 875 počítačů. Výše uvedené samozřejmě platí pro všechny zaměstnance školy.
Krom účtů každého studenta a zaměstnance školy (Identity Management), škola používá řadu specializovaných SW, které jsou uloženy na serverech a k nim musí být umožněn vzdálený přístup (krom SW pro výuku například evidence v rámci elektronické třídní knihy). 
Přihlášení do sítě musí být rychlé, zabezpečené (důrazem na podporu monitoringu a logování provozu za účelem dohledatelnosti veřejného provozu k vnitřnímu zařízení, monitorování datových toků a systém pro monitorování a sběr provozně-lokačních údajů minimálně na úrovni rozhraní WAN a LAN).) a spolehlivé, musí být umožněn vzdálený přístup například z domova a v neposlední řadě síť musí být na dimenzována pro stále se zvětšující objem migrujících dat a pro studenty na stáži. Tyto parametry včetně standardů současná síť nesplňuje.
Po realizaci této části projektu bude mít škola zajištěno kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě a to vše minimálně v povinných parametrech dle přílohy Standard konektivity škol. Soulad s touto přílohou je zajištěn i tím, že při formulaci požadavků na konkrétní technické řešení jednotlivých prvků je vše důsledně konzultováno s odborníky odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, technicky navázáno na síťovou infrastrukturu Kraje Vysočina (síť ROWANet). Ve spolupráci s těmito odborníky probíhají rovněž práce na zadání centrální zakázky Kraje Vysočina a všech jeho příspěvkových organizací pro společně nakupovaná řešení. Také samotná implementace jednotlivých řešení je plánována za účasti pracovníků odboru informatiky Kraje Vysočina a rovněž pak správa  a dohled v době samotného provozu. Předmětem centralizovaného dohledu a řešení bude sběr analytických dat síťového provozu (NetFlow),  bezpečnostní a provozní dohled jednotného řešení firewallů,  proxy serverů (dostupnost, zátěž, NAT log) a bezdrátových prvků sítí (zátěž, funkčnost sítě Eduroam). Součástí řešení identity managementu (IDM) jsou pak vazby do centrálně spravovaného prostředí roamingové sítě Eduroam a vazby na krajské IDM (federalizace identit).
Zdůvodnění potřebnosti realizace odborných učeben a výukových prostor s vazbou na klíčové kompetence IROP.
Klíčové kompetence oborů SPŠ Třebíč jsou kompetence řemeslné, technické a jazykové. Nově vzniklé učebny (pavilon A) prostory a vybavení budou sloužit při praktické části výuky předmětů, které vedou k získání řemeslných a technických kompetencí. Projektem dojde jen k  nárůstu kapacity odborných učeben, ale, jak již bylo uvedeno výše Pavilon A musí projít rekonstrukcí. Pokud se tak nestane, vizte nulovou variantu, bude docházet pouze k nejnutnějším opravám a požadované materiální kvality výuky nebude dosaženo.
Popis odborných učeben je uveden v subkapitole Popis odborných učeben podpořených z IROP, kapacity potom v subkapitole Popis nových kmenových učeben podpořených z IROP.
· Prokázání nedostatečné kapacity zařízení:
· zdůvodnění potřebnosti rozšířit kapacity kmenových učeben školy/školského zařízení v území a argumenty o způsobu zajištění využití zvýšené kapacity v době udržitelnosti,
 Jak je uvedeno v subkapitole Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP pobočka SPŠ na ulici Demlova se případě realizace projektu bude rušit. Z tohoto důvodu je nutné, aby byly vybudovány nové kmenové učebny. Přehled kmenových a odborných učeben je uveden v subkapitole Popis nových kmenových učeben podpořených z IROP (počet vybudovaných učeben, kapacity nově vybudovaných učeben, celkové navýšení kapacity zařízení dle Rejstříku škol a školských zařízení), popis bezbariérové dostupnosti učeben;
· potřebnost navyšování kapacit musí být dostatečně odůvodněná ve vazbě na prokázání nedostatku stávajících kapacit (například údaje o počtu nepřijatých studentů) a inkluzivní opatření. 
Jak je uvedeno v subkapitole Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 2.4 IROP ruší se pobočka SPŠ Demlova (nevyhovující technický stav apod.) a studenty je potřeba převést do jiných poboček školy. Dále, jak je uvedeno v subkapitole Zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav každoročně dochází k nárůstu počtu studentů.
· Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.
Projekt řeší nevyhovující technický stav učeben/poboček školy, ekonomiku jejich provozu a konečně zvyšující se zájem studentů základních škol o studium na SPŠ Třebíč. Technické a řemeslné obory jsou v ČR již dlouhodoběji preferovány nejenom školskou vzdělávací soustavou, ale a hlavně zaměstnavateli. V souladu s dokumentem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 a Krajským akčním plánem je třeba zvýšit motivaci studentů ke studiu technických oborů, vytvořit kvalitní podmínky pro získání a upevnění jejich technických a řemeslných kompetencí. V současné době není škola zcela bezbariérově přístupná, opatřením pro zajištění bezbariérovosti se zvýší podmínky pro integraci znevýhodněných studentů. Zajištěním konektivity školy přinese vyšší bezpečnost informací a zároveň elektronickou „otevřenost“ školy. Škola připravuje nové obory, pro které je třeba zajistit výukové pomůcky a technické vybavení. Projektem je tedy řešeno zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání i celoživotní učení. 
Zlepšení oblasti infrastruktury řemeslných klíčových kompetencí studentů s důrazem na moderní technologie a postupy v řemeslné oblasti, vnitřní konektivitu a ICT vybavenost školy vyplývá přímo nejen z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020, ale také z Krajského akčního plánu Kraje Vysočina. 
Rozšířením nabídky učebních oborů v regionu zároveň umožníme získat kvalitní vzdělání i studentům s horšími školními výsledky, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením – vytvořením příznivého a motivujícího prostředí pro vzdělání, spolu s dostatkem kvalitních učitelů, novými učebními pomůckami, technickým vybavením učeben a zajištěním praxe u zaměstnavatelů lze zvýšit nejen jejich šance na úspěšné ukončení studia, ale také dobrou pracovní kariéru.

· Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny.
Cílovou skupinou projektu jsou studenti střední školy, studenti základní školy, pedagogičtí pracovníci, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami a osoby ohrožené sociálním vyloučením, zaměstnavatelé, zaměstnanci, příslušníci profesí v rámci procesu celoživotního vzdělávání a učení. 
Přínosy projektu jsou následující: 
- Rozšíření nabídky učebních oborů pro studenty základních škol s předpoklady pro řemeslné a technické zaměření. 
- Zvýšení možností získání vyšších stupňů vzdělání pro studenty základních škol - ohrožené sociálním vyloučením, kteří mají problém se školními výsledky, a nutnost složení maturitní zkoušky u maturitních oborů by mohlo pro ně znamenat nepřekročitelnou překážku. 
- Zvýšení možnosti získání vyššího stupně vzdělání pro studenty středních škol - ohrožené sociálním vyloučením z regionu, pro které každodenní dojíždění mimo region a náklady na studium by představovalo ekonomickou překážku, pro jejíž překonání často nemají dostatečnou motivaci ani oni, ani jejich rodina. Nabídka praxí a placených brigád od regionálních zaměstnavatelů spolu s prakticky využitelnými řemeslnými dovednostmi pomohou tuto překážku odstranit. 
- Předpokládaný dobrý start pracovní kariéry pro studenty střední školy zkvalitněním technického vzdělání s důrazem na praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu.
- Zvýšení počtu pracovních míst pro učitele v dobrých hygienických podmínkách. 
- Udržení profesní způsobilosti zaměstnanců a příslušníků profesí.
- Realizace projektu by měla přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu.

· Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost. 
Potřebnost rozšíření nabídky technických maturitních a učebních oborů je doložena Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 -2020, Krajským akčním plánem Kraje Vysočina, Programem rozvoje Kraje Vysočina a vyjádřeními regionálních zaměstnavatelů, které dokládáme v příloze (Spolupráce se zaměstnavateli - A.zip). Dále dokládáme zájem základních škol o spolupráci, které dokládáme v příloze (Spolupráce se ZŠ - 5 ZŠ v Třebíči.pdf).  
  
7. [bookmark: _Toc451260457]MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
· Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné a realizační).
Pro řádnou a bezproblémovou přípravu a realizaci projektu je důležité správné složení projektového týmu, jasné zodpovědnosti a pravomocí jednotlivých členů týmů. Struktura projektového týmu je opřena o odbornost, zkušenost a komunikační dovednosti každého z členů týmu v každé fázi projektového cyklu.
Kraj Vysočina má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.
Vedoucí projektu – Mgr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství Kraje Vysočina, 
Finanční manažer projektu – Ing. Jana Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
Manažer veřejných zakázek - Ing. Robert Páleník, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., 
Analytik a metodik společných nákupů kraje a PO, Mgr. Václava Kotrbová, MSc.
Administrátoři projektu - Ing. Jan Karásek a Mgr. Viktor Jaroš, projektoví manažeři Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o.
Odborný garant – Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel SPŠ Třebíč
Odborný garant pro oblast vnitřní konektivity Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina; Ing. Jiří Nováček, IT SPŠ Třebíč, Tomáš Čermák správce budov SPŠ Třebíč

Podrobnější představení rolí projektového týmu:
Vedoucí projektu
Ve všech fázích projektového cyklu má koordinační úlohu. Jako koordinátor projektu musí mít vždy přehled o všech vstupech a výstupech projektu, technologických specifikacích nakupovaného zařízení a jeho kvalitě. Spolupracuje při zadávání veřejných zakázek v projektu. Řeší spory a krizové situace, které se v průběhu přípravy a realizace projektu mohou vyskytnout. Průběžně vyhodnocuje rizika projektu a eliminuje je. 
Přípravná fáze projektu a popis role:
-	předkládá záměr projektu
-	spolupracuje při přípravě veřejných zakázek v rámci projektu
-	spolupracuje při přípravě žádosti o projekt a všech relevantních příloh
-	koordinuje činnosti projektového týmu, 
-	řídí činnosti jeho členů v souladu s harmonogramem projektu, 
-	realizuje finanční kontroly v pozici příkazce operace,
-	informuje ostatní členy týmu o změnách v projektovém týmu
Realizační fáze projektu a popis role:
-	zodpovídá za řádnou a úplnou realizaci projektu, 
-	koordinuje činnost projektového týmu,
-	má přehled o všech vstupech a výstupech v projektu,
-	řeší spory a eliminuje krizové situace
-	spolupracuje při přípravě zpráv o realizaci projektu a žádostech o platbu
-	zodpovídá za naplňování harmonogramu projektu
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
-	spolupracuje na předávání zpráv o udržitelnosti
-	je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů
-	kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti

Finanční manažer
Zajišťuje finanční řízení projektu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle pokynů koordinátora projektu. Připravuje rozpočet projektu a vykonává finanční kontrolu. Předkládá podklady pro žádosti o platbu. Posuzuje způsobilost jednotlivých výdajů projektu dle IROP. Vede účetnictví projektu a zodpovídá za archivaci účetních a ekonomických dokladů projektu
Přípravná fáze projektu a popis role:
-	připravuje rozpočet projektu
-	spolupracuje při přípravě projektu v IS KP a při přípravě relevantních příloh projektu
Realizační fáze projektu a popis role:
-	připravuje podklady pro žádosti o platbu
-	vede účetnictví projektu
-	sleduje čerpání rozpočtu,
-	rozčleňuje způsobilé a nezpůsobilé výdaje, 
-	zajišťuje proplácení faktur a jiných závazků plynoucích ze smluv,
-	archivuje účetní doklady a další relevantní ekonomické podklady
-	spolupracuje při případných kontrolách projektu
-	podává koordinátorovi projektu návrhy na změny finančního harmonogramu ve vztahu k poskytovateli dotace, 
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
-	připravuje ekonomické podklady pro zprávy o udržitelnosti projektu
-	spolupracuje při kontrolách projektu
-	zodpovídá za archivaci ekonomických podkladů a účetnictví projektu

Manažer veřejných zakázek a analytik
Přípravná fáze projektu a popis role:
-	připravuje harmonogram, typ veřejných zakázek, zadávací dokumentaci ve spolupráci se  specialistou na technické parametry v rámci projektu
-	spolupracuje při přípravě žádosti o projektu a všech relevantních příloh
-	realizuje finanční kontroly v pozici příkazce operace,
-	informuje ostatních členů týmu o změnách v harmonogramu zakázek
Realizační fáze projektu a popis role:
-	zodpovídá za správný průběh zakázek, 
-	zodpovídá za předání kompletní dokumentace k zakázkám ke kontrole 
-	sleduje harmonogram VZ a hlásí změny všem členům týmu
-	kontroluje plnění smluv s dodavateli
-	spolupracuje při přípravě zpráv o realizaci projektu a žádostech o platbu
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
-	je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů

Metodik společných nákupů kraje a PO
Spolupracuje s manažerem veřejných zakázek a v případě potřeby zajišťuje opatření komodity prostřednictvím hromadných nákupů Kraje Vysočina.

Odborný garant/ Odborný garant pro oblast vnitřní konektivity 
Přípravná fáze projektu a popis role:
-	zpracovává průzkum trhu
-	spolupracuje na zadávací dokumentaci ve spolupráci s manažerem veřejných zakázek
Realizační fáze projektu a popis role:
-	kontroluje technologické specifikace a kvalitu nakoupeného zařízení, převzetí a instalace
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
-	je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů

Administrátor projektu
Realizuje projekt dle pokynů koordinátora projektu. Je zodpovědný za administraci projektu a to po všechny fáze projektového cyklu. V jeho kompetenci je předkládání projektu v IS KP, předávání zpráv o realizaci, žádostí o platbu i změn projektu. Archivuje veškerou dokumentaci i komunikaci k projektu. Zodpovídá také za řádnou publicitu projektu.
Přípravná fáze projektu a popis role:
-	příprava a podání projektu v modulu IS KP
-	spolupráce na přípravě všech relevantních povinných příloh projektu
-	spolupráce při přípravě a realizaci výběrových řízení v projektu
-	komunikace se všemi relevantními subjekty (např. poskytovatelem dotace)
-	zajištění řádné komunikace v rámci projektového týmu (zápisy z porad týmu při řešení sporů či krizových momentů)
-	informuje vedoucího týmu a ostatní členy týmu o všech relevantních záležitostech při přípravě projektu (v rámci porad projektového týmu)
Realizační fáze projektu a popis role:
-	zpracovává zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu
-	zpracovává podklady pro změny projektu
-	zodpovídá za publicitu projektu 
-	komunikuje s poskytovatelem dotace či dalšími relevantními subjekty (např. kontrolními orgány)
-	informuje vedoucího týmu i ostatní členy týmů 
Fáze udržitelnosti projektu a popis role:
-	připravuje a předkládá zprávy o udržitelnosti
-	je k dispozici pro případné kontroly třetích subjektů
-	kontroluje podmínky zajištění provozuschopnosti jednotlivých zařízení po dobu udržitelnosti
-	zajišťuje publicitu projektu při jeho ukončení
-	komunikuje s poskytovatelem dotace

Vedoucí projektu, finanční manažer projektu jsou zaměstnanci Kraje Vysočina, na projektu pracují v rámci svého stávajícího úvazku, navýšení nákladů se nepředpokládá. 
Projektový management a zpracování zakázek zajišťuje Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Kraje Vysočina, náklady na administraci projektu ve všech jeho fázích jsou již hrazeny z rozpočtu Kraje Vysočina mimo podávaný projekt.
Odborným garantem je ředitel Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel SPŠ Třebíč. Na projektu pracuje v rámci svého stávajícího úvazku, navýšení nákladů se nepředpokládá.

•	Pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti. 
Provozovatelem školy bude Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Nové Dvory, 674 01 Třebíč IČ: 66610702, DIČ: CZ66610702, které bude majetek pořízený z projektu předán k hospodaření.
8. [bookmark: _Toc451260458]TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
· Technické a technologické aspekty projektu:
· zvolená technologie, 
· technické parametry jednotlivých zařízení včetně jejich životnosti,
· stavební připravenost projektu (pokud je relevantní),
· výhody a nevýhody předpokládaných řešení, 
· ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika, 
· nároky na údržbu a nákladnost oprav,
Technické a technologické aspekty jsou detailně popsány pro Stavební část v příloze Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provádění stavby.
Pro část konektivity, počítačů a kompenzační pomůcky schodolezu v příloze Průzkum trhu.
9. [bookmark: _Toc451260459][bookmark: _Toc451260460]DLOUHODOBÝ MAJETEK 
· Dlouhodobý investiční majetek, vstupující do realizace projektu, uvedení vlastnického a jiného věcného práva k majetku:
· majetek movitý, 
Viz příloha (Majetek budova_A.xlsx).

· majetek nemovitý, 
Identifikace pozemků dotčených realizací projektu:

[image: ]
[image: ]
· majetek nehmotný, 
Nerelevantní, v rámci projektu nedochází ke zhodnocení stávajícího nehmotného majetku.
· Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
· investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
V rámci projektu dojde k technickému zhodnocení investičního dlouhodobého majetku, budovy SPŠ Třebíč a souvisejících pozemků. Dotčené pozemky a jejich vlastníci jsou uvedeni výše v části nemovitého majetku. Po geometrickém zaměření budou pozemky, na kterých bude provedena stavba, a které nejsou v majetku Kraje Vysočina, převedeny na základě majetkoprávního vypořádání Kraji Vysočina – předpoklad je do konce roku 2016, formou daru. V současné době je uzavřena smlouva mezi Krajem Vysočina a Městem Třebíč o právu stavby.  
· reinvestice,
Reinvestice nejsou v realizační a provozní fázi plánovány.

· životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,  
Zůstatková hodnota byla stanovena v souladu s přílohou č. 17 obecných pravidel ve výši 0,- Kč, protože nedojde k prodeji předmětu projektu a suma čistých diskontovaných příjmů projektu nad rámec referenčního období do konce životnosti projektu je záporná.  
· převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví právních vztahů k majetku,
Pořízený majetek bude ihned po pořízení předán k hospodaření SPŠ Třebíč. Předání proběhne postupně podle data pořízení jednotlivých částí majetku, tak, aby škola mohla zahájit provoz a užívat majetek k účelu, pro který byla zřízena. 
· pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
V projektu není plánován pronájem majetku třetím osobám. 
10. [bookmark: _Toc451260461][bookmark: _Toc451260462][bookmark: _Toc451260463]VÝSTUPY PROJEKTU
· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
· výstup projektu, 
Výstupem projektu je rekonstrukce pavilonu A, budou rekonstruovány odborné učebny pro praktickou výuku řemeslných a technických oborů a kabinety pro učitele technických a řemeslných oborů, bezbariérově dostupné WC se sprchou, šatny, sociální zázemí a z hlediska hygienických požadovaná denní místnost. Dalším výstupem projektu je vybavení učeben a nových prostor, kompenzační pomůcka – schodolez, zajištění konektivity školy a parkové úpravy. 
· průkazné doložení a termín naplnění cílů projektu,
Primárním cílem projektu je sloučení dvou poboček školy, které si vyžádají demolici a výstavbu pavilonu B a rekonstrukci pavilonu A na pobočce SPŠ Třebíč na ulici Manželů Curieových spolu s vybudováním a modernizací odborných učeben, konektivitou a pořízením vnitřního vybavení. Výsledkem projektu tak bude podpora vzdělávání v různých technických a řemeslných vzdělávacích oborech. Termín naplnění cíle projektu je termínem ukončení projektu, tj. září 2017.
· popis použití výstupů projektu.
Výstupy budou požívány pro cílové skupiny projektu, tak, aby bylo dosaženo dopadů uvedených v subkapitole Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílové skupiny při výuce technických a řemeslných oborů studenty a učiteli střední školy, při projektových dnech žáky základních škol.
· Dostupnost výstupů projektu – provozní doba zařízení v pracovní dny.
Provozní doba zařízení bude stanovena v souladu s organizací školního roku, v době rozvrhu 7-16.
· Popis využití kompenzačních pomůcek.
Součástí projektu je pořízení kompenzační pomůcky – schodolezu, který bude používán v případě potřeby v objektu školy.
· Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších odborných) při využívání výstupů z projektu, počet škol podílejících se na spolupráci.
Žadatel popíše konkrétně, jak budou výstupy projektu využívat jiné školy (základními, středními či vyššími odbornými), a to včetně frekvence tohoto využití. Dané informace musí být v souladu s memorandem či smlouvou o spolupráci mezi školami, které žadatel dokládá. Ve studii proveditelnosti bude podrobněji popsán způsob spolupráce a využití výstupů a očekávaný přínos této spolupráce a využití výstupů. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

Spolupracujícími základními školami jsou základní školy z Třebíče.
Cílem projektu je podpořit projektovými aktivitami vybrané žáky vyšších ročníků ZŠ, kteří mají alespoň zájem a předpoklady pro technické vzdělávání. Tomuto výběru předchází spolupráce s řediteli škol a jejich výchovnými poradci.
V níže uvedené tabulce je uveden předpokládaný počet žáků zapojených základních škol s výhledem na 5 roků, kteří se aktivně zapojí do projektových aktivit. 

	Základní škola
	2018- 2022

	ZŠ Třebíč, Václavské náměstí 44/12
	150

	ZŠ Třebíč, Benešova 585
	150

	ZŠ Třebíč, Na Kopcích 342
	150

	ZŠ Třebíč, Kpt. Jaroše 836
	150

	ZŠ Třebíč, Týnská 8
	150

	CELKEM
	750



Jak již bylo uvedeno výše, se základními školami byla podepsána memoranda, jejichž obsahem je organizace a podpora projektových dnů ve střední škole. V každém školním roce budou uspořádány projektové dny pro žáky druhého stupně základní školy v rozsahu 3 až 5 vyučovacích hodin za školní rok na 3 pracovištích SPŠ Třebíč. Základní škola bude aktivně podporovat své žáky, aby se účastnili těchto akcí střední školy, jejímž hlavním cílem je zvýšení zájmu žáků základních škol o technické obory, jejichž absolventů je na trhu práce nedostatek. Projektové dny budou zaměřeny na obory: obráběč kovů pro CNC stroje, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, elektrikář pro silnoproud a elektrikář pro slaboproud. Uvedené aktivity budou probíhat v učebnách školy vybudovaných z projektu – kde žáci základních škol budou mít možnost seznámit se s projektem podpořeným z Integrovaného regionálního operačního programu, seznámit se s pořízeným vybavením při praktických ukázkách a také si sami, pod odborným dohledem učitelů školy, ve spolupráci se studenty SPŠ Třebíč, vyzkoušet práci s pořízeným vybavením na jednotlivých pracovištích

1) Na prvním pracovišti budou představeny tradiční a moderní způsoby zapojování jednoduchých elektronických obvodů. Pracoviště bude žáky především seznamovat s činnostmi pro obor elektrikář slaboproud a autoelektrikář. Žáci ZŠ se nejdříve seznámí s hlavními jednoduchými elektronickými prvky, jejich strukturou a použitím. Dále si vytvoří jednoduché elektronické schéma, které si rovněž vyzkouší sami zapojit. Důraz bude kladen na dokončení jednoduchého zařízení, které si žák bude moci odnést. Např. elektronická kostka, el. blikač, houkačka atd.
Na tomto pracovišti stráví žáci ZŠ, pod odborným dohledem učitelů odborného výcviku, učitelů odborných předmětů a asistence žáků vyšších ročníků studijních a učebních oborů, 2 vyučovací hodiny.
2) Na druhém pracovišti se žáci ZŠ seznámí se základními činnostmi řemeslného oboru elektrikář silnoproud a autoelektrikář. Na základě ukázky a pod dohledem mistrů a asistence žáků SŠ si v ruční dílně vyzkouší zapojení jednoduchého elektrického obvodu, přípravu propojovacích prvků a jejich vlastní namontování. Např. zapojení el. panelu, zapojování časového relé (větrák, světlo) atd. Tato aktivita bude vykonávána v rozsahu 1 až 2 vyučovacích hodin.
3) Na posledním pracovišti se žáci ZŠ, opět pod odborným dohledem učitelů střední školy a za asistence žáků SŠ seznámí se základním strojním obráběním ocelí a s návazností na CNC obráběcí stroje. Žáci se seznámí s volbou polotovaru, jeho přípravou a upnutím, dále ze základními řeznými podmínkami a postupem výroby. Žáci si sami jednoduchou součást vyrobí. Na tomto pracovišti si žáci vyzkouší i tvorbu jednoduchého CNC programu, poznají různé obráběcí stroje a nástroje. Toto pracoviště je zaměřeno především na profesi obráběč kovů a opravář zemědělských strojů.
Předpokládaný rozsah této činnosti jsou 1 až 2 vyučovací hodiny.
Např. výroba jednoduchého setrvačníku, otvíráku atd.

· Popis vazby projektu na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce, profil absolventa.
V souladu s přílohou výzvy č. 33 o podporovaných oborech jsou projektem SPŠ Třebíč podporovány obory uvedené v tabulce níže. Každý kód oboru je svázán s hypertextovým odkazem směřujícím na webové stránky Národního ústavu pro vzdělávání, na konkrétní obor vzdělávání, kde jsou popsán profil absolventa a budoucí uplatnění absolventů na trhu práce.    Projekt je tedy zaměřen na zlepšování řemeslných a technických kompetencí studentů. 
	OBOR VZDĚLÁVÁNÍ
	KÓD

	Mechanik seřizovač
	23-45-L/01

	Mechanik elektrotechnik
	26-41-L/01

	Autotronik
	39-41-L/01

	Uměleckořemeslné zpracování kovů
	82-51-L/01

	Informační technologie
	18-20-M/01

	Strojírenství
	23-41-M/01

	Elektrotechnika
	26-41-M/01

	Technické lyceum
	78-42-M/01

	Provozní technika
	23-43-L/51

	Mechanik elektrotechnik
	26-41-L/51

	Podnikání
	64-41-L/51

	Karosář
	23-55-H/02     

	Obráběč kovů
	23-56-H/01     

	Kovář
	23-57-H/01      

	Mechanik   opravář motorových   vozidel
	23-68-H/01      

	Elektrikář - silnoproud
	26-51-H/02

	Elektromechanik pro zařízení a přístroje
	26-52-H/01

	Autoelektrikář
	26-57-H/01

	Opravář zemědělských strojů
	41-55-H/01





· Popis sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, uplatnitelnost absolventa na trhu práce.
Realizace projektu – podpora učebních výše byla podmíněna i vyjádřením zájmu ze strany regionálních zaměstnavatelů – jejich vyjádření dokládáme. Škola také vlastní ocenění  Doporučeno zaměstnavateli, vice viz subkapitola Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
Uplatnitelnost absolventa na trhu práce je součástí rámcových vzdělávacích plánů v předchozí odrážce a cílem celého projektu je vytvoření infrastruktury pro praktickou část výuky a tedy také zvýšení šancí absolventů na získání zaměstnání v oboru. Nezpochybnitelným faktem je „hlad“ strojírenských firem v regionu po absolventech technických oborů (BOSCH DIESEL, ŽĎAS, Motorpal, Automotive Lightning, AGROSTROJ a další).

· Popis spolupráce školy/školského zařízení s potencionálním zaměstnavatelem nebo akademický pracovištěm.
Žadatel popíše konkrétně, jak bude spolupráce probíhat, jak daná spolupráce přispěje k využití výstupů projektu či naopak, jak výstupy projektu přispějí k dané spolupráci. Pokud není pro projekt relevantní, žadatel nevyplňuje.

V příloze přikládáme smlouvy o spolupráci školy s jednotlivými firmami (smlouvy Třebíč.zip). V případě firem je spolupráce založena na:
· optimalizaci učebních osnov, plánů, učebních textů a uplatnění nových metod výuky vybraných oborů,
· organizace odborných přednášek,
· organizace exkurze pro pedagogy odborných předmětů a odborného výcviku,
· karierovém poradenství ke kladnému ovlivnění rodičů a studentů devátých tříd při jejich rozhodování o jejich další profesní přípravě,
· letní brigády v podniku pro studenty ve věku minimálně 16 let
· atd.
Škola:
-	informuje společnost o podstatných změnách vzdělávacího systému a školské legislativy, které mají vliv na profesní vzdělávání v technických oborech,
-	informuje společnost o struktuře a počtech žáků v jednotlivých oborech, o připravovaných změnách v nabídce jednotlivých oborů, o změnách v oborové struktuře ze strany zřizovatele školy,
-	informuje společnost o průběhu a podmínkách teoretické i praktické přípravy žáků ve škole,
-	spolupracuje se společností na optimalizaci učebních osnov, plánů, učebních textů a uplatnění nových metod výuky vybraných oborů,
-	umožňuje vybraným žákům absolvovat odborný výcvik a praxi ve společnosti na vhodných pracovištích a pod vedením proškolených instruktorů,
-	umožňuje prezentaci společnosti ve škole, využívá odborníků společnosti k přednáškám, využívá nabídek k exkurzím do provozů společnosti a nabízí spoluúčast na zakázkách realizovaných společností,
-	prezentuje spolupráci mezi školou a společností,
-	vybírá a navrhuje žáky, kteří splňují kritéria pro poskytování stipendia společností,
-	nabízí žákům končícím vzdělávání kontakt na zástupce společnosti, který jim poskytne aktuální informace o možnostech případného uplatnění ve společnosti po zdárném ukončení studia,
-	připravuje odborné kurzy dle požadavku společnosti.
-	a umožní dle své nabídky zaměstnancům společnosti získání profesní kvalifikace.

Popis spolupráce se školami je uveden v subkapitole Popis spolupráce škol (základních, středních a vyšších odborných) při využívání výstupů z projektu, počet škol podílejících se na spolupráci.


· Popis časového využití vybudované infrastruktury k vedlejší, hospodářské činnosti (např. využití pro zájmové, celoživotní či neformální vzdělávání pro dospělé). Infrastruktura může být využívána na vedlejší činnost maximálně do 15 % roční celkové kapacity. 
 Vybudovaná infrastruktura nebude využívána k hospodářské činnosti.
· Indikátory:
· stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
	Kód
	Název
	Výchozí hodnota
	Cílová hodnota

	5 00 00
	Počet podpořených vzdělávacích zařízení
	
0
	
1

	5 00 01
	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
	0
	80



· způsob stanovení cílových hodnot indikátorů – metoda měření a výpočtu, popis jejich plnění.
Podpořeným zařízením je SPŠ Třebíč. 
Výchozí hodnotou indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení byla stanovena 0 osob a to v souladu s doporučením ze semináře pořádaným ŘO IROP dne 9. 6. 2016 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 32. a 33. výzva IROP INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL, nebo dle SPECIFICKÝCH  PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Cílová hodnota byla stanovena na základě toho, že realizací projektu budou nově vybudovány nebo rekonstruovány odborné učebny. Cílová hodnota tohoto indikátoru byla určena na základě projektové stavební dokumentace.
K naplnění indikátoru dojde k datu ukončení realizace projektu k 30. 9. 2017. 

· vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Aktivitami, které povedou k dosažení tohoto cíle je modernizace pavilonu A v areálu SPŠ Třebíč na ulici Manželů Curieových 734, díky které dojde ke zlepšení kvality výuky stávajících oborů a také rozšíření nabídky oborů školy o obory učební. Zvýší se dostupnost infrastruktury pro osoby potenciálně sociálně vyloučené - zajištěním bezbariérové přístupnosti, otevřením nových učebních oborů v regionu – viz cílové skupiny a přínosy projektu pro cílové skupiny. 
Dalšími aktivitami projektu je nákup kompenzační pomůcky – schodolezu, zajištění vnitřní konektivity školy, moderní a technické vybavení přístavby a učeben pro výuku moderním nábytkem a nářadím, které splňuje aktuální požadavky na daný obor a znalost používání tohoto nářadí je vyžadována po absolventech na trhu práce. 

11. [bookmark: _Toc451260464][bookmark: _Toc451260465][bookmark: _Toc451260466]PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
· Technická připravenost:
· majetkoprávní vztahy,
Vlastníkem budovy školy je příjemce dotace Kraj Vysočina. Majitelem pozemků dotčených stavbou jsou Kraj Vysočina. . SPŠ Třebíč je svěřen majetek k užívání.

· připravenost projektové dokumentace,
Je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Součástí smlouvy o dílo s dodavatelem stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení. 
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
V srpnu 2016 došlo ke zveřejnění předběžného oznámení o zakázce na Rekonstrukci pavilonů A.
· výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy apod,
EIA nebyla stavebním úřadem, vyžadována, územní rozhodnutí nabylo právní moci 21. 10. 2015, -	stavební povolení ze dne 19. 4. 2016 a 5. 5. 2016.
· popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet termínů. V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.
· 1/2015 zahájení přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
· územní rozhodnutí nabylo právní moci 21. 10. 2015
· stavební povolení ze dne 19. 4. 2016 a 5. 5. 2016

· provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.
Provozovatelem projektu bude SPŠ Třebíč, jedná se o příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina. Organizační a finanční vztahy mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti se budou řídit zřizovací listinou v aktuálním znění dle dodatků. Zřizovací listinu včetně vybraných dodatků přikládáme v příloze (dodatky_ 6,7,9 ke zřizovací listině-aktuální.pdf a Zřizovací listina+dodatek č.8-aktuální.pdf).


· Plán zdrojů financování:
· způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
Předfinancování a spolufinancování projektu v době jeho realizace zajišťuje Kraj Vysočina. Žadatel (Kraj Vysočina), usnesením rady dne 26. 8. 2014 schválil stavební záměr „Střední průmyslová škola Třebíč – demolice a výstavba pavilonu B, rekonstrukce pavilonu A a tělocvičny“. Dalším usnesením Rada Kraje a posléze Zastupitelstvo Kraje (pod č.j. ZK-04-2016-86) dne 21. 6. 2016 uložila příslušným odborům kraje zpracování projektové žádosti do programu IROP a další povinnosti související s realizací projektu. Do rozpočtu Kraje Vysočina byly zařazeny prostředky a na předfinancování (realizaci) projektu.  
SPŠ Třebíč je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, financování v provozní fázi projektu je tedy zajištěno každoročním příspěvkem na provoz z Kraje Vysočina.
12. [bookmark: _Toc447182285][bookmark: _Toc451260467]FINANČNÍ ANALÝZA[footnoteRef:1] [1:  Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje musí být v souladu s údaji v Rozpočtu projektu.] 

· Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
· Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.6 Specifických pravidel v členění na:
· hlavní aktivity projektu,
· vedlejší aktivity projektu,
a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
· Celkové výdaje projektu,
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
· provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu zdroje financování provozních výdajů. 
· Vyhodnocení plánu cash-flow:
· zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
· Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
· Výsledky finanční analýzy.
13. [bookmark: _Toc451260468]ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.
	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 
(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)
	Předcházení/eliminace rizika

	Technická rizika

	Nedostatky v projektové dokumentaci
	4
	2
	Výběr kvalitního projektanta, zajištění, že budou zpracovateli PD předány všechny relevantní informace, které mají na výstup PD vliv

	Dodatečné změny požadavků investora
	4
	2
	Kvalitní příprava a diskuze se všemi zúčastněnými ohledně požadavků, které je nutné zapracovat do PD, zapracování výstupů všech studií a analýz. Dodatečné požadavky mohou vyplynout pouze z neočekávaných situací, které nelze při rekonstrukci historického objektu vyloučit

	Nedostatečná koordinace stavebních prací
	3
	2
	Důraz na výběr kvalitního dodavatele se zkušeným stavbyvedoucím (správné nastavení kvalifikačních kritérií ve VŘ) a na výběr služby TDI

	Výběr nekvalitního dodavatele
	4
	2
	Budou správně nastavená kvalifikační kritéria a obchodní podmínky v zadávacích řízeních, aby byl dodavatel motivován k dodržení smluvních termínů, budou osloveni dodavatelé, kteří jsou dle zkušeností zadavatele spolehliví.

	Nedodržené termínu realizace
	5
	1
	Harmonogram je přiměřeně stanovený, riziko zpoždění bývá často u staveb, v tomto případě bude stavba dokončena v 8/2016. Proběhly již i další 2 VZ, zadávací dokumentace na ostatní VZ je připravována, tak, aby zakázka mohla být vyhlášena v termínech. Vybraný dodavatel bude motivován k dodržení harmonogramu dodávek formou obchodních podmínek. Příjemce má dostatečnou administrativní kapacitu pro zajištění včasné administrace projektu.  

	Živelné pohromy
	2
	2
	Stavba je
umístěna v na kopci, není v záplavovém území. Budova je pojištěna proti živelným pohromám – bude připojištěna i přístavba.

	Zvýšení cen vstupů
	4
	3
	Nelze předcházet, pokud k tomu dojde, nutné hledat úspory v jiných nákladech, pokud to bude možné

	Nekvalitní projektový tým
	2
	2
	Příjemce má zajištěnou dostatečnou administrativní kapacitu pro všechny části projektu. Členové projektového týmu z Projektové kanceláře a Kraje Vysočina mají zkušenosti s projektovým managementem. Je zajištěna zastupitelnost členů. Důležitý je důraz na komunikaci v rámci projektového týmu a v případě neočekávaných situací je neodkladně řešit

	Finanční rizika

	Neobdržení dotace
	5
	3
	Kraj Vysočina, vzhledem k zařazení projektu do KAP je připraven projekt předfinancovat v celém rozsahu.

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	5
	1
	Kraj Vysočina, vzhledem k zařazení projektu do KAP je připraven projekt předfinancovat v celém rozsahu, finanční prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu.

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	4
	2
	Zakázku na stavební práce zpracovával Kraj Vysočina, jako zkušený dlouholetý zadavatel veřejných zakázek, v projektovém týmu je pro oblast zakázek Ing. Páleník, který dlouhodobě pracuje v oblasti veřejných zakázek, zadávací dokumentace prochází na Kraji Vysočina připomínkovým kolem. Zadávací dokumentace a doklady k průběhu zakázky budou předány ke kontrole na CRR.

	Nedodržení podmínek IROP
	4
	2
	Byl sestaven zkušený projektový tým, vč. členů z Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o. specialisty na oblast dotací, členové týmu se účastní seminářů CRR a sporné otázky konzultují na CRR.

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	4
	1
	Kraj Vysočina jako veřejný subjekt, stejně tak i ostatní zapojené subjekty podléhají zákonu o finanční kontrole, mají nastavené vnitřní kontrolní mechanismy a podléhají několikastupňové kontrole i dalších orgánů. Průběžná konzultace s poskytovatelem dotace, případně právníky. Důležitá kvalitní příprava výběrových řízení na realizaci stavebních prací a expozic. Důraz na pravidelné hlášení změn ze strany příjemce

	Nevyřešené vlastnické vztahy
	3
	1
	Nemovitosti jsou v majetku kraje.

	Provozní rizika

	Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti
	3
	1
	Udržení stávajících pracovníků, motivace pro využití nových postupů a technologií.  

	Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv
	3
	1
	Důraz na správný výběr kvalitních dodavatelů v době udržitelnosti. Projekt pokračuje a navazuje na probíhající dlouhodobou spolupráci.

	Nedodržení indikátorů
	3
	1
	Indikátory projektu jsou kapacita podporovaných zařízení pro děti – indikátor byl nastaven podle budoucí kapacity zařízení dle projektové 
Druhým indikátorem je počet podpořených vzdělávacích zařízení – Indikátor bude naplněn demolicí a novou výstavbou pavilonu B a rekonstrukcí a modernizací pavilonu A.

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	3
	1
	Kraj Vysočina disponuje dostatečnými finančními zdroji na zajištění provozu zařízení, které bude provozovat jeho příspěvková organizace.




14. [bookmark: _Toc451260469][bookmark: _Toc451260470]VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
· Projekt má pozitivní vliv na podporu rovných příležitostí a nediskriminace. Nově vybudované učebny budou dostupné pro osoby se sníženou schopností pohybu a bude pořízena kompenzační pomůcka schodolez.
· Projekt má neutrální vliv na podporu rovnosti mezi muži a ženami. 
· Projekt má neutrální vliv na podporu udržitelného rozvoje. 
15. [bookmark: _Toc451260471]ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
· Zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování. 
· Zajištění financování – popis zajištění financování v udržitelnosti
· Zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování. 
· Projektový tým pro udržitelnost projektu je stejný jako projektový tým realizační, jedná se o zaměstnance Kraje Vysočina, SPŠ Třebíč a Projektové kanceláře Kraje Vysočina, které jsou příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina. Zaměstnanci Kraje Vysočina a SPŠ Třebíč jsou zapojeni do projektu v rámci svých pracovních úvazků, v rámci udržitelnosti projektu není uvažováno o navýšení nákladů na osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář. Náklady na provoz Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o. a její činnost související s přípravou, realizací a udržitelnosti projektu byly schváleny Radou Kraje Vysočina a jsou vyčleněny v předpokládané výši 493,9  tis.Kč. v rozpočtu Kraje Vysočina po dobu přípravy, realizace a udržitelnosti projektu. Příjemce zajistí jejich financování. 
· Vedoucí projektu – Mgr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství Kraje Vysočina, 
· Projektová manažerka – Ing. Jana Hadravová, MPA, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání
· Finanční manažerka – Mgr. Terezie Doleželová, zastupuje MGR. Dita Voborská, odbor školství Kraje Vysočina
· Manažer veřejných zakázek - Ing. Robert Páleník, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Ing. Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., Kotrbová Václava, Mgr., MSc., analytik a metodik společných nákupů kraje a PO 
· Administrátor projektu – zastupující Ing. Jan Karásek, technický specialista Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o., zastupující Mgr. Viktor Jaroš, projektový manažer Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p.o.
· Odborný garant - pro oblast vybavení Ing. Zdeněk Borůvka, ředitel školy SPŠ Třebíč, 
· Odborný garant pro oblast stavební Ing. Jiří Krejčí, zaměstnanec majetkového odboru Kraje Vysočina;
· Odborný garant pro oblast vnitřní konektivity Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina; Ing. Jiří Nováček, IT SPŠ Třebíč, Tomáš Čermák správce budov SPŠ Třebíč
· 
· Zajištění financování – popis zajištění financování v udržitelnosti
· Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, která bude provozovat zařízení, podpořené z dotace, je příspěvkovou organizací kraje Vysočina, k zajištění financování provozu projektu v udržitelnosti se zavazuje Kraj Vysočina, který poskytuje příspěvkové organizace provozní příspěvek.
16. [bookmark: _Toc447182289][bookmark: _Toc451260472][bookmark: _Toc421693608]ZPŮSOB STANOVENÍ ROZPOČTOVÝCH CEN – PRŮZKUM TRHU
Informace o průzkumu trhu dle plánovaných aktivit projektu:
· Hlavní výdaje: 
Předpokládaná cena za stavební práce nebyla řešena průzkumem trhu. Položkový rozpočet na stavební práce vypracoval zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby (AS PROJECT CZ s.r.o.) Položkový rozpočet je přílohou žádosti o dotaci. Cena stavebních prací byla snížena dle předpokládané úspory dle zkušeností Kraje Vysočina oproti ceníkovým cenám a cenové hladině dané cenové soustavy. 
· Stavební práce -  Předpokládaná cena za stavební práce nebyla řešena průzkumem trhu. Položkový rozpočet na stavební práce vypracoval zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby (AS PROJECT CZ s.r.o.) Položkový rozpočet je přílohou žádosti o dotaci. Cena stavebních prací byla snížena dle předpokládané úspory dle zkušeností Kraje Vysočina oproti ceníkovým cenám a cenové hladině dané cenové soustavy. 
· Konektivita - Průzkum trhu ceny HW a SW pro zajištění konektivity proběhl formou zpracování projektového návrhu odbornou firmou v červenci 2016.
· Počítačové vybavení - Průzkum trhu cen komodit IT byl proveden formou oslovení dodavatelů a ceny byly u některých komodit sníženy dle předpokládané úspory dle zkušeností Kraje Vysočina. Podrobný popis stanovení cen komodit pro rámcovou smlouvu se uveden v přílohách projektu.
· Kompenzační pomůcky - Průzkum trhu ceny schodolezu proběhl formou oslovení dodavatele ALTECH spol.s.r.o. a cena byla stanovena dle nabídky ze dne 10. 7. 2016.

Všechny uvedené podklady jsou přílohou žádosti o podporu.

· Vedlejší výdaje – Ke stanovení předpokládané cenu vedlejších výdajů není dle specifických pravidel nutné provádět průzkum trhu. Součástí projektu jsou tyto vedlejší výdaje:
· Úpravy venkovního prostranství (zeleň). Předpokládaná cena za stavební práce nebyla řešena průzkumem trhu. Položkový rozpočet na stavební práce vypracoval zpracovatel projektové dokumentace pro provedení stavby (AS PROJECT CZ s.r.o.) Položkový rozpočet je přílohou žádosti o dotaci. Cena stavebních prací byla snížena dle předpokládané úspory dle zkušeností Kraje Vysočina oproti ceníkovým cenám a cenové hladině dané cenové soustavy.
· Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby (Součástí je i autorský dozor) 
· Studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci  
· Povinná publicita 
· Technický dozor investora pro stavební práce
· Pořízení podkladových průzkumů, posudků a analýz
· BOZP


17. Seznam zkratek
SPŠ Třebíč - Střední průmyslová škola Třebíč.
SO ORP Třebíč – Správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč.
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Moderní obráběcí výukové CNC stroje

Cílem projektu je vybavení odborné učebny CNC novými obráběcími CNC stroji.

V projektu dojde k:

- nákupu 1 CNC výukového soustruh s možností vyučovat CNC programování ve více programovacích 

systémech (cena 1 500 000 Kč)        - nákupu 1 CNC výukové frézky s možností vyučovat CNC programování ve 

více programovacích systémech (cena 1 500 000 Kč)

Projekt 3D-UČEBNA pro strojírenské obory

Cílem projektu je vybavení odborné učebny: 1. Metalografická laboratoř, která se bude se skládat z 

mikroskopu s napojením pomocí CMOS-kamery na PC a příslušenství pro přípravu vzorků na pozorování 

vnitřní struktury ocelí a litin v ceně 150 000,-Kč

2. Výukových trenažérů s - následujícími moduly:

a) Základy konstrukčních návrhův ceně  60.000,-Kč

b) Zkoušky materiálů v ceně 320.000,-Kč

c) Stroje a technické vybavení v ceně 60.000,-Kč

d) Technika výroby v ceně 60.000,-Kč

e) Montážní technika v ceně 330.000,-Kč

f) Údržba v ceně 150.000,-Kč

g) Motory a výrobní stroje v ceně 430.000,-Kč

h) Chlazení a klimatizace v ceně 450.000,-Kč

i) Demonstrační modely v ceně 300.000,-Kč

Modernizace dílen pro automobilní obory

Vybavení dílny pro měření emisí, kontroly brzd a měření výkonu, obnovení HW a SW starých automodulů, 

nákup nových automodulů (Brzdy, ABS, komforttní vybavaní do aut), doplnění IT technologie a propojení s 

datovou sítí. Autodílny se nachází v samostatném areálu na Žďárského ul. 183, Třebíč a propojení optickým 

kabelem s areálem na Manželů Curieových 734, Třebíč je nutným krokem ke kvalitnímu fungování systémů 

školy. Vybavení budou využívat obory autotronik, autoelektrikář, automechnik, karosář a opravář 

zemědělských strojů. Stavební úpravy stávajících dílen.

Modernizace svářecí dílny 

Modernizace svářecí dílny a nákup nového virtuál welding - trenažeru na virtuální svařování na metodu ZK 

135 - svařování v atmosféře CO2. Nákup trenažeru zlepší podmínky ve svářecí škole, dojde k nácviku 

správných dovedností, úspoře základního a přídavného materiálu, ochranných plynů. Svařování v atmosféře 

CO2 je součástí osnov v oboru Opravář zemědělských strojů, karosář a umělecký kovář. Stavební úpravy pro 

instalaci trenažeru.

Instalace a modernizace silnoproudých a 

slaboproudých učeben

Instalace HW a SW MULTISIM, nákup stavebnice pro analogovou a číslicovou techniku, moduly k 

programování AVR procesorů a ARDUINO, nákup PLC automatů, senzorů a IT. Obnova silnoproudých stolů pro 

1F a 3F, nákup simulátorů pro sfázování sítě a dalších instalačních prvků, přepěťových ochran, přípojek 

venkovních nízkonapěťových sítí a připojení rozvaděčů k nim, obnovitelných zdrojů energie.

Moderní výuka jazyků

Jazyková laboratoř je moderní digitální platforma pro výuku cizích jazyků. Umožní zefektivnění postupů 

k rozvoji dovednosti žáků ve čtení, psaní a zejména v poslechu a mluveném projevu. Laboratoř je prostředkem 

pro organizaci výuky, pro párovou i individuální konverzaci účastníků, je zde možná zpětná vazba žáků i 

učitele. Učitel má přehled o činnosti všech žáků ve třídě, má možnost vstupovat do rozhovorů, diskrétně 

pomáhat. Zařízení umožní učiteli automatický odposlech, kontrolu libovolně zvoleného žáka, zkoušení, 

opakování a procvičování. Laboratoř je vybavena učitelským pracovištem, žákovskými pracovišti s počítačem, 

mikrofonem a sluchátky. Okna jsou vybavena zatemněním. Vzhledem k počtu 1200 žáků ve škole počítáme s 

realizací dvou učeben, každá pro 24 žáků. V učebnách budou nové rozvody, osvělení a akustika.

Laserová tiskárna navýrobu plošných spojů

Zařízení bude součástí frézovacího centra, které umožňuje velmi přesnou výrobu  vícevrstvých desek plošných 

spojů za použití laserové technologie. Stávající způsob výroby fotocestou je náročný na bezpečnost, ochranu 

životního prostředí. Jde o nový směr, na který budou žáci připraveni v oborech elektronické řídící systémy, 

mechanik elektrotechnik, elektrikář, mechanik elektronických zařízení.

Systém měření na točivých a netočivých 

strojích

Systém umožňuje měření charakteristik točivých a netočivých strojů, měření je řízeno počítačem, obsahuje 

všechny typy motorů a generátorů, dále umožňuje fázování generátoru na síť, součástí je grafický výstup na 

PC.
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Parcelní Výměra

číslo (m2)

st. 5673/2 35958

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6184 415

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6185 815

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6186 281

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6627 227

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 7250 3044

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

1763/1 15212 jiná plocha ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 5671 534

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 5673/3 370

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st 5673/5 93

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 5673/6 66

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

1745/378 154

ostatní 

komunikace

ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

2579 96 jiná plocha ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

1760/1 4512

ostatní 

komunikace

ostatní plocha

Město Třebíč, 

Karlovo nám. 

104/55, Vnitřní 

Město, 67401 

Třebíč

1760/3 1061 jiná plocha ostatní plocha

Město Třebíč, 

Karlovo nám. 

104/55, Vnitřní 

Město, 67401 

Třebíč

katastrální území Třebíč - č. k. ú. 769738

Způsob využitíDruh PozemkuVlastnické právo Hospodaření se svěřeným majetkem
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425/6 1114 jiná plocha ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

425/28 8 zeleň ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 5673/2 35958

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6184 415

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6185 815

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6186 281

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 6627 227

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 7250 3044

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

1763/1 15212 jiná plocha ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

st. 5673/3 370

zastavěná 

plocha a 

nádvoří

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

2579 96 jiná plocha ostatní plocha

Kraj Vysočina, 

Žižkova 1882/57, 

58601 Jihlava

Střední průmyslová škola Třebíč, 

manž.Curieových 1093/734, Nové 

Dvory, 67401 Třebíč

katastrální území Týn u Třebíče - č. k. ú. 769941
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Skupina Kód Obor vzdělání  Jazykové 

vzdělávání

Přírodovědné 

vzdělávání

Řemeslné 

obory

Technické 

obory

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-45-L/01 Mechanik seřizovač x x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik x x x x

39 Speciální a interdisciplinární obory 39-41-L/01 Autotronik x x x

82 Umění a užité umění 82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů x x x x

18 Informatické obory 18-20-M/01Informační technologie x x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-41-M/01Strojírenství x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-41-M/01Elektrotechnika x x x

78 Obecně odborná příprava 78-42-M/01Technické lyceum x x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-43-L/51 Provozní technika x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik x x x

64 Podnikání v oborech, odvětví 64-41-L/51 Podnikání x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-55-H/02     Karosář x x x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-56-H/01     Obráběč kovů x x x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-57-H/01      Kovář x x x x

23 Strojírenství a strojírenská výroba 23-68-H/01      Mechanik   opravář motorových   vozidel x x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-51-H/02Elektrikář - silnoproud x x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje x x x x

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika26-57-H/01Autoelektrikář x x x x

41 Zemědělství a lesnictví 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů x x x x


