RK-35-2016-12
FOND VYSOČINY – dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024
pro: jednání rady kraje č. 35/2016 dne 24. 10. 2016
zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Obnova domu č. p. 73 v Jimramově“.

V rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2015“ byla poskytnuta paní Pavle Frömmelové,  bytem Polička, Čsl. armády 153 (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 81 900 Kč na realizaci projektu „Obnova domu č. p. 73 v Jimramově“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace projektu do 31. 10. 2016 a termín odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 11. 2016 (smlouva je obsahem materiálu RK-35-2016-12, př. 1).

Dne 10. 10. 2016 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2017 a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 30. 9. 2017. Tato žádost je obsahem materiálu 
RK-35-2016-12, př. 2. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024 dle materiálu RK-35-2016-12, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace projektu včetně relevantního odůvodnění. 

Stanoviska:

ORR souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0024 dle materiálu 
RK-35-2016-12, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2016
počet stran: 1


počet příloh: 4
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