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V lJihlavé, dne 18. fijna 2016

Krajsky ufad Kraje Vysoé&ina

Ludék Hriza

Odbor regionalniho rozvoje g

Oddéleni strategického planovani

Zizkova 57 f

587 33 Jihlava ,’
f

ane:. 20 -10- 201 (/

Zadost o prodlouzeni terminu realizace projektu

na zakladé uzaviené smlouvy ze dne 7. 12. 2015, evidované pod oznacenim KUJIPO11ECJT si Vas
dovolujeme pozadat o prodlouZeni terminu realizace projektu ¢islo FV01351.0117 s ndzvem ,,Pofizeni
technologie na vyrobu zmrzliny z Cerstvého ovoce”. Dle ¢l. 7, odst. 1 vySe uvedené smlouvy je
plvodni termin dokoncéeni realizace stanoven na 31. 10. 2016.

Jako pfijemci dotace jsme v loriském roce uspéli i v dal$im grantovém programu Kraje Vysocina na
podporu regiondlnich prodejen. Tento projekt jsme realizovali v letoSnim roce (¢erven 2016).
Z dlivodu casovych i finanénich kapacit bychom radi pfesunuli dal$i vétsi investici do roku 2017.
Pfedmét projektu ,Pofizeni technologie na vyrobu zmrzliny z erstvého ovoce” bude mit redlné
vyuZiti az v letni sezoné 2017.

Z vy3e uvedenych dlvodd bychom radi pozadali o prodlouZeni terminu dokonéeni realizace projektu
k datu 31. 5. 2017 a ndsledné terminu predloZeni zavérec¢né zpravy k datu 30. 6. 2017.

Dékujeme za kladné vyfizeni nasi Zadosti.

Ing. Vit Obrdlik .
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