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Zpráva o průběhu projektu č. 1
Zpráva o průběhu projektu je předkládána místně příslušnému oddělení pro NUTS II Centra pro regionální rozvoj České republiky
  ke kontrole průběhu realizace projektu. Součástí této zprávy je tzv. „Finanční zpráva“ ve formátu MS Excel (pokud je předkládána
). Zprávy o průběhu projektu včetně finanční zprávy a relevantní dokumentace Centrum zakládá do složky projektu. 
Údaje o projektu a partneru:
	Název programu: 
	 Interreg CENTRAL EUROPE


	Číslo projektu:
	CE55

	Název projektu (akronym):
	Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change (RUMOBIL)

	Název projektového partnera, za kterého je zpráva předkládána včetně údajů o adrese a další kontaktní údaje:
	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO 70890749, DIČ CZ70890749

	Název vedoucího partnera projektu: 
	Spolkové ministerstvo pro místní rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska

	Kontaktní údaje zpracovatele zprávy (jméno, e-mail, telefon): 
	Ing. Lenka Matoušková, matouskova.l@kr-vysocina.cz, 564 602 549

	Zpráva je předkládána za období:
	1. 6. 2016 – 30. 11. 2016

	Zpráva předkládána s výdaji
	ANO/NE


	Jedná se o závěrečnou zprávu:
	ANO/NE


	Jedná se o závěrečnou Finanční zprávu:
	ANO/NE


	Byla u partnera předkládající zprávu provedena kontrola třetím subjektem (např. EK, auditním orgánem atd.)
	ANO/NE
 


1) Stručný popis cílů projektu a úlohy partnera v projektu včetně uvedení výstupů, ke kterým je partner zavázán
Projekt RUMOBIL si klade za cíl zlepšit organizaci, dostupnost a kvalitu služeb veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, dotčených demografickými změnami, a nalézt inovativní řešení a přístupy k dopravnímu plánování a koncepci dopravních politik pro tyto regiony.
Projekt bude zahrnovat následující aktivity:

· Řízení projektu

Aktivita zahrnuje řízení projektu jako celku po věcné a finanční stránce, koordinaci realizace jednotlivých aktivit a monitoring postupu realizace projektu, vč. podávání zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu Řídícímu orgánu programu Interreg CENTRAL EUROPE. Řízení projektu zajišťuje tzv. Steering Group (Řídící skupina), složená ze zástupců všech projektových partnerů.

· Komunikace a šíření poznatků

Cílem této aktivity je zajištění šíření výstupů a výsledků projektu směrem k cílovým skupinám, zajištění informování široké veřejnosti o projektu a jeho propagace s využitím různých prostředků, jako jsou internet, newslettery, informační brožury, články v odborných periodicích či konference. Jako součást této aktivity je plánována též doprovodná mediální kampaň vč. mezinárodní soutěže o nejlepší inovativní návrhy řešení vybraných problémů veřejné dopravy v periferních regionech.

· Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony

Aktivita je zaměřena na sdílení zkušeností a dobré praxe mezi partnery projektu v oblasti organizace a fungování veřejné dopravy v regionech s převážně venkovským charakterem, zejména formou odborných workshopů, seminářů a studijních návštěv. Na základě takto získaných poznatků budou zpracována doporučení a návrhy opatření ke změně, revizi či aktualizaci dopravních koncepcí v partnerských regionech.

· Pilotní aktivity k ověření navržených řešení

V rámci této aktivity dojde k pilotnímu ověření a otestování navržených inovativních přístupů k řešení veřejné dopravy v periferních regionech. Z poznatků zjištěných v průběhu pilotního testování budou vypracována obecná doporučení pro optimalizaci fungování veřejné dopravy v regionech venkovského charakteru. Tyto poznatky budou zohledněny při přípravě, popř. revizi dopravních koncepcí či plánů v partnerských regionech a zároveň budou sloužit jako příklad dobré praxe přenositelný do ostatních regionů EU, které čelí podobným problémům a výzvám.

Kraj Vysočina se bude ve spolupráci s ostatními projektovými partnery podílet na všech aktivitách projektu. Jeho klíčovou aktivitou bude pilotní akce spočívající v zavedení a zkušebním provozu nové linky veřejné dopravy, která bude řešit napojení vybrané okrajové části regionu na páteřní dopravní síť, s cílem prověřit skutečnou poptávku po této lince v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou. zavedení a zkušebním provozu nové linky veřejné dopravy, která bude řešit napojení vybrané okrajové části regionu na páteřní dopravní síť, s cílem prověřit skutečnou poptávku po této lince v kontextu území venkovského charakteru s rozptýlenou sídelní strukturou.
2) Popis aktivit, které se během období uskutečnily/popis změn, ke kterým v projektu došlo/popis a zdůvodnění zpoždění a odchylek, ke kterým došlo ve věcném i finančním směru a přijatá opatření k nápravě:
I. popis aktivit
	
	Č. WP
	Název WP
	Realizované aktivity v daném WP
	Poznámky/odchylky/přijatá opatření k nápravě

	
	M
	Management / Řízení projektu
	A.M.1 Úvodní aktivity

Schválení předfinancování a spolufinancování projektu

V návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru programu Interreg CENTRAL EUROPE ze dne 15. 4. 2016 o podpoření projektu RUMOBIL, schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 6. 2016 usnesením č. 0344/04/2016/ZK prostředky na zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

Partnerská dohoda
Zasupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 13. 9. 2016 projednalo znění Partnerské dohody mezi Vedoucím partnerem a ostatními partnery projektu RUMOBIL a usnesením č. 0467/05/2016/ZK rozhodlo tuto dohodu uzavřít.
Kick-off meeting, ustavení a 1. jednání Steering Group

Ve dnech 15. – 16. 9. 2016 se v Nagykálló a Nyíreyháze (HU) uskutečnilo zahajovací setkání všech partnerů projektu. Za Kraj Vysočina se jednání zúčastnili doc. RNDr. Iveta Fryšová (koordinátorka projektu), Ing. Lenka Matoušková (projektová manažerka), Božena Šprynarová (finanční manažerka) a Ing. Radek Handa (odborný pracovník projektu).
V rámci 1. dne jednání (15. 9.) proběhlo představení realizačních týmů jednotlivých partnerů a seznámení s požadavky na řízení, administraci a monitoring projektu dle pravidel programu Interreg CENTRAL EUROPE. Koordinátoři jednotlivých WP dále okomentovali obsah, cíle, aktivity a očekávané výstupy příslušných WP, požadavky na součinnost od jednotlivých partnerů a harmonogram aktivit, které budou realizovány v nejbližším období.
2. den jednání (16. 9.) byl věnován ustavení tzv. Řídícího výboru projektu (dále jen „Steering Group“), který je složen ze zástupců jednotlivých partnerů a je odpovědný za koordinaci a monitoring realizace projektu a urovnávání případných sporů mezi partnery. Dále byl odsouhlasen jeho jednací řád („Rules of Procedure“), který upravuje způsob a frekvenci zasedání Steering Group, způsob přijímání rozhodnutí, jazyk, v němž probíhá jednání, a některé další náležitosti.
	K aktivitě „Schválení předfinancování a spolufinancování projektu“: přiložen výpis usnesení zastupitelstva kraje č. 0344/04/2016/ZK
Výstup „D.M.1.1 Partnerská dohoda“: přiložen výpis usnesení č. 0467/05/2016/ZK, kopie Partnerské dohody a jejích příloh (Smlouvy o poskytnutí dotace, schválené projektové žádosti - Application Form)

Výstup „D.M.1.5 Kick-off meeting“: přiložen program jednání, prezenční listina, zápis, zpráva ze služební cesty, interní směrnice o poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních služebních cestách
Výstup „D.M.3.1 Jednací řád Steering Group“: přiložen jednací řád (Rules of Procedure)

	
	T1
	Exchange of experience & innovative public transport policies for  peripheral regions / Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony
	A.T1.1 Sběr a vyhodnocení příkladů dobré praxe v oblasti veřejné dopravy ve venkovských regionech
Cílem aktivity je seznámení s praktickými zkušenostmi jiných regionů v oblasti organizace veřejné dopravy ve specifickém typu území, tj. území s venkovským charakterem a rozptýlenou sídelní strukturou (silné a slabé stránky existujícího řešení, jeho přínosy a nedostatky), a využití těchto zkušeností jako příkladů dobré praxe pro regiony, které usilují o rozvoj a inovace vlastních řešení v této problematice.
Získané poznatky a zkušenosti budou sumarizovány za všechny partnery projektu a dále využity při přípravě společné strategie, která navrhne inovativní přístupy k řešení veřejné dopravy ve venkovských regionech, doporučení a opatření k optimalizaci služeb veřejné dopravy ve vazbě na specifické potřeby těchto regionů.
Dne 15. 11. 2016 se zástupci realizačního týmu Kraje Vysočina (Ing. Lenka Matoušková, Ing. Pavel Bartoš, Ing. Radek Žižka) společně s partnery č. 6 (JIKORD s.r.o.) a 7 (Vysoká škola ekonomická a technická v Českých Budějovicích) zúčastnili studijní návštěvy dopravního svazu Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH (dále jen „VRN“ v Mannheimu. Studijní cesta byla zaměřena na výměnu zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti organizace, plánování a financování systému veřejné dopravy v oblasti, kterou VRN pokrývá:

· složení svazu a jeho hlavní činnosti v oblasti plánování a zajišťování veřejné dopravy na území spolkových zemí Bádensko-Württembersko, Hesensko, Porýní-Falcko

· historie fungování svazu od 80. let až do současnosti, vývoj řešených úkolů v oblasti integrace veřejné dopravy

· vybrané statistické údaje a trendy vývoje (počty cestujících, tržby apod.)

· rozvojové priority do budoucna (nové formy mobility, jízdní kola, carsharing, elektronické jízdné, informování cestujících v reálném čase, modernizace a rekonstrukce stanic a zastávek, bezbariérové úpravy aj.)

· dobrá praxe (hustá síť veřejné dopravy s páteřní železnicí, úsilí o pravidelné spoje veřejné dopravy i do malých obcí, víkendové spoje na zavolání, záchytná parkoviště a systémy P+R u všech nádraží, propracovaný systém jízdného s tarify platnými i v sousedních oblastech vlastního regionu VRN, plánování s ohledem na zajištění bezbariérovosti, aj.)
Součástí studijní cesty byla rovněž návštěva vybraných dopravních terminálů na území města. ¨
Podrobnosti k průběhu studijní cesty a získaným poznatkům jsou shrnuty v samostatných zprávách, viz příloha.
	Výstup „D.T1.1.1 Studijní návštěva“: přiložena zpráva „Study Trip Report“
Výstup „D.T1.1.2 Příklad dobré praxe“: přiložena zpráva „Good Practice Report“

	
	T2
	Demonstrating and testing innovative approaches for an improved passenger transport network / Pilotní aktivity k ověření navržených řešení
	A.T2.1 Příprava pilotních aktivit
Ve sledovaném období probíhala identifikace klíčových aktérů, subjektů působících v oblasti veřejné dopravy v jednotlivých partnerských regionech, jejich úkolů a kompetencí a způsob jejich zapojení do aktivit projektu RUMOBIL, zejména pilotních aktivit v rámci WP T2.
Ve sledovaném období byla zpracována sumarizace těchto aspektů za Kraj Vysočina, viz výstup č. D.T2.1.1 – Stakeholder Involvement Report.

A.T2.2 Testování nových služeb pro napojení venkovských oblastí
Ve sledovaném období byla zahájena příprava realizace pilotní aktivity v Kraji Vysočina. Cílem je zavedení a zkušební provoz nové linky veřejné dopravy, která bude spojovat centrum regionu s vybranou periferní oblastí, a prověření poptávky po tomto typu služby v kontextu venkovského území s roztříštěnou sídelní strukturou.

V této fázi přípravy (s výhledem dokončení v průběhu příštího monitorovacího období) probíhá – ve spolupráci s externím dodavatelem – vytipování vhodné lokality pro pilotní aktivitu a zpracování seznamu dopravních služeb, vč. vyčíslení nákladů na jejic provoz a odůvodnění jejich zařazení do seznamu zejména s ohledem na dopravní potřeby, které jimi budou zajišťovány.
S ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky, která nepřesahuje limit 5 000 EUR daný programem Interreg CENTRAL EUROPE, byl výběr dodavatele proveden v souladu s interním předpisem příjemce – Kraje Vysočina – Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/2016 ze dne 27. 9. 2016. Plnění smlouvy bude ukončeno v příštím monitorovacím období.
	K aktivitě „A.T2.1 Příprava pilotních aktivit“: přiložena zpracovaná zpráva Stakeholder Involvement Report (výstup D.T2.1.1 Stakeholder Involvement Report)
K aktivitě „A.T2.2 Testování nových služeb pro napojení venkovských oblastí“: přiložena smlouva o dílo s dodavatelem, nabídka vč. specifikace služeb, Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 04/2016 ze dne 27. 9. 2016


	
	C
	Komunikace
	A.C.1 Úvodní aktivity včetně komunikační strategie a internetových stránek
Komunikační strategie

Ve sledovaném období probíhala, pod vedením partnera odpovědného za WP C (Svaz pro železnici, Chorvatsko), příprava komunikační strategie projektu. Komunikační strategie zejména vymezuje cílové skupiny projektu a nástroje komunikace s nimi, způsoby a metody předávání informací různým typům stakeholderů ve vazbě na jejich potřeby a očekávání, včetně harmonogramu jednotlivých dílčích aktivit.
Internetové stránky projektu

Pod odkazem http://

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" central2020.eu/

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" Content.Node

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" /rumobil.html jsou k dispozici oficiální webové stránky projektu, kde jsou uvedeny základní informace o projektu, s předpokladem průběžné aktualizace v návaznosti na realizaci aktivit projektu.
Informace na internetových stránkách Kraje Vysočina

Na oficiálních internetových stránkách Kraje Vysočina byla zřízena samostatná sekce věnovaná projektu RUMOBIL http://

 HYPERLINK "http://www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013" www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013. Zde je v současné době uvedeno shrnutí základních informací o projektu a informace o konaném úvodním setkání partnerů, vč. prolinku na oficiální stránky projektu. Průběžně na tuto stránku budou doplňovány další relevantní informace a výstupy projektu, pro které bude tato forma zveřejnění vhodná.
A.C.2 Digitální aktivity s využitím sociálních médií a mlutimédií
V jednotlivých partnerských regionech v současné době probíhá příprava mezinárodní soutěže, jejímž cílem je sběr inovativních nápadů pro zlepšení služeb veřejné dopravy. V rámci Kraje Vysočina je předpokládáno zapojit do soutěže studenty základních a středních škol v regionu (zadání graficky zpracovat představu o ideálním dopravním prostředku pro veřejnou dopravu) a podpořit tak zvýšení povědomí o projektu RUMOBIL a o připravovaném spuštění nové pilotní linky veřejné dopravy. Zpracování a specifikace zadání, vč. vlastního spuštění soutěže bude dokončeno v průběhu příštího monitorovacího období.
Další komunikační a propagační aktivity
Dne 16. 11. 2016 uspořádal Kraj Vysočina pro zástupce subjektů, působících v regionu v oblasti veřejné dopravy, informační setkání o projektu RUMOBIL. Cílem setkání bylo předání základních informací o projektu a diskuse k očekávaným výstupům za účelem navázání hlubší spolupráce a její rozvíjení v rámci realizace projektu, zejména ve vazbě na připravovanou pilotní aktivitu. Dokumentace k tomuto setkání viz samostatné přílohy.
	Výstup „D.C.1.1 Komunikační strategie“: přiložena komunikační strategie
Výstup „D.C.1.2 Internetové stránky projektu“: http://

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" central2020.eu/

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" Content.Node

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" /rumobil.html
Výstup „D.C.1.4 Webové odkazy“: odkaz ze stránky http://

 HYPERLINK "http://www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013" www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013
Setkání stakeholderů dne 16. 11. 2016: přiložena pozvánka, prezenční listina, prezentace, fotodokumentace


II. popis změn, ke kterým došlo v průběhu realizace projektu za dané období (doložte případně relevantní přílohy):
Bez zásadních změn.
3) Výsledky aktivit, naplnění cílů (příp. indikátorů)  

	Č. indikátoru
	Název indikátoru
	Průběžné plnění indikátoru (kumulativní hodnota)

	Poznámky/odchylky/zdůvodnění neplnění (zdržení v plnění) a přijatá nápravná opatření

	D.M.1.1 
	Partnerská dohoda
	1
	Partnerská dohoda ze strany Kraje Vysočina uzavřena dne 13. 9. 2016

	D.M.1.5
	Kick-off meeting
	1
	Uskutečněn 15. – 16. 9. 2016, Nagykálló, Nyíregyháza (HU)

	D.M.3.1 
	Jednací řád Steering Group
	1
	Schválen v průběhu kick-off meetingu dne 16. 9. 2016

	D.T1.1.1 
	Studijní návštěva
	1
	Realizována v termínu 15. 11. 2016 (Mannheim)

	D.T1.1.2 
	Příklad dobré praxe
	1
	Viz studijní návštěva dne 15. 11. 2016 (Mannheim)

	D.T2.1.1 
	Stakeholder Involvement Report
	1
	Zpráva vztahující se k identifikaci klíčových aktérů v Kraji Vysočina a způsobu jejich zapojení do projektu

	D.C.1.1 
	Komunikační strategie
	1
	Komunikační strategie projektu

	D.C.1.2
	Internetové stránky projektu
	1
	http://

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" central2020.eu/

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" Content.Node

 HYPERLINK "http://central2020.eu/Content.Node/rumobil.html" /rumobil.html

	D.C.1.4
	Webové odkazy
	1
	Funkční odkaz z webových stránek Kraje Vysočina na webové stránky projektu


4) Zadávání zakázek třetím subjektům 

	Poř. číslo ZŘ/VŘ (realizovaného daným KP v rámci projektu)
	Předmět ZŘ/VŘ

(název/stručný popis)


	Druh zakázky

(zakázka na dodávky/služby/stavební práce)


	Druh řízení

(podle Zákona/Metodického pokynu)


	Datum zahájení ZŘ/VŘ

(datum uveřejnění výzvy/odeslání oznámení)


	Datum ukončení ZŘ/VŘ

(datum uzavření smlouvy)


	Smluvní částka

(bez DPH)



	1.
	Vypracování seznamu dopravních služeb veřejné linkové dopravy v rozsahu potřebném pro realizaci pilotní aktivity v rámci aktivity č. A.T2.2 projektu RUMOBIL
	služby
	dle interních předpisů příjemce
	3. 10. 2016
	21. 10. 2016
	28 000 Kč (dodavatel není plátcem DPH)


5) Propagace projektu

(způsob/formy propagace, jakým způsobem je veřejnost upozorněna na spolufinancování projektu Evropskou unií/ERDF v relevantních případech doplněnou o příslušné přílohy/vzorky propagačních předmětů atd., neopomeňte uvést splnění povinnosti zveřejnění informací na stránkách programů dle jednotlivých programů)
	
	
	Č.
	Druh opatření
	Název/Místo
	Datum zveřejnění/konání

	
	
	1
	Tisková zpráva – informace o podpoření projektu
	https://www.kr-vysocina.cz/projekt-rumobil-interreg-central-europe-2014-2020/d-4073446 
	27. 4. 2016

	
	
	2
	Informace o projektu na webových stránkách Kraje Vysočina
	http://

 HYPERLINK "http://www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013" www.kr-vysocina.cz/rumobil/d-4076707/p1=1013 
	2. 11. 2016

	
	
	3
	Informativní setkání se stakeholdery - subjekty působícími v oblasti dopravy dne 16. 11. 2016
	Sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
	16. 11. 2016

	
	
	4
	Tisková zpráva ze setkání se stakeholdery
	http://www.kr-vysocina.cz/projekt-rumobil-kvalitnejsi-dopravni-propojeni-pro-venkovske-regiony/d-4077061/p1=1013
	22. 11. 2016

	
	
	
	
	
	


6) Plán akcí na další období

WP M
· D.M.2.1 spolupráce s Vedoucím partnerem na přípravě Zprávy o pokroku projektu

· D.M.3.3 účast na 2. jednání Steering Group

WP T1
· D.T1.2.1 účast na společném workshopu partnerů k vyhodnocení studijních cest a příkladů dobré praxe

· D.T1.2.2 spolupráce při přípravě návrhu strategie RUMOBIL

WP T2

· D.T2.1.2 definování technických parametrů pro realizaci pilotní aktivity

· D.T2.1.3 spolupráce při definování monitorovacích indikátorů pro pilotní aktivitu

· dle potřeby další přípravné kroky pro zahájení pilotní aktivity

WP C

· D.C.2.1 dokončení přípravy zadání a zahájení vlastní realizace mezinárodní soutěže
· D.C.2.2 doprovodná mediální kampaň k pilotní aktivitě – příprava, zahájení realizace

· průběžná aktualizace webových stránek Kraje Vysočina v sekci věnované projektu RUMOBIL

· zajištění spolupráce dle pokynů koordinátora WP C
7) Seznam příloh

A. Subsidy Contract (kopie)
B. Partnership Agreement vč. příloh (kopie)

C. Application Form (kopie)

D. Registrace plátce DPH (kopie), Prohlášení ke způsobilosti DPH jako výdaje projektu (originál)
E. Detailní rozpočet

F. Přehled realizovaných a předpokládaných zadávacích řízení

G. Přehled zaměstnanců projektu

H. Přílohy k WP M

a. Výpis usnesení zastupitelstva kraje – schválení předfinancování a spolufinancování projektu
b. Výpis usnesení zastupitelstva kraje – uzavření Partnerské dohody

c. D.M.1.5 Kick-off meeting – program, prezenční listina, zpráva ze služební cesty, interní směrnice o poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních služebních cestách

d. D.M.3.1 – Jednací řád Steering Group

I. Přílohy k WP T.1

a. D.T1.1.1 – Study trip report

b. D.T1.1.2 – Good practice report

J. Přílohy k WP T.2

a. D.T2.1.1 – Stakeholder involvement report

b. A.T2.2 – Smlouva o dílo, interní předpis pro zadávání veřejných zakázek

K. Přílohy k WP C

a. D.C1.1 – Komunikační strategie
b. Dokumentace k setkání stakeholderů dne 16. 11. 2016 – pozvánka, prezenční listina, prezentace, tisková zpráva, fotodokumentace

8) Prohlášení partnera

	Je mi/nám známo, že prostředky poskytnuté v rámci Programu lze použít pouze na pokrytí části způsobilých projektových výdajů uvedených v žádosti.

	

	Je mi/nám známo, že uvedení nepravdivých údajů je důvodem pro vypovězení Smluvního vztahu s ŘO a může mít za následek povinnost vrátit dotaci.

. 

Je mi/nám známo, že subvenční podvod je trestný podle § 212 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) v platném znění. Je mi/nám známo, že zneužívající jednání a právní úkony stejně jako zdánlivá jednání a právní úkony představují skutečnosti podstatné pro poskytnutí resp. pro povinnost vrácení dotace.


	


	Připravila: 
Ing. Lenka Matoušková
	Datum a podpis: 


	Schválil:
MUDr. Jiří BěhounK
	Datum podpis: 

	Za pobočku Centra ověřil(a) její vedoucí: 

Jméno: Ing. Petra Marková
	Datum a podpis:


� dále i Centrum


� relevantní pro předložení Finanční zprávy je dosažení minimálních limitů resp. splnění ostatních pravidel určených programovou dokumentací


� nehodící se škrtněte


� nehodící se škrtněte 


� nehodící se škrtněte


� nehodící se škrtněte - pozn. v případě, že je zaškrtnuto ano, partner uvede podrobnosti k dané kontrole zde nebo v textu zprávy a v případě, že má k dispozici závěrečnou zprávu z provedené kontroly tuto zprávu přiloží ke zprávě o průběhu projektu





