RK-18-2017-19
3. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
pro: jednání rady kraje č. 18/2017 dne 23. 5. 2017
zpracoval: R. Sýkora, E. Komínková
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Projekt Transformace Domova Háj I. byl podán do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v termínu do 31. 3. 2016. Cílem projektu je nákup a rekonstrukce rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, ve kterém bude Domov Háj, p. o., 6 klientům s mentálním a kombinovaným postižením poskytovat komunitním způsobem službu domov pro osoby se zdravotním postižením. Projekt je první etapou procesu úplné transformace Domova Háj v Ledči nad Sázavou.
S ohledem na průtahy ve schvalování žádosti o dotaci, která ze strany schvalovatele a poskytovatele dotací trvá již déle jak rok, a teprve nyní je připravováno rozhodnutí o poskytnutí dotace, byl dne 15. 5. 2017 Kraj Vysočina prostřednictvím interní depeše v systému MS2014+ vyzván k podání žádosti o změnu projektu spočívající v úpravě časového harmonogramu realizace projektu. S tím související i úpravu etap, finančního plánu, data naplnění indikátoru apod. Zároveň dojde na základě výzvy k úpravě poměru investičních a neinvestičních výdajů, která nemá vliv na celkový rozpočet projektu. 
Součástí žádosti o změnu bude zpracovaný položkový rozpočet stavby ve formě oceněného soupisu prací, potvrzený autorizovaným projektantem. V době podání projektové žádosti byly v položkovém rozpočtu, z důvodu časové tísně, v několika málo případech, uvedeny i soubory a komplety. V co možná nejkratší době byl položkový rozpočet upraven odstraněním výše uvedených souborů a kompletů, které byly nahrazeny položkami jednotného ceníku stavebních prací. Upravený položkový rozpočet jsme již předkládali prostřednictvím 1. žádosti o změnu v projektu v květnu 2016, v té době však byla tato změna ze strany kontrolního orgánu zamítnuta z důvodu probíhajícího hodnocení. Původní příloha projektové žádosti bude tak nahrazena nyní aktuální verzí.

Dle požadavků IROP je žádost o změnu podávána prostřednictvím systému MS2014+ formou změny konkrétních záložek v projektové žádosti. Poté dojde k samotné finalizaci žádosti o změnu, kterou podepisuje statutární zástupce. Celý postup byl konzultován s pověřeným pracovníkem Centra pro regionální rozvoj.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje schválit změnu v projektu dle materiálu RK-18-2017-19 a uložit odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu dle požadavků IROP.

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

změnu v projektu dle materiálu RK-18-2017-19;
ukládá

odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu dle požadavků IROP.
odpovědnost: odbor sociálních věcí 

termín: 31. 5. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 0
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