RK-20-2017-19
FOND VYSOČINY – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011
pro: jednání rady kraje č. 20/2017 dne 6. 6. 2017
zpracoval: P. Stejskal
předkládá: L. Seidl

Popis problému:

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na akci „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace DÚR“.
V rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016 byla poskytnuta městu Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou (dále jen „příjemce“) dotace ve výši 200 000 Kč na zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Ledeč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace DÚR“. Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina je termín ukončení realizace akce stanoven do 30. 9. 2017 (smlouva je obsahem materiálu
RK-20-2017-19, př. 1).

Dne 13. 3. 2017 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace akce do 31. 5. 2019. Důvodem je nutnost vytvoření dokumentace procesu EIA – posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Plánovaná trasa cyklostezky prochází přes PR Stvořidla. Tato žádost je obsahem materiálu RK-20-2017-19, př. 2.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 dle materiálu RK-20-2017-19, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV01575.0011 dle materiálu RK-20-2017-19, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 3
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