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Vyfizuje: Ing. Jana Satrapové
Nage &.j.: MSNS/4481/2017/OMIRR Telefon: 569 496 654
Svétla nad Sazavou dne: 8.3.2017 E-mail: satrapova@svetlans.cz

Krajsky urad Kraje VysocCina

Odbor kultury, pamatkové péée a cestovniho ruchu
Zizkova 57

586 01 Jihlava

Zadost o prodlouZeni terminu realizace projektu

Timto Vas Zadame o prodlouZeni terminu realizace projektu ,,Cyklostezka Lede¢ nad Sazavou
— Svétla nad Sdzavou — projektova dokumentace DUR* (Smlouva o poskytnuti dotace &.
FV01575.0011) do 31.5.2019. Divodem na$i Zadosti je nutnost vytvofeni dokumentace
procesu EIA - posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi a lidské zdravi (planovana trasa
cyklostezky prochézi ptes PR Stvofidla) — zjiSt'ovaci fizeni.

V letognim roce bude ve vegetadnim obdobi probihat biologicky prizkum a biologické
hodnoceni. Na jejich zakladé bude zpracovana dokumentace procesu EIA a nasledn& bude
vytvofena projektova dokumentace ve stupni pro izemni fizeni.

Dékujeme

S pféatelskym pozdravem

-

Jan Tourek
starosta mésta
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