RK-20-2017-73
Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání rady kraje č. 20/2017 dne 6. 6. 2017
zpracovala: K. Jiráková
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Usnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt obce Maleč, evidenční číslo FV01578.0030 - „Rozvoj ICT v obci Maleč_2“. Smlouva 
o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 6. 2016 (příloha č. RK-20-2017-73, př. 3). 
Pan starosta obce Maleč Ing. Karel Musílek se obrátil na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-20-2017-73, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01578.0030.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem 
pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu 
RK-20-2017-73, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
dle materiálu RK-20-2017-73, př. 2.
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