RK-20-2017-74
Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2016 – žádost o změnu v projektu
pro: jednání rady kraje č. 20/2017 dne 6. 6. 2017
zpracovala: K. Jiráková
předkládá: P. Pavlinec

Popis problému:

Usnesením č. 0282/04/2016/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2016. Jedním ze schválených projektů byl projekt Městyse Kamenice, evidenční číslo FV01578.0012 - „Datová síť Městyse Kamenice – etapa IV“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 30. 6. 2016 (příloha č. RK-20-2017-74, 
př. 3). Paní starostka Městyse Kamenice Mgr. Eva Jelenová se obrátila na Kraj Vysočina 
s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu 
do 31. 7. 2017, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-20-2017-74, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. 
Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV01578.0012.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem 
pro realizaci projektů z uvedeného grantového programu, proto odbor informatiky navrhuje vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu 
RK-20-2017-74, př. 2.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
dle materiálu RK-20-2017-74, př. 2.
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