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Vaieny pane hejtmane,

obracim se na Vas s prosbou o finanéni pomoc pro nasi nemocnici z diivodu fedeni havarijniho stavu
naseho heliportu.

Provoz heliportu byl zahdjen v roce 2002. Za 15 let provozu a plsobeni povétrnostnich podminek doznal
heliport urcitych fyzikdlnich zmén. Na povrchu se odloupévala vrchni PU vrstva a po obvodu limce se
tvofily vydrolené prohlubné. Rozhodli jsme se pro opravu tohoto stavu, nebot odloupévajici se vrstva
byla rizikem pro pfistavajici vrtulniky. Oprava byla pivodné ohodnocena na 545 000,- K& Naie
nemocnice pocitala v této vysi s pouZitim vlastnich prostfedki z fondu oprav.

Stav heliportu byl viak pfed zahajenim vybérového fizeni podroben podrobnéjsi analyze, pfi které bylo
zjisténo hlubsi poskozeni Zelezobetonového skeletu, obvodovych nosniki a povrchové vrstvy. Odhad
nakladi na opravu byl nové stanoven na 1.600.000,- K¢.

Realizalni firma HCS, spol. sr.o., provedla demontaZ rostd po obvodu limce heliportu a zjistila, ze
nékteré nosniky jsou vici normalnimu stavu pokleslé. Bylo nutné provést odkryti kotveni nosnikti do
betonového skeletu, pficemz bylo zjisténo, Ze jeden ze tfi kotvicich prvkd byl ulomen. K ulomeni doélo
jednak vlivem tahového napéti, ale také vlivem 3patné provedeného svéru kotviciho prvku a nosniku.
Kotvici prvek nebyl Fadné provafen. Zérover bylo zjiSténo, Zze délka kotviciho prvku byla cca 8 cm, dle
vykresové dokumentace viak méla byt 17,5 cm. Z uvedeného je zfejmé, Ze nosniky nebyly Fadné
ukotveny a Ze nebyly dodrzeny parametry kotveni dle vykresové dokumentace. Téchto nosniki je po
celém obvodé heliportu 47 (viz pfiloha €. 2).

Zkouskou pfidrznosti povrchové upravy a zkouskami ke stanoveni pevnosti v tlaku bylo déle zjisténo, ie
na povrchu heliportu nebyla dodrZzena poZadovand kvalita betonu. Do hloubky cca 5 mm byla naméfena
pevnost betonu 3x niZsi, neZ stanovuje norma. O této zkousce byl vyhotoven protokol odbornou firmou.

Na zakladé uvedenych skutecnosti jsme si vyZzadali vyjadieni odborné zpisobilé osoby — statika (pFiloha
€. 1) - s pozadavkem na navrh FeSeni bezpetného ukotveni nosnik(. Vyroba a montaz téchto elementd
navysila cenu opravy heliportu o dal3ich 300.000,- KE. Konetna cena opravy heliportu pfedstavuje nyni
1 860 000 K¢.

Oprava heliportu je po zhodnoceni soucasného stavu nezbytna. K dnednimu dni je od zahdjeni provozu
evidovano celkem 666 pfistani vrtulniku Letecké zachranné sluzby s pacientem, co? v priméru znamen3
45 pacientl za rok. Opraveny heliport bude pfedan opét do provozu koncem zafi.
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Vézeny pane hejtmane, popsala jsem Vdm naléhavou situaci chledné provozu naseho heliportu, kdy
z pGvodné planované opravy povrchu se stala necekand havarijni zéleZitost svétSim finanénim
dopadem. Z tohoto divodu se obracim na Vas s prosbou o zvazeni moznosti poskytnuti financni pomoci
pro tento Gcel formou provozni dotace.

Dékuji za posouzeni a projednani nasi Zadosti.
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