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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
3z94iPM00401Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

724650137

ubr.k@kr-vysocina.cz

Telefon:

E-mail:

11.3Prioritní osa:

Badatelská centra pro přírodní vědyNázev projektu:

Jihlava, Žižkova,  1882, 58601

Ubr Kamil

CZ.1.11/3.4.00/42.01653

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.4

Podoblast podpory:

Veřejné služby regionálního významu

Kraj: ROP NUTS II Jihovýchod

Příjemce: Kraj Vysočina

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

01.10.2017

4

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

01.10.2016 - 30.09.2017Sledované období:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektuTyp zprávy:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmyJiné peněžní příjmy na projektu:

0,00Aktualizovaná výše jiných peněžních
příjmů připadajících na CZV za projekt:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55Příjmy projektu dle článku 55:

NeOproti smlouvě nebo dodatku došlo k
navýšení finanční mezery o více než 10%:

0,00Aktualizovaná výše příjmů dle čl.55
připadající na CZV:

Projekt nevytváří jiné peněžní příjmyVýběr z jiných peněžních příjmů na MZoU:

Projekt nevytváří příjmy dle článku 55Výběr příjmů projektu dle článku 55 na
MZoU:

2Pořadové číslo MZ o udržitelnosti:

jakoubkova
Textový rámeček
RK-33-2017-44, př. 1počet stran: 6
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65.11.01Kód nár. číselníku:

671,26

m2

671,26

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj
vzdělávání (města)

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

671,26Dosažená hodnota:

30.06.2015Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

64.01.01Kód nár. číselníku:

5,00

Počet

5,00

Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným
vybavením

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

5,00Dosažená hodnota:

30.06.2015Datum dosažené hodnoty:

Aktuální stav:

3. Indikátory hlášení
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4. Publicita

Po zahájení realizace projektu a po ukončení stavebních prací a
instalace zařízení bude na webových stránkách kraje zveřejněna
tisková zpráva s informacemi o aktuálním stavu projektu. V
realizační fázi budou zprávy doplněné fotografiemi. Informace o
projektu budou i na webových stránkách jednotlivých škol, a to v
období instalace zařízení a uvedení do provozu.

Aktuální stav: Každá ze zapojených škol má na svých internetových stránkách
informaci o realizaci projektu. Informace o projektu je umístěna na
stránkách kraje, školský portál/rozvojové projekty. - viz příloha.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránkyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po zahájení realizace projektu a po dokončení stvaby a
nainstalování přístrojů bude v krajských novinách zveřejněna
informace o aktuálním stavu projektu. V realizační fázi budou
zprávy doplněné fotografiemi.
Dokumenty projektu budou opatřeny informacemi dle článků 8 a 9
Nařízení EK číslo 1828/2006.

Aktuální stav: Projekt je nadále aktuálně propagován prostřednictvím tiskových
zpráv a dalších nástrojů jednotlivých škol - viz příloha. Kraj
Vysočina projekt propaguje opakovaně v tiskovinách, např.
každoročně vydávaná brožura Střední školy Kraje Vysočina, která je
distribuována na tzv. festivalech vzdělávání - doloženo v příloze.
Rovněž byl v monitorovaném období vydán propagační leták s
informacemi o projektu - doloženo v příloze. Na festivalech
vzdělávání prezentují projekt jednotlivé školy konkrétními ukázkami
ze svých pracovišť - viz fotodokumentace v příloze.

Stav při podání projektové žádosti:

Další aktivity (popište)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po dokončení badatelských učeben a jejich zprovoznění bude v
každé škole uspořádáno otevření pracoviště za přítomnosti
zástupců spolupracujcích firem, představitelů města a kraje a
učitelů z partnerských škol. Vyučující a žáci si připraví ukázky práce
s přístroji. Na akci budou přizváni novináři.

Aktuální stav: Jednotlivé školy prezentují projekt na Dnech otevřených dveří a
Festivalech vzdělávání a při dalších aktivitách (např. Gymnázium
Jihlava při návštěvě velvyslance ze Španělska, při návštěvě
ministryně školství apod.). Kraj Vysočina prezentoval projekt na
jednáních s Dolním Rakouskem v rámci pracovní skupiny
SPOLUPRÁCE MEZI SPOLKOVOU ZEMÍ DOLNÍ RAKOUSKO A
KRAJI JIHOMORAVSKY, JIHOČESKÝ A VYSOČINA - skupina
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, MLÁDEŽ A SPORT ve dnech 2. 5. 2017 (v
Jihlavě - viz prezenční listina v příloze) a 26. 7. 2017 na pracovním
jednání ve Vídni. Projekt byl rovněž prezentován jako příklad dobré
praxe na NIDV v rámci Kulatých stolů na podporu sítě nadání.

Stav při podání projektové žádosti:

Informační akce (konference, semináře, workshopy, veletrhy, výstavy,
soutěže, atd.)

Způsob zajištění publicity:

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
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V době realizace stavebních prací a v průběhu instalace zařízení ve
škole v ní bude instalován velkoplošný reklamní panel s
informacemi dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Po
nainstalování zařízení bude panel nahrazen stálou vysvětlující
tabulkou. Pro zajištění této aktivity bude tedy pořízeno 5 ks
billboardů.

Aktuální stav: Na budově každého gymnázia byl umístěn velkoplošný billboard,
fotodokumentace doložena v příloze.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošný reklamní panel (billboard)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po dokončení stavebních prací a po instalaci zařízení ve škole a po
odejmutí velkoplošného reklamního panelu bude v každé škole ve
vstupním prostoru instalována stálá vysvětlující tabulka s informacemi
dle článků 8 a 9 Nařízení EK číslo 1828/2006. Bude tedy pořízeno 5
informačních tabulek.

Aktuální stav: V budově každého gymnázia jsou umístěné stálá informační tabulka a
billboardy, fotodokumentace doložena v příloze..

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

6. Environmentální kritéria

5. Rovné příležitosti
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7. Přílohy

Název přílohy:
36Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Příloha k MZ o udržitelnosti

Název přílohy:
35Číslo přílohy:
Čestná prohlášeníPožadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

HADRAVOVA.J@KR-VYSOCINA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku
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8. Čestné prohlášení

Příjemce čestně prohlašuje,
že nezatížil zástavním právem žádný majetek, který použili pro realizaci projektu a ani nezatížil zástavním právem
majetek, který pořídil z dotace. Zástavním právem nejsou zatíženy nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí,
které se vztahují k projektu (vyjma sousedních pozemků).
Přesný výpis nemovitostí - viz Příloha k čestnému prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:




