RK-34-2017-19
Žádost obce Herálec o prodloužení termínu čerpání dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky
pro: jednání rady kraje č. 34/2017 dne 24. 10. 2017
zpracoval(a): P. Dvořák
předkládá: I. Šteklová

Popis problému:

Kraj Vysočina uzavřel 9. 5. 2017 smlouvu s obcí Herálec (dále jen „obec“) na dotaci na zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). Termín pro realizaci nákupu CAS byl stanoven do 31. 12. 2017.
Obec nyní žádá o prodloužení tohoto termínu z důvodu neplánovaného zdržení při realizaci výběrového řízení na CAS.
Obec bude na nákup CAS čerpat i státní dotaci od Ministerstva vnitra, na které se rovněž obrátila se žádostí o prodloužení termínu. Ten byl rovněž do 31. 12. 2017. Ministerstvo žádosti vyhovělo a termín realizace akce obci prodloužilo do 30. 6. 2018
(RK-34-2017-19, př. 1). Termíny pro čerpání dotace od Kraje Vysočina byly nastaveny tak, aby odpovídaly čerpání státní dotace.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhuje se schválit žádost obce Herálec o prodloužení termínů realizace projektu (nákup CAS) a uzavřít dodatek smlouvy s novými termíny realizace. Termíny jsou navrženy tak, aby odpovídaly novým termínům realizace pro státní dotaci, tj. do 30. 6. 2018 (RK-34-2017-19, př. 2). Dodatek mění pouze termín realizace projektu, vyúčtování nákladů a předložení závěrečné zprávy, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

Stanoviska:

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usnesení:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-34-2017-19, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický

termín: 31. 8. 2018
počet stran: 1
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