RK-36-2017-91
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 36/2017 dne 14. 11. 2017 
zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj podnikatelů 2016. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 má firma CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, a.s., se sídlem Josefodol 2, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 25276581, realizovat projekt „Rozšíření výroby sklárny CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE 2016“ nejpozději do 31. 10. 2017. Dne 30. 10. 2017 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prostřednictvím datové schránky písemnou žádost firmy o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2018 z důvodu prodloužení dodání předmětné technologie (víceúčelové temperovací pece) ze strany dodavatele. Žádost firmy je obsahem materiálu RK-36-2017-91, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 je obsahem materiálu RK-36-2017-91, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení doby realizace projektu byla podána řádně, včas a jeví se jako odůvodněná. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu RK-36-2017-91, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01696.0172 dle materiálu
RK-36-2017-91, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 15. 12. 2017
počet stran: 1


počet příloh: 3
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