RK-37-2017-14
Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

pro: jednání rady kraje č. 37/2017 dne 21. 11. 2017
zpracovala: R. Bendová
předkládá: L. Seidl
Popis problému:

Jedná se o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (dále také „projekt“) v rámci Výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“).
Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 15. 1. 2016 s cílem zajistit efektivní prezentaci sbírkových předmětů, a to tvorbou nových expozic, které budou adekvátním způsobem zpřístupňovat sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na hradě Roštejn. Projekt zároveň řeší zvýšení ochrany a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů a stavební revitalizaci objektu tak, aby byly dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových předmětů. Realizací projektu bude umožněno představit bohatý sbírkový fond muzea a posilovat tak kulturní i historické povědomí a odpovědnost za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace.
Změna projektu dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1 se týká úpravy finančního plánu projektu, přesunu mezi položkami rozpočtu a změny poměru investičních a neinvestičních výdajů projektu. 
Úprava finančního plánu spočívá v převodu finančních prostředků ve výši 8 789 695,94 Kč z 1. etapy projektu (15. 1. 2016 – 31. 12. 2017) do etap následujících. Důvodem je čerpání rozpočtu projektu na 1. etapu v nižším objemu, než předpokládal finanční plán projektu v době podání žádosti.
V souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, verze 1.10 (dále jen „Pravidla“), kap. 16. pokud v etapě nastaly změny oproti finančnímu plánu má příjemce možnost nejpozději s datem ukončení etapy předložit žádost o změnu (dále také „ŽoZ“) na úpravu finančního plánu a převod nevyčerpaných prostředků do následujících etap projektu. 
Dále je v ŽoZ dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1 řešen přesun prostředků mezi položkami rozpočtu projektu a změna poměru investičních a neinvestičních výdajů. V souladu s Pravidly, kap. 16.5 je příjemce povinen realizovat přesuny mezi položkami rozpočtu a narovnat objem jednotlivých rozpočtových položek/podpoložek prostřednictvím ŽoZ před ukončením realizace etapy, nejpozději před podáním žádosti o platbu. Zároveň může příjemce v rámci ŽoZ, dojde-li v projektu k úsporám, požádat o jejich využití. 
Na základě realizovaných výběrových/zadávacích řízení a přímých nákupů v 1. etapě projektu jsou v rámci ŽoZ upraveny jednotlivé částky rozpočtových položek v souladu s uzavřenými smlouvami a objednávkami.

Z celkových způsobilých investičních výdajů je převedena částka ve výši 1 889 950,00 Kč do celkových způsobilých neinvestičních výdajů z důvodu zajištění souladu rozpočtu projektu s účetnictvím příjemce z pohledu celkových investičních a neinvestičních výdajů projektu.  
Přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu nemění výši celkových způsobilých výdajů projektu, která je 68 460 872,40 Kč.  
Dle kap. 16. Pravidel všechny změny v projektu v rámci IROP jsou podstatné nebo podstatné zakládající změnu právního aktu a ŽoZ musí být podána prostřednictvím systému MS2014+.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „OKPPCR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1, a uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR. 
Žádost o změnu bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.
Stanoviska:

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-37-2017-14, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR. 
odpovědnost: OKPPCR
termín: 15. 12. 2017
počet stran: 2
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