RK-38-2017-73
„Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“ – podání první Průběžné zprávy se Žádostí o platbu
pro: jednání rady kraje č. 38/2017 dne 28. 11. 2017
zpracoval: M. Fejt
předkládá: V. Švarcová

Popis problému:
Kraj Vysočina podal dne 31. 3. 2015 žádost o dotaci projektu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ do programu 113 313 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Projekt řeší vybudování přístavby k stávajícímu objektu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v areálu nemocnice o celkové kapacitě 109 lůžek (z toho 34 lůžek služby domov pro seniory a 75 lůžek služby domov se zvláštním režimem). Cíle bude dosaženo vybudováním objektu o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích v místě původního Pavilonu 10 Nemocnice Havlíčkův Brod. 
Dne 15. 11. 2017 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 100 000 000 Kč. Odhadované celkové náklady projektu činí 166 107 238,61 Kč. Čerpání dotace probíhá formou ex-post plateb a je podmíněno zasíláním průběžných zpráv se žádostí o platbu dle harmonogramu uvedeného v Podmínkách Rozhodnutí.
První průběžná zpráva se žádostí o platbu je podávána za období od 18. 3. 2015 (zahájení projektu uzavřením smlouvy na zpracování architektonické studie) do 31. 10. 2017. Mimo jiné byla v tomto období kromě architektonické studie vyhotovena také projektová dokumentace, byl vydán územní souhlas a stavební povolení, byl vybrán zhotovitel stavby, technický dozor stavby, koordinátor BOZP. V květnu 2017 byly zahájeny vlastní stavební práce. Po administrativní stránce došlo k podání úspěšné projektové žádosti, vydání Registrace akce a její změny po navýšení celkové dotace, a k podání Oznámení účastníka o změnách č. 1, které řešilo zejména úpravu časového harmonogramu projektu a úpravu rozpočtu dle uzavřených smluv a již proběhlého smluvního plnění.
Dosud uhrazené náklady prvního období projektu činí celkem 28 158 556,95 Kč, na které požadujeme zaslání první části dotace v celkové výši 26 547 733,85 Kč, což odpovídá výši nákladů provedených stavebních prací do konce období. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené Průběžné zprávě (materiál RK-38-2017-73, př. 1) a Žádosti o platbu (materiál 
RK-38-2017-73, př. 2).
Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu 
RK-38-2017-73, př. 2, schválit Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálu 
RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2, a uložit odboru sociálních věcí jejich podání, včetně dalších povinných příloh vyžadovaných poskytovatelem dotace. 

Stanoviska:

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení:

Rada kraje

prohlašuje 

skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-38-2017-73, př. 2;
schvaluje

Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace. 

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 29. 11. 2017
počet stran: 2


počet příloh: 2
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