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Průběžná zpráva (PZ) o realizaci akce

	Informace o akci:

	Cíl akce:
	Cílem akce je vytvořit prostřednictvím výstavby a vybavení nového objektu o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích kapacitu 109 lůžek domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jako přístavbu spojenou se stávajícím zařízením Domova pro seniory Havlíčkův Brod na ulici Husova. 

	Název akce:
	Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba

	Identifikační číslo EDS:
	113D313006702

	Název účastníka:
	Kraj Vysočina

	Kontaktní osoby účastníka:
	Bc. Roman Sýkora (sykora.r@kr-vysocina.cz, 

tel. 564 602 818)
Bc. Martin Fejt (fejt.m@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 836)

	Skutečné datum ukončení realizace akce:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Výše dotace:
	100 000 000 Kč

	

	Pořadové číslo PZ:                                           1

	Sledované období od:
	18. 3. 2015

	Sledované období do:
	31. 10. 2017

	Skutečnost výdajů za sledované období:
	28 158 556,95 Kč

	Skutečnost výdajů za období od počátku realizace až do posledního dne, za které je zpráva předkládána:
	28 158 556,95 Kč

	 Plán výdajů za příští období:

	22 000 000,00 Kč


	Realizace akce


	Popis realizace:
	Realizace projektu byla zahájena dne 18. 3. 2015 uzavřením smlouvy o vypracování architektonické studie a podkladů potřebných pro podání žádosti o dotaci. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce již zařazené do rozpočtu kraje pro rok 2015 schválila rada kraje usnesením č. 0627/11/2015/RK a dne 31. 3. 2015 byla žádost podána.
Ještě před vydáním Registrace akce 7. 10. 2015 byla 27. 5. 2017 byla zahájena veřejná zakázka na dodavatele projektové dokumentace, která byla ukončena 21. 7. 2015 podpisem smlouvy.
Postupně dle jednotlivých projektových fází bylo zahájeno územní řízení a řízení k žádosti o vydání stavebního povolení. Stavební povolení nabylo právní moci k 27. 10. 2016.
Veřejná zakázka na zhotovitele stavebních prací byla zahájena 30. 9. 2016 a ukončena podpisem smlouvy se zhotovitelem dne 11. 4. 2017. 
Dále byla zajištěna činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka (uzavření smlouvy 7. 2. 2017, resp. 9. 5. 2017) 
Dne 10. 5. 2017 bylo předáno staveniště, od té doby probíhá realizace stavebních prací.
Vlastní stavební akci „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba“ předcházela stavební akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Demolice pavilonu 10, příprava území pro přístavbu“.

	Problémy při realizaci
:
	Realizace akce nedržela původně předpokládaný harmonogram projektu z důvodu souslednosti kroků přípravy území pro výstavbu a přípravy realizace samotného objektu přístavby. V krátkých informačních zprávách bylo nedržení harmonogramu popisováno a vyústilo v prodloužení termínu pro realizaci projektu do konce roku 2018 prostřednictvím Oznámení účastníka o změnách č. 1.

V průběhu realizace změna původně plánované místnosti pro zřízení dětské skupiny na místnost pro třídu mateřské školy oddálila vydání stavebního povolení kvůli zajištění dostatečných venkovních prostor pro hru dětí. Tento krok nicméně samotnou realizace akce neohrozil. 
Při realizaci stavebních prací byly zjištěny vícepráce, které nemohly být projektanty objektivně předpokládány (taktéž obsahem informačních zpráv). Tyto vícepráce po vyčíslení navýší rozpočet akce v budoucích obdobích v řádu stovek tisíc korun. Vícepráce budou vyčísleny v souladu s cenami uvedenými v položkovém rozpočtu stavby a budou hrazeny z vlastních zdrojů účastníka.

	Změny v realizaci akce:
	Nedošlo k žádným podstatným změnám kromě změny (prodloužení) harmonogramu realizace. 
Oproti původní architektonické studii došlo pouze k drobným úpravám dispozic, které vycházely z provozních požadavků (např. umístění vzduchotechniky, apod.).

Původní žádost o dotaci počítala s rozpočtem akce cca 161,6 mil. Kč, aktuální rozpočet 166,1 mil. Kč je tedy prozatím jen mírným překročením o necelá 3%, přičemž jsou stále splněny kritéria programu. Rozpočet akce bude v dalších obdobích měněn podle ukončených veřejných zakázek na vybavení. 
Úprava rozpočtu dle uzavřených smluv a proběhlého smluvního plnění byla taktéž obsahem podaného Oznámení účastníka o změnách akce č. 1.

	Další plán realizace akce:
	V průběhu další etapy od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018 bude pokračováno v realizaci stavebních prací. Dále budou připravovány podklady pro veřejné zakázky na vybavení objektu po kolaudaci stavby a pravděpodobně dojde i k zahájení některých řízení.

	Plnění finančního plánu:

	Finanční plán byl oproti předpokladu mírně neplněn. Vycházeli jsme z původního harmonogramu realizace stavebních prací dodaného zhotovitelem v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky, který počítal s předáním staveniště v březnu. Další harmonogram projektu nicméně s tímto posunem počítá a neohrozí vlastní realizaci projektu, ani čerpání dotace v celkové výši.

	Dotace:

Vlastní zdroje:
	26 547 733,85 Kč
1 610 823,10 Kč


	Indikátory


	Název indikátoru:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Cílová hodnota:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Datum cílové hodnoty:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Datum aktuální dosažené hodnoty:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Měrná jednotka:
	bude součástí závěrečné zprávy

	Popis plnění indikátorů:
	bude součástí závěrečné zprávy


PŘÍLOHY průběžné ZPRÁVY

Je-li požadováno předložení originálu dokumentu, je možné předložit namísto originálu také ověřenou kopii. U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie, musí mít příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.
	Příloha č.
	Název přílohy
	Přiloženo

	1
	Soupiska faktur
	ANO

	2
	Kopie uzavřených smluv s dodavateli
	ANO

	3
	Kopie účetních dokladů k soupisce faktur

 (za období, za které je zpráva předkládána); tyto doklady se archivují, v případě potřeby je možno si vyžádat i originály dokladů.
	ANO

	4
	Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací akce nebo výpisy z elektronického bankovnictví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví. (za období, za které je zpráva předkládána)
	ANO


	Přílohy

	Číslo přílohy:
	1

	Název přílohy:
	Soupiska faktur

	Počet listů:
	1

	Počet vyhotovení:
	2

	Doložena:
	ANO

	Datum schválení:
	28. 11. 2017

	Příloha:
	0

	Popis:
	Soupis nákladů akce za uvedené období.


	Přílohy

	Číslo přílohy:
	2

	Název přílohy:
	Kopie uzavřených smluv s dodavateli

	Počet listů:
	6

	Počet vyhotovení:
	2

	Doložena/Nedoložena:
	ANO

	Datum schválení:
	28. 11. 2017

	Příloha:
	0

	Popis:
	Přiložené smlouvy byly již předloženy jako podklady pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace, od té doby nedošlo k uzavření nové smlouvy.


	Přílohy

	Číslo přílohy:
	3

	Název přílohy:
	Kopie účetních dokladů k soupisce faktur

	Počet listů:
	21

	Počet vyhotovení:
	2

	Doložena/Nedoložena:
	ANO

	Datum schválení:
	28. 11. 2017

	Příloha:
	0

	Popis:
	


	Přílohy

	Číslo přílohy:
	4

	Název přílohy:
	Kopie výpisů z účtů, ze kterých byly realizovány platby v souvislosti s realizací akce 

	Počet listů:
	21

	Počet vyhotovení:
	2

	Doložena/Nedoložena:
	ANO

	Datum schválení:
	28. 11. 2017

	Příloha:
	0

	Popis:
	Průběžná zpráva se žádostí o platbu je podávána za první etapu, proto jsou uvedeny pouze kopie výpisů z výdajového účtu. 


	Jméno a příjmení statutárního orgánu/oprávněné osoby:
	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

	Místo a datum:
	V Jihlavě dne 

	Podpis a razítko


	.........................................................


� V případě průběžné zprávy uveďte informace o realizaci daného období. V případě závěrečné zprávy uveďte pouze informace o realizaci posledního sledovaného období.


� Kromě popisu problémů také uveďte, jakým způsobem byly problémy odstraněny a pokud trvají, jaká byla přijata opatření k jejich odstranění.


� Slovní popis 


� Uvádějte v případě závěrečné zprávy
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