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	Akronym projektu
	RUMOBIL

	Registrační číslo projektu
	CE55

	Monitorovací období
	1. 6. 2017 – 30. 11. 2017

	Zpráva partnera za období od-do
	1. 6. 2017 – 30. 11. 2017


Shrnutí aktivit, které partner realizoval

	Popište prosím, jakého pokroku partner ve sledovaném období dosáhl, s důrazem na dokončení konkrétních výstupů. Případně též popište, s jakými potížemi jste se ve sledovaném období setkali.

	Ve sledovaném období se Kraj Vysočina v rámci tematických pracovních balíčků (WP) podílel na rozpracování návrhu společné strategie RUMOBIL a přípravě prognózy veřejné dopravy (WP T1) a pokračoval v realizaci své pilotní aktivity, tj. pilotním provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy za účelem lepšího napojení venkovských oblastí na národní a evropskou dopravní síť (WP T2).
Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery s využitím různých komunikačních kanálů. První výstupy projektu byly představeny v rámci konference, která se uskutečnila v německém Wittenbergu v říjnu 2017.
V průběhu celého sledovaného období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu a koordinátory jednotlivých pracovních balíčků (WP). V červnu a říjnu 2017 se uskutečnilo 3. a 4. zasedání Řídící skupiny projektu, kde byly shrnuty dosavadní výstupy a stanoveny úkoly na nadcházející období.

Co se týče řešených problémů, v návaznosti na odstoupení původního koordinátora WP Komunikace (Pro rail Alliance) od realizace projektu z důvodu finančních potíží, které tomuto partnerovi nedovolovaly dále na projektu RUMOBIL spolupracovat, převzal odpovědnost za koordinaci tohoto WP partner č. 4 (HŽ Putnički Prievoz). Tato změna byla oficiálně stvrzena rozhodnutím Řídící skupiny na jejím zasedání v červnu 2017.


Dosažení výstupů projektu
	Vyberte prosím výstupy, na kterých partner ve sledovaném období pracoval

	Číslo výstupu
	Název výstupu
	Popis
	Doložení výstupu

	T1.1
	T1.1 Zpracování a implementace strategie RUMOBIL k posílení veřejné dopravy ve venkovských oblastech dotčených demografickými změnami
	Ve spolupráci koordinátora WP T1 a ostatních projektových partnerů pokračovalo rozpracování návrhu strategie RUMOBIL. Kraj Vysočina průběžně poskytoval zpětnou vazbu a informace dle pokynů koordinátora WP T1. Další podklady pro obsah strategie budou převzaty ze studií (D.T1.3.1, D.T1.3.2, D.T1.3.3) a ze zkušeností s realizací pilotních aktivit v rámci WP T2. Finalizace a schválení strategie se předpokládá v únoru 2018.
	RUMOBIL-WPT1-D.T1.2.2_RUMOBIL_Strategy_Outline-v04_2017-05-25.docx

21.11.2017

	T2.1
	T2.1 Inovativní přístupy k posílení veřejné dopravy a propojení venkovských oblastí s národními a evropskými dopravními sítěmi
	V průběhu celého sledovaného období pokračovala realizace pilotní aktivity, která byla zahájena v předchozím období – pilotní provoz nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí. Byla zpracována Zpráva o zahájení pilotní aktivity, která shrnuje veškeré dosud podniknuté kroky. Součástí zprávy jsou též monitorovací indikátory k popisu výchozí situace.
	D.T2.2.10_Pilot_launch_report_Vysocina_Region.pdf
21.11.2017

	T2.2
	T2.2 Studijní návštěvy k seznámení s inovativními přístupy k veřejné dopravě ve venkovských oblastech
	Byla zahájena příprava studijních návštěv, jejichž cílem je seznámení s realizovanými pilotními aktivitami, faktory jejich úspěšnosti a přenositelností testovaných přístupů. Konkrétní termíny studijních návštěv se budou odvíjet od charakteru jednotlivých pilotních aktivit a od toho, v jaké fázi realizace se nacházejí. První studijní návštěva bude připravena v Kraji Vysočina v únoru 2018.
	RUMOBIL_midterm_evaluation_study trip_agenda.docx
21.11.2017


Oslovení cílových skupin

	Vyberte prosím výstupy, které cílové skupiny jste ve sledovaném období oslovili. Nezapočítávejte prosím znovu ty cílové skupiny, jež jste oslovili v předchozích obdobích.

	Cílová skupina
	Cílová hodnota (na úrovni projektu)
	Vyčíslení cílové skupiny oslovené ve sledovaném období
	Vysvětlení


Popis aktivit dle pracovních balíčků

	Pracovní balíček M

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	M
	Řízení projektu
	6/2016
	5/2019
	0,00
	807,56

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Ve dnech 8. – 9. 6. 2017 (Žilina, Slovensko) a 18. – 19. 10. 2017 (Wittenberg, Německo) se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili jednání partnerů a 3. a 4. zasedání Řídící skupiny. V průběhu těchto jednání byly shrnuty dosavadní výstupy projektu v jednotlivých pracovních balíčcích a stanoveny úkoly a termíny na nadcházející období.
Dále ve sledovaném období probíhala pravidelná komunikace s Vedoucím partnerem projektu, koordinátory pracovních balíčků a s příslušnými stakeholdery, především samosprávou kraje a dopravci, kteří zajišťují provoz nových dopravních spojů v rámci pilotní aktivity.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	Nevyskytly se žádné problémy.

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	M.2.2
	Zpráva o pokroku č. 2
	Kraj Vysočina se podílel na zpracování Zprávy o pokroku č. 2. Vedoucí partner zprávu předložil dne 28. 7. 2017.
	

	M.3.4
	Zápis z 3. jednání Řídící skupiny
	Zápis z 3. jednání Řídící skupiny byl vyhotoven Vedoucím partnerem. Jednání se uskutečnilo v Žilině, Slovensko ve dnech 8. – 9. 6. 2017.
	RUMOBILagenda_Zilina_final.docx

21.11.2017

CE55_RUMOBIL_-_D.M.3.4_-_Zilina_SG_meeting_minutes.pdf

21.11.2017

Zilina_Attendance_list_day_1.pdf

21.11.2017

Zilina_Attendance_list_day_2.pdf

21.11.2017

	M.3.5
	Zápis ze 4. jednání Řídící skupiny
	Zápis ze 4. jednání Řídící skupiny byl vyhotoven Vedoucím partnerem. Jednání se uskutečnilo ve Wittenbergu, Německo ve dnech 18. – 19. 10. 2017.
	RUMOBIL_D.T1.3.4_Wittenberg_meeting.docx

21.11.2017

2017-10-13_RUMOBIL_Wittenberg_Partner

_Meeting_Agenda.pdf

21.11.2017

RUMOBIL_D.M.3.5_Wittenberg_SG.pdf

21.11.2017

	M.4.3
	Certifikace za 2. období
	Zpráva o realizaci projektu za Kraj Vysočina a 2. monitorovací období byla schválena orgánem kontroly 1. stupně. Certifikáty o kontrole byly vydány dne 25. 8. 2017.
	CE55_PP5_Certificate_of_exp_c2_podp.pdf

21.11.2017

CE55_B4_oznameni_podpis.pdf

21.11.2017

CE55_PP5_Control_rep_c2_podpis.pdf

21.11.2017
CE55_PP5_CHL_PK_c2.pdf

21.11.2017


	Pracovní balíček T1

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	T1
	Výměna zkušeností a přenos znalostí v oblasti inovativních dopravních koncepcí a řešení pro periferní regiony
	6/2016
	5/2019
	896,97
	1 439,97

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	V návaznosti na návrh struktury a obsahu strategie RUMOBIL, který byl vytvořen v předchozím období, pokračovalo ve spolupráci všech partnerů rozpracování obsahu strategie. Kraj Vysočina průběžně poskytoval zpětnou vazbu a informace dle pokynů koordinátora WP T1. Dalšími podklady pro strategii budou studie „Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony“ (výstup č. D.T1.3.1), „Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí“ (výstup č. D.T1.3.2) a „Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny“ (výstup č. D.T1.3.3), jež budou zpracovány do konce listopadu 2017, a také zjištění z pilotních aktivit (WP T2), Finalizace strategie se předpokládá v únoru 2018 (D.T1.3.5) a po jejím schválení bude následovat příprava aktualizací dopravních strategií/plánů v partnerských regionech. První výstupy projektu rovněž byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila dne 19. 10. 2017 v německém Wittenbergu a které se zúčastnili zástupci projektových partnerů a odborné veřejnosti ze střední Evropy.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	Nevyskytly se žádné problémy.

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	T1.3.1
	Studie Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony
	Studie Makroekonomické vlivy veřejné dopravy na venkovské regiony byla vypracována partnerem č. 7 (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017.
	D.T1.3.1_Macro-economic_effects_of_public_transport_for_rural_regions.pdf

21.11.2017

	T1.3.2
	Studie Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí
	Studie Příležitosti a bariéry telematiky dopravních sítí byla vypracována partnerem č. 8 (T Bridge). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017.
	D.T1.3.2_Opportunities_and_boundaries_of_transport_telematics-v01-2017-10-11.docx

21.11.2017

	T1.3.3
	Studie Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny
	Studie Nové vzory poptávky po veřejné dopravě ve vazbě na demografické změny byla vypracována partnerem č. 10 (Žilinská univerzita v Žilině). Metodika zpracování a závěry této studie byly představeny a diskutovány na jednání partnerů ve Wittenbergu, Německo, ve dnech 18. – 19. 10. 2017.
	D.T1.3.3__New-demand-patterns-for-public

-transport-due-to-demographic-change.docx

21.11.2017

	T1.5.1
	Prognóza poptávky po veřejné dopravě
	Byla zahájena příprava na zpracování prognózy poptávky po veřejné dopravě pro území Kraje Vysočina. Údaje o počtech cestujících a přepravních proudech (ve výhledu na roky 2020 a 2030) budou převzaty z již existujícího dopravního modelu kraje, který vznikl v rámci předchozího nadnárodního projektu RAILHUC. Data ke specifickým potřebám stárnoucí populace budou získána v rámci 
	


	Pracovní balíček T2

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	T2
	Prokázání a ověření inovativních přístupů ke zlepšení sítě osobní dopravy
	6/2016
	5/2019
	76 628,35
	11 026,46

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	V průběhu celého sledovaného období pokračovala realizace pilotní aktivity, která byla zahájena v předchozím období – pilotní provoz nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy mezi krajským centrem a venkovskou oblastí. Pilotní autobusoví spoje jezdí na 4 linkách (600620 Lipnice nad Sázavou – Světlá nad Sázavou, 760600 Jihlava – Havlíčkův Brod, 790250 Jihlava – Třebíč, 840212 Velké Meziříčí – Chlumek) a jsou zajišťovány 4 dopravci (ICOM transport a.s., ARRIVA Východní Čechy a.s., TRADO-BUS s.r.o., ZDAR a.s.). Realizace pilotní aktivity probíhá bez problémů. Veškeré nové spoje jsou řádně provozovány dle svých jízdních řádů a příslušní dopravci za tyto spoje měsíčně předkládají finanční výkazy.
V srpnu 2017 byla zpracována Zpráva o zahájení pilotní aktivity (D.T2.2.10). Tato zpráva shrnuje veškeré dosud podniknuté kroky, vč. popisu výchozí situace, přípravných prací a doprovodné mediální kampaně. Součástí zprávy jsou též monitorovací indikátory k popisu výchozí situace, které byly v předchozím období vymezeny ve spolupráci s koordinátorem WP T2 (D.T2.1.3). Vyplněné hodnoty sledují situaci na začátku realizace pilotní aktivity na zvolené pilotní lince a budou později porovnány se stavem po ukončení realizace. Cílem je zhodnocení úspěšnosti pro naplánování dalších opatření ke zlepšení služeb veřejné dopravy ve venkovských oblastech.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	Nevyskytly se žádné problémy.
Pokud jde o pilotní aktivitu, došlo k drobné úpravě na lince 790250 Jihlava – Třebíč, kde byla od 3. 9. 2017 na základě poptávky cestujících přidána jedna nová zastávka.

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu

	T2.2.10
	Zpráva o zahájení pilotní aktivity na Vysočině
	Zpráva popisuje dosud podniknuté kroky k zahájení provozu nových spojů veřejné linkové autobusové dopravy pro lepší napojení venkovských oblastí. Ke zprávě je připojena tabulka s výchozími hodnotami předdefinovaných geografických a kvantitativních monitorovacích indikátorů, které se vztahují k pilotním spojům na lince 760600 Jihlava – Havlíčkův Brod.
	Set_of_indicators_vysocina.xlsx

24.11.2017

D.T2.2.10_Pilot_launch_report_Vysocina_Region.pdf

24.11.2017
L790250_RUMOBIL_timetable modification.pdf

24.11.2017

	T2.5.1
	Dokumentace z workshopu k budování kapacit
	Workshop k budování kapacit, diskusi k dosaženým výstupům a plánování budoucích aktivit se konal v Žilině, Slovensko, ve dnech 8. – 9. 6. 2017 společně se 3. zasedáním Řídící skupiny.
	D.T2.5.1_RUMOBIL_Workshop_report.pdf

24.11.2017


	Pracovní balíček I1

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	I1
	Pilotní aktivita v Sasku-Anhaltsku: zavedení nové služby autobusové dopravy pro napojení periferních měst
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I2

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	I2
	Pilotní aktivita v Mazovském vojvodství: GPS vysílače pro Mazovské dráhy
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I3

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	I3
	Pilotní aktivita v Žilinském kraji: zlepšení venkovského multimodálního dopravního terminálu
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I4

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	I4
	Pilotní aktivita v Nagykálló: zapojení veřejnosti pro lepší autobusová nádraží
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček I5

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	I5
	Pilotní aktivita v Nyíregyháze: informování o autobusové dopravě v Nyíregyháze v reálném čase
	3/2017
	8/2018
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	


	Pracovní balíček C

	Číslo
	Název
	Zahájení
	Ukončení
	Výdaje ve sledovaném období
	Výdaje nárokované v předchozích obdobích

	C
	Komunikace
	6/2016
	5/2019
	0,00
	0,00

	Prosím popište aktivity a pokrok, jichž bylo v tomto pracovním balíčku ve sledovaném období dosaženo. U tematických pracovních balíčků a balíčku komunikace prosím vysvětlete, jak do aktivit a zpracování výstupů byli zapojeni zástupci cílových skupin (a dalších stakeholderů).

	Odborně technické aktivity byly doprovázeny odpovídajícími komunikačními a propagačními opatřeními v souladu se schválenou komunikační strategií projektu (WP C), jednalo se zejména o pravidelné aktualizace informací o realizovaných a připravovaných aktivitách pro příslušné cílové skupiny a stakeholdery. Informace jsou dostupné na webových stránkách projektu (http://www.interreg-central.eu/Content.Node/rumobil.html) a Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/rumobil-mobilita-v-evropskych-regionech-venkovskeho-charakteru-dotcenych-demografickymi-zmenami/d-4076707/p1=1013). 
Publicita a informování o pilotní aktivitě jsou zajištěny – jak bylo uvedeno v předchozí zprávě o realizaci – pomocí propagačních letáčků, log programu na pilotních autobusech a informací na webu.

	V případě, že se vyskytly problémy nebo odchylky od projektové žádosti, včetně opoždění, prosím popište a zdůvodněte je a uveďte způsob řešení.

	Nevyskytly se žádné problémy.

	Číslo
	Název
	Popis dosaženého pokroku při zpracování výstupu
	Doložení výstupu


Oddíl C – Soupiska výdajů
	Rozpočtová kapitola
	WP
	Číslo faktury
	Datum vystavení
	Datum úhrady
	Popis
	Celková částka
	DPH
	Vykázaná částka
	Výdaj mimo programovou oblast

	1.1
	T2
	
	
	
	Mzdové náklady WP T2
	12 459,91 EUR
	
	12 459,91 EUR
	Ne

	1.2
	T1
	
	
	
	Mzdové náklady WP T1
	145,85 EUR
	
	145,85 EUR
	Ne

	2.1
	T2
	
	
	
	Administrativní náklady WP T2
	1 868,98 EUR
	
	1 868,98 EUR
	Ne

	2.2
	T1
	
	
	
	Administrativní náklady WP T1
	21,87 EUR
	
	21,87 EUR
	Ne

	3.1
	T2
	
	
	01.11.2017
	Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů (D.T2.5.1) a  3. jednání Řídící skupiny, Žilina, Slovensko, 7. –  9. 6. 2017
	440,00 EUR
	0,00 EUR
	440,00 EUR
	Ne

	3.2
	T2
	
	
	01.11.2017
	Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů (D.T2.5.1) a  3. jednání Řídící skupiny, Žilina, Slovensko, 7. –  9. 6. 2017
	343,00 CZK
	0,00 CZK
	343,00 CZK

(13,37 EUR)
	Ne

	3.3
	T1
	
	
	20.11.2017
	Náklady na cestovné a ubytování spojené s účastí na jednání partnerů, 4. jednání Řídící skupiny a Policy conference (D.T1.3.4), Wittenberg, Německo, 17. –  19. 10. 2017
	729,25 EUR
	0,00 EUR
	729,25 EUR
	Ne

	3.4
	T2
	
	
	12.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2 – kontrola zajištění publicity na lince 600620 (Světlá nad Sázavou – Lipnice nad Sázavou)
	129,00 CZK
	0,00 CZK
	129,00 CZK

(5,03 EUR)
	Ne

	3.5
	T2
	
	
	12.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2 – kontrola zajištění publicity na lince 840212 (Velké Meziříčí – Chlumek)
	98,00 CZK
	0,00 CZK
	98,00 CZK
(3,82 EUR)
	Ne

	4.1
	T2
	1017007981
	25.04.2017
	09.05.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., březen 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK

Odložený výdaj z 2. žádosti o platbu
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.2
	T2
	1517000316
	05.05.2017
	17.05.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., březen 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
Odložený výdaj z 2. žádosti o platbu
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.3
	T2
	1017010290
	25.05.2017
	05.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., duben 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.4
	T2
	9001720566
	30.05.2017
	13.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., duben 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	20 714,29 CZK
	0,00 CZK
	20 714,29 CZK

(807,73 EUR)
	Ne

	4.5
	T2
	1517000352
	25.05.2017
	13.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., duben 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.6
	T2
	6017310006
	29.05.2017
	13.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., duben 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.7
	T2
	9001720590
	22.06.2017
	12.07.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., květen 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	20 594,91 CZK
	0,00 CZK
	20 594,91 CZK

(803,07 EUR)
	Ne

	4.8
	T2
	1017012658
	25.06.2017
	13.07.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., květen 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.9
	T2
	1517000427
	04.07.2017
	18.07.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., květen 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.10
	T2
	6017371008
	29.06.2017
	26.07.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., květen 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.11
	T2
	107015042
	25.07.2017
	09.08.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., červen 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.12
	T2
	1517000498
	25.07.2017
	07.08.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., červen 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.13
	T2
	9001720720
	27.07.2017
	11.08.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., červen 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	19 452,20 CZK
	0,00 CZK
	19 452,00 CZK
(758,51 EUR)
	Ne

	4.14
	T2
	6017371009
	27.07.2017
	11.08.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., červen 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.15
	T2
	1517000596
	21.08.2017
	01.09.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., červenec 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.16
	T2
	1017017397
	25.08.2017
	12.09.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., červenec 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.17
	T2
	9001720732
	24.08.2017
	12.09.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., červenec 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	20 714,29 CZK
	0,00 CZK
	20 714,29 CZK

(807,73 EUR)
	Ne

	4.18
	T2
	6017371012
	24.08.2017
	19.09.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., červenec 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.19
	T2
	9001720849
	25.09.2017
	11.10.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., srpen 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	18 529,45 CZK
	0,00 CZK
	18 529,45 CZK

(722,53 EUR)
	Ne

	4.20
	T2
	1517000676
	25.09.2017
	09.10.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., srpen 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.21
	T2
	1017019761
	25.09.2017
	06.10.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., srpen 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.22
	T2
	6017371014
	25.09.2017
	18.10.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., srpen 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.23
	T2
	1017021457
	20.10.2017
	06.11.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ICOM transport a.s., září 2017
Dodavatel: ICOM transport a.s.

Celková částka dle smlouvy: 109 832 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 943 000 CZK
	94 300,00 CZK
	0,00 CZK
	94 300,00 CZK (3 677,13 EUR)
	Ne

	4.24
	T2
	1517000743
	24.10.2017
	08.11.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce TRADO-BUS s.r.o., září 2017
Dodavatel: TRADO-BUS s.r.o.

Celková částka dle smlouvy: 62 891 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 949 000 CZK
	94 900,00 CZK
	0,00 CZK
	94 900,00 CZK

(3 700,52 EUR)
	Ne

	4.25
	T2
	6017371016
	24.10.2017
	13.11.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., září 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne

	4.26
	T2
	9001720988
	24.11.2017
	28.11.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., září 2017
Dodavatel: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Celková částka dle smlouvy: 53 953 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 145 000 CZK
	20 714,29 CZK
	0,00 CZK
	20 714,29 CZK
(783,77 EUR)
	Ne

	4.27
	T2
	6017371004
	10.05.2017
	01.06.2017
	Pilotní aktivita A.T2.2: nové spoje veřejné linkové autobusové dopravy, dopravce ZDAR, a.s., březen 2017
Dodavatel: ZDAR, a.s.

Celková částka dle smlouvy: 72 418 000 CZK, z toho služby spolufinancované projektem RUMOBIL 201 000 CZK
	20 100,00 CZK
	0,00 CZK
	20 100,00 CZK

(783,77 EUR)
	Ne


Oddíl D – Spolufinancování a výhled
Výhled na příští období
	Odhad nákladů na následující období
	Popis

	65 000 EUR
	Odhadované náklady na 4. monitorovací období budou zahrnovat mzdové náklady, administrativní výdaje, náklady na cestovné a ubytování (5. jednání Řídící skupiny, studijní návštěvy) a externí služby na realizaci aktivit ve WP T1 (prognóza veřejné dopravy) a WP T2 (implementace pilotní aktivity).


Spolufinancování partnera
	Název příjemce
	Právní status
	Celková částka spolufinancování dle projektové žádosti
	% celku (dle projektové žádosti)
	Spolufinancování v předchozích obdobích
	Spolufinancování v aktuálním období
	Spolufinancování celkem
	% celku

	Kraj Vysočina
	veřejný
	25 457,31 EUR
	100 %
	1 991,10 EUR
	11 628,80 EUR
	13 619,90 EUR
	54,5 %


Oddíl E – Přílohy
