RK-40-2017-77
FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 40/2017 dne 19. 12. 2017 
zpracoval: I. Hájková
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Inovační vouchery 2016. 

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01614.0006 musí společnost AXIOM TECH s. r.o., se sídlem Kamenná 2525, 760 01 Zlín, IČO: 48533955 (dále jen příjemce) dokončit projekt „Vývoj a inovace automatického teplovodního kotle ProPelety pro spalování agropelet“ v termínu do 31. 12. 2017 a v termínu do 31. 1. 2018 předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování. 
Dne 30. 11. 2017 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2018, s povinností podat závěrečnou zprávu do 31. 7. 2018. Tato žádost je obsahem materiálu RK-40-2017-77, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV01614.0006 je obsahem materiálu
RK-40-2017-77, př. 3.
Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR jako garant programu zdůvodnění posoudil a navrhuje Radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0006 dle materiálu
RK-40-2017-77, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01614.0006 dle materiálu
RK-40-2017-77, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 28. 2. 2018
počet stran: 1


počet příloh: 3
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