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	Společný regionální operační program

Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu




	Číslo zprávy
	1
	Období

	21.6.2005-15.3.2006


	1. Údaje o projektu:

	Priorita
	5.2 – Regionální rozvoj infrastruktury
	Opatření 
	5.2.2 – Rozvoj ICT v regionech

	Podopatření 
	

	NUTS II 
	Jihovýchod
	Kraj 
	Vysočina

	Konečný příjemce 
	Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava

	Registrační číslo žádosti 
	CZ04.1.05/2.2.00.1/0006

	Název projektu 
	Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť ROWANet
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	Vypracoval
	
	Podpis
	
	Počet stran
	
	Datum


	
	
	
	
	

	Převzal ( pracovník CRR)
	
	Podpis
	
	Datum


	2. Popis realizace projektu za sledované období 

	Realizace projektu proběhla ve 4 hlavních fázích:

· nákup tras optických vláken 

· nákup a instalace aktivních a pasivních prvků, vybavení serveroven a nákup UPS

· nákup a instalace celkem 13 PIAP (5 počítačů + 11 Wi-Fi hot spotů tvořících 13 PIAP, viz. příloha)

· činnosti zajištující propagaci projektu (samolepky, propagační příručka, propagační manuál, slavnostní zahájení provozu sítě 10.3.2006) 

Na počátku realizace byl doplněn systémový projekt sítě, od kterého se následně realizace sítě odvíjela. Proběhla celkem 3 zadávací řízení (1 veřejná zakázka nadlimitní zadána v otevřeném řízení – optické trasy, 1 zakázka podlimitní zadána v otevřeném řízení – síťové komponenty a 1 zakázka kraje dle pravidel zadání zakázek od 500 tis.- 2 mil. Kč. -  realizace bezdrátových PIAP). Všechna 3 zadávací řízení proběhla dle platné legislativy (zák. 40/2004 Sb.) a podmínek SROP pro realizaci zakázek kraje.

Byla zřízena 1 optická telekomunikační síť na trase Moravské Budějovice – Želetava – Stonařov – Jihlava – Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem.  Bylo vytvořeno 5 služeb veřejné správy, 13 PIAP, k síti je připojeno 2594 počítačů a k veřejnému internetu má přístup dle pravidel SROP 122 152 občanů v docházkové vzdálenosti 2 km. (popis viz. příloha „Monitorovací ukazatele“.  Celkové náklady projektu ROWANet dosáhly výše 32296185,58 Kč., což je o 3 196 185,58 více, než byl plánovaný rozpočet projektu 29 100 000 Kč. Tento finanční převis byl způsoben zejména zvýšením plánované ceny v případě veřejné zakázky na nákup optických tras z 20 800 000 Kč. o 5 536 616 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0009/01/2005/ZK ze dne 15.2.2005 rozhodlo o financování převýšení rozpočtu z finančních prostředků kraje a vzniklý převis se podařilo v konečném vyúčtování snížit,  částka 3 196 185,58 Kč. představuje sumu neuznatelných nákladů v projektu ROWANet, která byla uhrazena z vlastních zdrojů žadatele.

Smlouva se řídícím orgánem byla podepsána dne 21.6.2005, dne 18.10.2005 byla  odeslána CCR Brno žádost o prodloužení realizace do 15.3.2006. Dodatek smlouvy byl oběma stranami podepsán ke dni 5.1. 2006 a projekt ROWANet byl ukončen dne 15.3.2006 dle platné smlouvy o financování projektu ze SROP.

Harmonogram budování sítě:

Realizace optických tras (vyhlášení zakázky – předání díla)                14.09. 2004 – 22.12.2005

Připojení síťových komponent (zadání zakázky – připojení)                10.05.2005 – 22.12.2005

Realizace PIAP (zadání zakázky, nákup počítačů, zprovoznění PIAP) 07.12.2005 – 09.03.2006

Propagace (zadání, vytvoření materiálů, zahájení provozu)                  19.01.2006 – 15.03.2006 




	3. Další plán realizace projektu

	Projekt byl ukončen dne 15.3.2006, budou pouze zřízena pracovní místa dle smlouvy o financování – do 15.3.2007.




	4. Zadávací řízení na dodavatele 

	

	Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 
	3

	

	Typ zadávacího řízení č.1 
	Otevřené řízení – nadlimitní VZ

	Název zadávacího řízení
	Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě  ROWANet           

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	11.10.2004
	Objem zakázky
	18 480 000

	Datum zasedání hodnotící komise 
	3.12.2004
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	8.4.2005, 5.5.2005

	Název dodavatele 
	Optokon Co. Ltd. s.r.o., SelfServis s.r.o.

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	26 336 616 Kč.

	

	Typ zadávacího řízení č.2 
	Otevřené řízení – podlimitní VZ

	Název zadávacího řízení
	Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	25.5.2005
	Objem zakázky
	4 522 000

	Datum zasedání hodnotící komise 
	11.7.2005 (otevírání obálek) , 15.7.2005 (hodnocení)
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	7.9.2005

	Název dodavatele 
	Optokon Co. Ltd. s.r.o., AutoCont CZ a.s.

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	4 401 710 Kč.

	Typ zadávacího řízení č.3 
	Zakázka kraje 500 000 – 2 000 000

	Název zadávacího řízení
	Veřejně přístupná místa k internetu pro síť ROWANet

	Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů
	7.12.2005
	Objem zakázky
	950 000

	Datum zasedání hodnotící komise 
	6.1.2006
	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
	3.3.2006

	Název dodavatele 
	Gity-Nettrade s.r.o.

	Výsledný objem zakázky (v Kč)
	880 005 Kč.


	5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

	

	Monitorovací ukazatel
	Kód ukazatele
	Jednotka
	Údaj v

Rozhodnutí
	Skutečnost

	Vytvořená hrubá pracovní místa - muži
	II.II.I
	osoba
	0,5
	0 (bude realizováno)

	Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy
	II.II.II
	osoba
	1
	0 (bude realizováno)

	Počítače připojené širokopásm. připojením
	II.II.III
	ks
	2 500
	2 594

	Občané s přístupem k širokopásm. int.
	II.II.IV
	osoba
	40 000
	122 152

	Regionální nebo lokální komunikační síť
	II.II.VI
	ks
	1
	1

	Zavedené služby veřejné správy
	II.II.VIII
	ks
	5
	5

	Vybudování PIAP anebo IKT centra
	II.II.XIII
	ks
	10
	13

	

	Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí)


	Pracovní místa budou zřízena do 1 roku od ukončení projektu. Důvodem tohoto rozhodnutí je plánované rozšíření počtu připojených organizací a masivní nárůst služeb sítě v 1 roce provozu. Vzhledem k tomu, že výstavba sítě byla ukončena 15.3.2006, obsah distribuovaný na síti se bude rozvíjet v následujících měsících. S tím je spojeno také zřízení nových pracovních míst.



	


	6. Informace o plnění finančního harmonogramu

	

	Etapa č.
	Zdroj financování
	Plánovaná výše uvedená ve smlouvě o financování pro etapu/projekt* 
 (Kč)
	Skutečně vyčerpaná výše pro etapu/projekt*
(Kč)
	Kumulativní čerpání od počátku realizace  (Kč)
	Kumulativní čerpání od počátku realizace   k plánu za projekt celkem (%) 

	1
	Strukturální fondy
	13 095 000
	13095000
	32296185,58
	111%

	
	Státní rozpočet
	2 910 000
	2908770
	
	

	
	Rozpočet kraje
	
	
	
	

	
	Rozpočet obce
	
	
	
	

	
	SFDI
	
	
	
	

	
	Soukromé spolufinancování
	13 095 000
	16292415,58
	
	

	Zdůvodnění v případě nesplnění finančního harmonogramu v souladu se smlouvou o financování:

	Nesplnění finančního plánu je na jednu stranu způsobeno vyššími náklady na položce investice (realizace veřejné zakázky na optické trasy), tím vznikly neuznatelné náklady, které kraj Vysočina uhradí ze svého rozpočtu). Příspěvek ze státního rozpočtu byl nedočerpán, úspora činí 1 230 Kč.


* pro jednoetapový projekt

	7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

	

	Popis změny v projektu
	Změna ukazatele počet pracovních míst

	Datum oznámení na P-CRR
	Odesláno 8.3.2005

	Přijatá opatření
	Byla upravena smlouva před jejím podpisem 



	

	Popis změny v projektu
	Změna v ISPROFIN (úprava výše neinvestičních prostředků) a posunutí termínu realizace projektu z 1.12.2005 na 15.3.2006

	Datum oznámení na P-CRR
	Odesláno 18.10.oficiálně, 13.10. zaslána informace mailem

	Přijatá opatření
	Smlouva byla upravena

	

	Popis změny v projektu
	Změna rozpočtu projektu – formou oznámení pobočce CRR

	Datum oznámení na P-CRR
	1.3.2006 odesláno, 2.3.2006 doručeno

	Přijatá opatření
	Šlo o nepodstatnou změnu v projektu, tj. změna rozpočtu nezpůsobila zněnu položky rozpočtu o 15% její původní výše

	

	Popis změny v projektu
	Zvýšení nákladů v projektu po realizaci zakázky na optická vlákna. CRR byla předána kompletní dokumentace spolu s informací, že usnesením č. 0009/01/2005/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo o financování vícenákladů z vlastního rozpočtu kraje.

	Datum oznámení na P-CRR
	Únor 2005

	Přijatá opatření
	Dohodnuto, že se smlouva měnit nebude vzhledem k nejasnosti v konečné výši nákladů investiční položky. Vzniklé vícenáklady jsou považovány za náklady kraje Vysočina a nejsou kalkulovány do uznatelných nákladů projektu. 


	8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu

	

	Etapa
	Typ výnosu
	Kč

	1
	Nebyly realizovány
	

	
	
	

	
	
	

	Etapa celkem
	

	2
	
	

	
	
	

	
	
	

	Etapa celkem
	

	

	Projekt celkem
	


	9. Přehled kontrol projektu v průběhu  období, za které je zpráva předkládána

	

	Název kontroly
	Nebyly realizovány
	Číslo kontroly
	

	Výsledek kontroly
	

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena

	

	Název kontroly
	
	Číslo kontroly
	

	Výsledek kontroly
	

	Nápravná opatření splněna
	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena


	10. Zajištění publicity a informování o projektu

	Publicita a informování o projektu byly zajištěny následujícími způsoby:

· Vytvořením design manuálu projektu ROWANet. Design manuál byl vytvořen pro použití jednotného vizuálního stylu při propagaci projektu ROWANet jako významného projektu kraje Vysočina financovaného z prostředků SROP a Státního rozpočtu ČR. Design manuál musí být dodržován při jakékoliv propagační akci.

· Vytvořením dvojjazyčné propagační brožury o projektu ROWANet na základě design manuálu

· Vytvořením grafického návrhu cedulí označujících PIAP

· Vytvořením informační desky, která bude umístěna na KrÚ Vysočina a bude označovat technologické centrum sítě.

· Slavnostním zahájením provozu sítě dne 10.3.2006 včetně vytvoření pozvánek a zajištění občerstvení

· Vytvořením internetové stránky o projektu (www.rowanet.cz)

· Vytvořením mediálních článků či poskytnutím informací o projektu mediálním agenturám a novinářům (př. zpravodaj kraje Vysočina, ČTK, www.isdn.cz., Jihlavské Listy)

· Prezentací projektu v mezinárodních aktivitách kraje (př. projekt IANIS+ zaměřený na regionální rozvoj podpořený ICT)

· Vytvořením samolepek, kterými jsou označena zařízení financovaná z rozpočtu projektu

V případě design manuálu, brožury, pozvánek, prezentací a krajských informačních článků jsou dodržována pravidla publicity dle  nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, webová stránka projektu odkazuje na stránky EU, MMR i SROP.

Všechna viditelná a přístupná zařízení pořízená z rozpočtu projektu  jsou označena podle pravidel publicity logem projektu, MMR, SROP a EU.

Projekt byl také propagován na Invexu 2005, kde byl pořízen televizní spot pro digitální televizní kanál “Brněnská 1“.  

Při rozhovorech s novináři je zdůrazněno spolufinancování ze SROP i státního rozpočtu ČR.

Přílohou této zprávy je specifikace propagačních materiálů pořízených z rozpočtu projektu ROWANet a doložení, že jsou pravidla publicity dodržena.

V příloze je možné nalézt:

· Kopie designmanuálu projektu ROWANet

· Pozvánka na slavnostní zahájení provozu sítě ROWANet

· Informační brožura o projektu ROWANet

· Kopie návrhu cedulí označujících veřejný internet (PIAP)

· Úvodní stránku webových stránek projektu ROWANet

· Fotografie zařízení pořízených pro účely projektu

· Kopii prezentace projektu

· Kopii propagačních článků kraje Vysočina 

· Fotografie ze slavnostního zahájení projektu ROWANet

· Kopii informační cedule technologického centra sítě ROWANet.

· Návrh samolepek pro potřeby označení zařízení financovaných z rozpočtu projektu

· Kopie článků a tiskových zpráv od tiskových agentur (nevydal kraj Vysočina!!!)

· CD s televizním rozhovorem o projektu ROWANet




� Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.


� Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.





Příloha č. 3 Příručky pro příjemce – 1. kolo výzvy
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