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ZK-07-2007-34, př. 1

Počet stran: 3

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu

v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Smluvní strany

Vysočina, 

kraj se sídlem:


Žižkova 57, 587 33 Jihlava

jehož jménem jedná:


RNDr. Miloš Vystrčil, hejtman kraje
IČ:




70890749

bankovní spojení:


4200490030/6800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Asistenční centrum, a.s.

sídlo: 




Sportovní 3302, 434 01 Most

zastoupený:



Ing. Františkem Jochmanem, předsedou představenstva

IČ: 




63144883

bankovní spojení:


198964517/0300


(dále jen „příjemce“)

se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci projektu Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce v kraji Vysočina, reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.1/0004, uzavřené dne 27. 2. 2006 (dále jen „Smlouva“), takto:

I.

V čl. I Předmět smlouvy odst. 1 se slova:

„Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2008“

ruší a nahrazují slovy:

„Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2008“.

II.

V Žádosti o finanční podporu, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se část 7 „Harmonogram realizace projektu“ ruší a nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

1)
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2) Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě poskytovatel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5)
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 „Harmonogram realizace projektu“.

6)
Tento Dodatek byl projednán na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne … a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/xx/2007/ZK.

V ……………… dne ……………
V Jihlavě dne ……………………

……………….….…………………          
………….….………………………..
František Jochman
Miloš Vystrčil

Příloha č. 1

Harmonogram realizace projektu

	Klíčová aktivita
	1. rok realizace (2006)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Úvodní seminář
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Prezentace
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Segmentace firem
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	Jednání
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Workshopy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Systém komunikace
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstupy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X

	Závěrečný seminář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klíčová aktivita
	2. rok realizace (2007)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Úvodní seminář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prezentace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Segmentace firem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednání
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Workshopy
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Systém komunikace
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstupy
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Závěrečný seminář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klíčová aktivita
	3. rok realizace (2008)

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Úvodní seminář
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prezentace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Segmentace firem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Jednání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Workshopy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Systém komunikace
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstupy
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Závěrečný seminář
	
	
	X
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